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Handling  9

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

 för ramavtal entreprenad (TKRAMA)

Utförandeentreprenad (generalentreprenad) 

Projektnamn
Daterad: xxxxx
Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 12
Till användaren:

Mall daterad 2016-06-20 
AF-mallen ska objektanpassas och gås igenom före upphandling. 


Gul text projektanpassas eller tas bort.

Kursiv text är en anvisning som ska ersättas med projektspecifik text.


Glöm inte bort att AMA AF 12 är era bästa ”Råd och anvisningar”! 
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AF
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

AFA
ALLMÄN ORIENTERING

AFA.1
Kontaktuppgifter
AFA.12
Beställare

Göteborg Stad Trafikkontoret

Box 2403
403 16 Göteborg

Besöksadress: 
Köpmansgatan 20

Tel växel: 
031-365 00 00  

AFA.121
Beställarens kontaktperson under anbudstiden

xxxx xxxx
Tel:

031-368 xx xx



E-post:

xxx.xxxx@trafikkontoret.goteborg.se
Frågor och svar delges samtliga anbudsgivare.

AFA.13
Projektörer

Företag:  XXX







AFA.14
Utsedda entreprenörer

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX

AFA.15
Nätägare

Dessa uppgifter lämnas som upplysning utan förbindelse.

Va

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX

Värme

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX

Gas

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX

Kyla

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX

El

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX

Kommunikationsnät

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX

Kabel-TV

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX
AFA.2
Orientering om objektet
AFA.21
Översiktlig information om objektet

Ange bakgrund/syfte och översiktlig objektspecifik information.
Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast som orientering. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Social hänsyn är ett prioriterat mål inom Göteborgs stad. I den här upphandlingen ställs krav på social hänsyn. Se AFC.34

Mer information om social hänsyn finns även på www.socialhansyn.se.
AFA.22
Objektets läge


Ange objektspecifik information angående läget.
Arbetsområdets gränser framgår av planritningarna
AFA.3
Förkortningar 
SÄO
=
Säkerhetsordning för bananläggning
TH
=
 Teknisk Handbok

TK
=
Trafikkontoret i Göteborg

TLI
=
Göteborgs Spårvägars trafikledningsinformation 
TRI
=
Trafiksäkerhetsinstruktioner för spårvägstrafik i Göteborg
Finns det fler förkortningar i projektet?

AFA.4
Begreppsförklaringar
Spm
=
spårmeter, ett spår
Rm

=
rälmeter, en räl

Bm 

=
banmeter, två spår 


AFB
UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

För upphandlingen gäller "Lag om offentlig upphandling”, SFS 2007:1091.

Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller över / under tröskelvärdet.

AFB.1
Former mm för upphandling
AFB.11
Upphandlingsform

Generalentreprenad
AFB.13
Entreprenadform

Utförandeentreprenad.

AFB.14
Ersättningsform

Fast pris utan indexreglering.

AFB.15
Ersättning för anbudsgivning


För anbudsgivning utgår ingen ersättning.

AFB.17
Förutsättningar för upphandlingens genomförande
Upphandlingen genomförs under förutsättning att entreprenaden ryms inom planerad budget samt att erforderligt tillstånd eller myndighetsbeslut erhålls.
AFB.2
Förfrågningsunderlag
AFB.21
Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag tillhandahålls digitalt.
AFB.22
Förteckning över förfrågningsunderlag

*) = bifogas ej. 
2
Ändringar av AB 04 som finns upptagna i sammanställningen under AFC.111

3*)
AB 04

6
Mät- och ersättningsregler

.1*) Ändringar och avsteg, daterad XXXX-XX-XX, från MER Anläggning 13  
.2*)
MER Anläggning 13   
.3*)
Regler för avdrag och bonus vid beläggningsarbeten för trafikkontoret inom Göteborgs stad (TH kap 3PA1.1)
8
Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets avgivande

9
Administrativa Föreskrifter, daterad XXXX-XX-XX, 


inklusive bilagor 

10
Ej prissatt mängdförteckning

.1
Mängdförteckning med beskrivande text,  daterad XXXX-XX-XX


.1.1
Mängdförteckning med beskrivande text, Huvuddel 2, daterad XXXX-XX-XX
.2
À-prislista för tillkommande arbeten  
Projektören hämtar mall i TH kap 2CA. Mallen ska projektanpassas
11
Tekniska Beskrivningar

.1
Arbetsmiljöplan, daterad XXXX-XX-XX (TH kap 2CG2)
.2
Miljöplan, daterad XXXX-XX-XX 
Projektören hämtar mall i TH kap 2CG1. Mallen ska projektanpassas
.3
Riskanalys  

12
Ritningar

.1
Enligt ritningsförteckning, daterad XXXX-XX-XX
13
Övriga handlingar  
.1*)
Teknisk Handbok, TH, www.th.tkgbg.se Version 16:1
.2*)
Trafikkontorets Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå boken, daterad 2013-04-08), med följande generella ändring: ordet "byggherren" ändras till "entreprenören". (www.th.tkgbg.se)
.3*)
”Allmänna krav på miljöledning – generella leverantörskrav” (TH kap 3B)
.4*)
”Gemensamma miljökrav för av entreprenader 2012” inklusive ”Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader 2016” 
(TH kap 3B)
.5*)
”Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader” (www.goteborg.se/trafikkontoret)
.6*)
”Riktlinjer för miljökrav och bonus i trafikkontorets entreprenader. Komplement till gemensamma miljökrav för entreprenader”. (TH kap 3B) 
.7*)
SÄO inkl TRI (TH kap 4BC2)
.8*)   Bestämmelser för inmätning av VA-ledningar M13, utgiven av kretslopp och vatten. (TH kap 2AE1.1) 
.11
Dokumentöversikt. Daterad xxxxx (TH kap 2CF)
.12*)
Banstandard (www.bana.tkgbg.se) 
.13*) Jour- och beredskapslista (TH kap 3CB)

.14*) Egenkontroll trafikanordningar (TH kap 3AB)

.15*) Anteckning om utmärkning av tillfällig föreskrift (TH kap 3AB)
.16*) Rutin för underrättelse till tillsynsmyndighet miljö (TH kap 3B)

.17*) ID06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning (www.id06.se).

.18*)
EBR kabelförläggning KJ 41
Anbudsgivare är skyldig att före anbudsgivande kontrollera att samtliga handlingar i förfrågningsunderlaget har levererats.
AFB.3
Anbudsgivning
AFB.31
Anbuds form och innehåll

Anbud ska vara baserat på i mängdförteckning upptagna kvantiteter. I prissatt mängdförteckning ska slutsumman överensstämma med anbudssumman. Om så inte är fallet ska mängdförteckning justeras, så att detta villkor uppfylls, utan att angivna kvantiteter ändras.

Anbud ska vara undertecknat av behörig företrädare. 

Anbud får inte innehålla reservation eller annan förutsättning för anbudet som kan inverka på anbudssumman, dessa anbud kommer att förkastas.  
Anbudssumman ska alltid avges i svensk valuta (SEK) exklusive mervärdeskatt. Reglering till följd av kursändring mellan svensk och utländsk valuta medges inte. Tullar, importavgifter och varuskatter ska i förekommande fall vara inräknade i anbudet. 

I anbud ska anges uppgift om e-postadress till vilken underrättelse om tilldelningsbeslut ska skickas.
AFB.32
Anbudstidens utgång


Enligt anbudsförfrågan.
AFB.33
Anbuds giltighetstid

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 90 dagar efter anbudstidens utgång. Anbudsgivare är inom denna tid bunden av anbudet även efter det att beställaren lämnat upplysning om tilldelningsbeslut till dess giltigt upphandlingskontrakt träffats. 
AFB.5
Prövning av anbudsgivare och anbud
AFB.53
Prövning av anbud

Det anbud som har lägst utvärderat pris kommer att antas.

Utvärderat pris = Anbudssumma + Summa av prissatt handling 10.2
AFC
ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD

AFC.1
Omfattning
Entreprenaden omfattar utförande, enligt ramavtal för mindre entreprenader år 2011-2013, av lednings- mark- och gatuarbeten i enlighet med förfrågningsunderlaget. Omfattning i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.

AFC.11
Kontraktshandlingar
Kontraktsspråket är svenska.

Beställarens blankett ”Beställning” gäller som kontrakt efter undertecknande av parterna.

AFC.111
Sammanställning över ändringar i AB 04 eller AB-U 07
Under nedanstående koder och rubriker förekommer ändringar av fasta bestämmelser i AB 04. 

AFC.331 Startmöte 
AFC.611
Ersättning för ÄTA-arbeten

AFC.8
Hävning
AFC.114
Undantagna arbeten
AFC.121
Arbetsområdets gränser

Arbetsområdets gränser framgår av AFB.22 handling 12, ritning XXXX/XX-XXXX
AFC.122
Syn före påbörjande av arbete 
Entreprenören ska, före byggstart, gemensamt med beställarens ombud utföra

syn av samtliga områden och delar, som berörs av entreprenaden.

Entreprenören kallar till syn senast vid startmöte.

Entreprenören svarar för dokumentation genom protokoll, kompletterat med digitala fotografier. 
Respektive part står för sina kostnader.

AFC.131
Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten

Sidoentreprenader kan förekomma under entreprenadtiden.
Planteringsarbeten som utförs av park- och naturförvaltningen framgår av handlingen. Kontaktperson xxx xxx

Intagning och utplacering  av papperskorgar typ Robin utförs av 
park- o naturförvaltningen.  
Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 2AD1, Kompetens ”Papperskorg typ Robin” (Intagning och utplacering)
Kretslopp och vatten kontaktas gällande hushållsavfallsinsamlingen från fastigheterna. 
Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 2AD1, Kompetens ”Hushållsavfall”.
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) kontaktas gällande återvinningsstationer. Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 2AD1, Kompetens ”Återvinningsstationer”. 
Projektören hämtar kontaktuppgifter för aktuellt delområde enligt TH kap 2AD1, Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer.
Klotterskydd utförs av beställaren utsedd entreprenör
Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 2AD1, Kompetens ”Klotter”
Kretslopp och vatten utför inkoppling av ny vattenledning på befintlig vattenledning. 

Avrop ska ske senast fyra veckor innan önskad inkoppling. Vid inkoppling på dimension 400 mm eller större ska avrop ske senast sju veckor innan önskad inkoppling. 

Kontrollera med respektive nätägare vem som gör inkoppling på befintlig anläggning.
AFC.132
Arbetstider 



Särskilda arbetstider framgår av AFB.22  handling 13.2 (Blå boken).

Öppna kabelschakter och dylikt inom terminal- eller hållplatsområde ska utföras nattetid för undvikande av störningar för kollektivtrafiken. 

AFC.133
Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 
Projektören ska lista verksamheter som kan påverkas av projektet.
Nätägare enligt AFA.15 ska medges möjlighet att utföra arbeten på sina ledningar. 

AFC.134 
Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader 


För arbete som berör befintliga ledningar och system, som ska vara i drift under entreprenadtiden, gäller respektive ledningsägares bestämmelser. Se länk i TH kap 2AE1. 
AFC.135
Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik

Det är i beställarens intresse att trafikstörningar minimeras. Särskild vikt ska 
läggas vid tillfälliga trafiklösningar under entreprenadtiden.

Trafikmängd, årsmedelvardagsdygnstrafik (ÅMVD), 
för gata XXX är: XXX
för cykelbana XXX är: XXX
för gångstråk XXX är: XXX
Om kollektivtrafiken blir berörd ska Västtrafiks operativa trafiksamordning  kontaktas se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Kollektivtrafik”). Följande ledtider gäller:

·  Hållplatsflytt på samma gata/väg som hållplatsen normalt ligger på: 5 arbetsdagar.
· Hållplatsflytt till annan gata/väg fast där ändring av linjedragning ej behöver ske eller indragning av hållplats: 15 arbetsdagar
· Hållplatsflytt eller annan förändring som innebär att ändring av linjedragning behöver ske: 20 arbetsdagar. 

Kontakt avseende busstrafik ska tas med Västtrafiks trafikplanerare, se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Kollektivtrafik”) 
Vid behov av föreskrift, till exempel hastighetsbegränsning, ska entreprenören lämna särskild ansökan till LTF@trafikkontoret.goteborg.se, se TH kap 3AB.

Samtliga entréer och infarter ska vara tillgängliga under hela entreprenadtiden. 

Entreprenören ansvarar för att lastning och lossning kan ske till samtliga verksamheter under entreprenadtiden. Entreprenören ska ha beredskap för att vara behjälplig vid lastning och lossning.

Sophantering ska kunna utföras på ett effektivt sätt under hela entreprenadtiden.
Parkering av fordon utan tillstånd från trafikkontoret får inte förekomma inom arbetsområdet.

Från entreprenadens början till slutbesiktning svarar entreprenören för underhållet av befintliga ytor inom arbetsplatsen som inte avlämnats och tas i bruk före slutbesiktning. Med arbetsplats menas här område, som i längsled begränsas av författningsenligt uppsatta varnings​märken för vägarbeten samt arbetsområde. 
Entreprenören ska tillse att ytor upplåtna för trafik hålls rena från sten- och lerspill samt att skador orsakade av entreprenören omedelbart repareras. Entreprenören svarar dessutom för erforderlig skyltning, avstängning, stängsel med mera som ska, eller behöver utföras.

För allmänna vägar vintertid ombesörjer driftentreprenören på beställarens uppdrag utmärkning av vägbanan/körbanan, snöplogning, saltning och sandning i samma utsträckning som på anslutande vägar/gator.
När räddningstjänstens framkomlighet kan komma att påverkas ska  Räddningstjänsten Storgöteborg kontaktas se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Räddningstjänsten”). 
AFC.136
Förutsättningar med hänsyn till spårtrafik

Arbetsområdet kommer under entreprenadtiden att beröras av spårvagnstrafik. Spårtrafiken ska kunna passera arbetsområdet med minsta möjliga störning under entreprenadtiden.
Entreprenören ska samråda med Västtrafiks trafikplanerare, se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Kollektivtrafik”).

Om kollektivtrafiken blir berörd ska Västtrafiks operativa trafiksamordning kontaktas se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Kollektivtrafik”). Följande ledtider gäller:

·  Hållplatsflytt på samma gata/väg som hållplatsen normalt ligger på: 5 arbetsdagar.
· Hållplatsflytt till annan gata/väg fast där ändring av linjedragning ej behöver ske eller indragning av hållplats: 15 arbetsdagar
Hållplatsflytt eller annan förändring som innebär att ändring av linjedragning behöver ske: 20 arbetsdagar. Kontakt avseende busstrafik ska tas  med Västtrafiks trafikplanerare, se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Kollektivtrafik”) 
AFC.14
Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m

AFC.142
Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg


Entreprenören ska ha jourtjänst dygnet runt för gatu-/vägtrafiken genom arbetsplatsen samt för alla driftåtgärder.

Åtgärder för en säker arbets- och trafikmiljö vid utförande av arbetet ska redovisas i  trafikanordningsplan och/eller beskrivning. Entreprenören ska ha jourtjänst avseende trafikanordningar och framkomlighet.
En förutsättning för att få påbörja arbetena är att alla av entreprenören upprättade trafikanordningsplaner granskats av beställaren. Detta fritar inte entreprenören från ansvar. Trafikanordningsplanen ska alltid finnas tillgänglig på arbetsplatsen.
AFC.143
Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till spår 
Entreprenören ska tillhandahålla personal som är utexaminerad enligt gällande TRI (Trafiksäkerhetsinstruktion för spårväg Göteborg). 

Säkerhetsåtgärder för arbete i, eller farlig närhet av, spår enligt Blå Boken kap 3.3  ska redovisas på Startmötet, se AFC.331.
Krav på spårgående maskiner framgår i TRI kap 5. 

Bestämmelser i, eller farlig närhet av, spår framgår av TRI kap 7.
Entreprenören ska tillhandahålla behörig säkerhetsledare, enligt AFB.22 handling 13.2. 

AFC.151
Varor från entreprenören   
Entreprenören ska upphandla material och varor med ABM 07 som avtalsvillkor.

Vid entreprenörens eventuella obestånd ska beställaren kostnadsfritt ha rätt att överta ingångna avtal.

Entreprenören ska under avtalsperioden, kunna visa att natursten producerats/bearbetats under förhållanden som är förenliga med ILO:s åtta grundläggande internationella konventioner, konventioner med särskild hänsyn till säkerhet och arbetsskydd (170, 155 och 148), FN:s barnkonvention 32 samt lokalt arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt. 

Entreprenören är skyldig att under hela avtalstiden kunna redovisa på vilket sätt man arbetar för att detta ska kunna säkerställas och till beställaren/beställarerepresentant ge möjlighet till revision på plats hos leverantör/underleverantör. Entreprenören ska också kunna visa var stenen bearbetats/producerats. 

Entreprenören ska så snart som möjligt, dock senast två veckor innan stenleverans, lämna: 


1. Information om var stenen bearbetats/producerats (företagsnamn, adress och kontaktuppgifter till ansvarig person på anläggningen). Uppgifter ska visas för alla led av entreprenörens underleverantörer, från råvara till bearbetning. 

2. Dokumentation från fullständig inspektion av aktuella stenbrott och bearbetningsanläggningar. Med fullständig inspektion avses inspektion innehållande visuell kontroll av produktionsanläggningar, genomgång och kontroll av dokument samt intervjuer med ledning och anställda på plats. Inspektionerna ska vara genomförda av oberoende tredjeparts inspektionsföretag och ej äldre än två år. 
Dokumentationen skall också innehålla underleverantörens kommentarer till funna avvikelser och en tillhörande förbättringsplan.
Om inspektionen visar mycket allvarliga avvikelser i form av barnarbete eller tvångsarbete äger beställaren rätt att ej ta emot stenleverans från aktuellt stenbrott eller stenbearbetningsanläggning. Dessa former av avvikelser utgör också grund för hävning av avtal.


Om inspektionen visar allvarliga avvikelser inom hälsa och säkerhet (där risk för skada eller bestående men finns) eller mer än tio allvarliga avvikelser totalt inom hälsa, säkerhet, löner, arbetstider och dokumentation, krävs särskild förbättringsplan och ny inspektion inom tre månader.
AFC.152
Varor eller arbeten från beställaren


Tillfälliga inkopplingar, pluggningar eller dylika arbeten på befintliga  vattenledningar i drift utförs av beställaren på entreprenörens bekostnad.

Tillfällig vattenförsörjning till abonnenter genom slangning utförs av beställaren. Entreprenören ska i samråd med beställaren upprätta plan för slangning. Behov av slangning ska meddelas beställaren minst tio arbetsdagar innan önskad slangning.

Täthetsprovning, klorering och vattenprovtagning av vattenledningar utförs och bekostas av beställaren en gång. Entreprenören gör anmälan till beställaren tio arbetsdagar innan önskad provtryckning och provtagning. Erforderligt material för provning samt montering av densamma tillhandahålls av entreprenören. Se standardritning 5501. Samtliga armaturer ska vara synliga och provisoriskt markerade.

Om godkänt resultat inte erhålls vid första täthetsprovningen och/eller vattenprovtagningen, ska entreprenören bekosta alla ytterligare erforderliga åtgärder och provningar för att erhålla godkänt resultat.

AFC.1522
Varor som tillhandahålls

Kretslopp och vatten tillhandahåller avstängningsventiler (ventil, garnityr och betäckning ingår, packning, bult, bricka, mutter och eventuell förankring ingår inte).
Kretslopp och vatten tillhandahåller brandposter (brandpost, trumma och betäckning ingår, eventuell packning, bult, bricka, mutter och förankring ingår inte).

Kretslopp och vatten tillhandahåller rött märkband med text AST för markering av tryckavloppsledning.

Tillhandahållna varor hämtas av entreprenören på Kretslopp och vattens förråd på Tackjärnsgatan 1 på Ringön. 

Avrop av tillhandahållen vara ska ske senast tio arbetsdagar innan önskad hämtningsdag. Vid tillhandahållen vara i dimension 400 mm eller större ska avrop ske senast sex veckor innan önskad hämtningsdag.

AFC.161
Tillstånd från myndigheter

Beställaren ombesörjer bygglov med undantag av AFG.16.

I enlighet med ordningslagen (SFS 1993:1617) erfordras polismyndighetens tillstånd för ianspråktagande av allmän platsmark exempelvis för uppställning av arbetsbodar, byggupplag och dylikt. Samtliga uppställningskostnader tas av entreprenören. Detta gäller enbart för etablering utanför anvisat arbetsområde.
Med anledning av ovanstående ska därför vid varje tillfälle ansökan göras hos polismyndigheten. Trafikkontoret vill göra entreprenören uppmärksam på att avgift ska erläggas för ianspråktagen yta (disposition) i enlighet med kommunfullmäktigehandling 1994:236. För entreprenör med generellt tillstånd från polismyndigheten angående ställning av arbetsbodar gäller särskilda villkor.
Entreprenören ansöker och bekostar erforderliga tillstånd.

AFC.163
Överenskommelser mm


Entreprenören ska före slutbesiktning överlämna skriftligt intyg att mellanhavanden med ägare till grannfastighet, annan markägare, väghållare o.d. har reglerats.

AFC.171
Anmälningar till myndigheter
Efter samråd med beställaren ska entreprenören ansöka om att få utföra bullrande nattarbeten (22.00-07.00) till trafikkontorets planeringsledare, se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar”). Vid planerade nattarbeten ska detta vara klart senast två veckor innan. 
Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket ombesörjes av beställaren. Entreprenören ska lämna underlag till anmälan.
Entreprenören ska underrätta tillsynsmyndighet vid oförutsedda händelser enligt 6§ förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) samt vid påträffande av föroreningar i mark enligt 10kap 11-13§§ miljöbalken, se rutin för underrättelse i TH kap 3B.

Om entreprenören bedriver arbetet på sådant sätt att andra myndigheters ansvarsområde påverkas, har entreprenören skyldighet att underrätta samt begära eventuella tillstånd hos berörd myndighet.

AFC.172
Anmälningar till beställaren

Vid arbete på längre sammanhängande övertid ska beställarens ombud informeras senast kl 12.00 dagen före planerad start.

Under entreprenadtiden ska jour- och beredskapslista upprättas enligt TH kap 3CB, för att entreprenören ska kunna åtgärda uppkomna situationer på arbetsplatsen under icke arbetstid. Gällande jour- och beredskapslista ska därefter skickas till:

· Beställaren

· Göteborg stad kontaktcenter
·  Trafik Göteborg
Uppdaterad jour- och beredskapslista ska läggas in i starttillståndet i Nystart under fliken dokument(TH kap 3AA). 

Uppsättning av vägmärken enligt vägutrustningsplan ska anmälas till trafikkontoret av entreprenören. Detta enligt kontaktlista TH kap 2AD1, kompetens ”Vägutrustning” i skede Utförande. 

AFC.181
Tillsyn och kontroll enligt PBL
AFC.1811
Kontrollplan enligt PBL
AFC.1812
Kontrollansvarig enligt PBL
AFC.1813
Samordning av kontrollansvariga enligt PBL
AFC.183
Ansvar för byggarbetsmiljö

AFC.1831
Arbetsmiljöplan
Arbetsmiljöplan ska vara upprättad innan byggarbetsplatsen etableras. Entreprenören ska överta, komplettera och genomföra anpassningar i bifogad arbetsmiljöplan, handling 11.1. Den som är byggarbetsmiljösamordnare för utförande svarar för att arbetsmiljöplanen anpassas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till eventuella förändringar. Arbetsmiljöplanen anslås i byggbod före byggstart. Arbetsmiljöplan behandlas i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete, med gällande ändringar.

AFC.1832
Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P)


AFC.1833
Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)

AFC.1834
Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering är xxxxxxx
Byggarbetsmiljösamordnaruppgiften får inte överföras till annan utan beställarens skriftliga medgivande.

AFC.189
Föreskrifter i anslutning till antidiskrimineringslagstiftningen

Beställaren har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om företrädare för eller anställd hos entreprenören blir dömd för olaga diskriminering eller om entreprenören tvingas betala skadestånd enligt antidiskrimineringslagstiftningen eller annan svensk lag om förbud mot diskriminering.

Entreprenören ska kräva samma utfästelser av den som entreprenören kan komma att anlita som underentreprenör.

AFC.2
Utförande
AFC.21
Kvalitetsangivelser

AFC.221
Kvalitetsledning



Entreprenören ska ha ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt AFB.22 handling 13.5.

AFC.222
Miljöledning

Entreprenören ska ha ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt AFB.22 handlingar 13.3, 13.4 och 13.6. 
AFC.224 Entreprenörens kvalitets– och miljöplan
Entreprenören ska vid startmötet, AFC.331, överlämna en projektspecifik kvalitets- och miljöplan till beställaren.

Entreprenören ska, enligt AFB.22 handling 13.5, i kvalitetsplanen redovisa följande specifika kvalitetspåverkande aktiviteter:

· Organisation, med kvalitetsansvarig
· Information

· Kontrollprogram/Egenkontroll inkl checklistor 
· Dokumentation

Den ska redovisa vilka metoder och rutiner som kommer att tillämpas för: 
Befintliga anläggningar:

· Utsättningskontroll
VA-ledningar:

· Kontroll av utsättning

· leverans- och mottagningskontroll

· materialkontroll

· kontroll av grundläggning

· kontroll av nivåer och lutningar

· kontroll av packning av ledningsbädd och kringfyllning

· täthetskontroll av ledningar och brunnar

· deformationskontroll av självfallsledning av plast 

· kontroll av riktningsavvikelse hos självfallsledning

· kontroll av förankring av tryckledning

· upprätthållande av hygienkrav vid förläggning av vattenledning

Återställningsarbeten

· Kontroll av återställningsarbeten för dräneringar, befintliga ledningar, hårdgjorda ytor, gräsytor och naturmark m m.

Kontroll- och leveranstidplan

· Plan ska upprättas över samtliga avropstider 
Efter det att beställarens synpunkter på kvalitetsplanen inarbetats, ska den utgöra avtalad kvalitetsplan.

Under entreprenadtiden ska kvalitetsplanen kompletteras med kvalitetsplaner för arbeten som utförs av underentreprenörer, konsulter eller materialleverantörer av betydelse för entreprenadens kvalitet.

Entreprenören ska komplettera och genomföra anpassningar i bifogad miljöplan (AFB.22 handling 11.2) och visa hur trafikkontorets miljökrav uppfylls eller kommer att uppfyllas.  Kraven finns i AFB.22 handlingar 13.3, 13.4 och 13.6. Den projektspecifika miljöplanen, med namngiven miljöansvarig för entreprenaden, ska presenteras vid startmöte eller senast 2 veckor efter startmötet, AFC.331. 

AFC.2251
Beställarens kvalitets- och miljörevision
Entreprenören ska vid anfordran kunna redovisa vilka maskiner som använts 

under entreprenaden, och hur länge de använts. 
Beställaren ska beredas möjlighet att genomföra miljörevisioner/miljöronder för att följa upp ställda krav.
Entreprenören ska medverka vid miljörevisionen/ronden.

AFC.23
ÄTA-arbeten

Underrättelse enligt AB 04 kap 2 § 7 ska ske skriftligen.

AFC.24
Tillhandahållande av handlingar

AFC.241
Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden

Beställaren tillhandahåller fem omgångar bygghandlingar enligt AFB.22 och eventuella ändringshandlingar.

AFC.242
Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden


Arbetsmiljöplan  

Enligt AFC.1831


Trafikanordningsplaner

Föreskrifter gällande utförande och redovisning av trafikanordningsplaner framgår av TH kap 3AB samt AFB.22 handlingar 13.2. 
Vid behov av föreskrift, till exempel hastighetsbegränsning, ska särskild ansökan inlämnas till LTF@trafikkontoret.goteborg.se enligt TH kap 3AB2.

Trafikanordningsplaner ska upprättas. Dessa ska granskas av trafikkontorets planeringsledare, se TH kap 2AD1 (kompetens ”Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar”) Entreprenören söker sedan starttillstånd enligt TH kap 3AA1. Kontakter för vägarbete respektive spårarbeten se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar”). Starttillstånd söks senast två veckor före arbetets igångsättande.   
Kommunfullmäktige fattade 2012-05-31 beslut om att införa avgifter för starttillstånd. Avgiften är beslutad till 1 500 kr för unika starttillstånd. Detta debiteras i efterhand.
Vägutrustningsplaner

För ritning xxxx som innehåller vägmärken som kräver nya myndighetsbeslut (LTF-beslut) ska entreprenören anmäla till trafikkontoret 8 veckor innan skyltsättning sker. Detta enligt kontaktlista TH kap 2AD1, kompetens ”Vägutrustning” i skede Utförande. 

Kvalitets- och miljöplan 
Enligt AFC.224.


Övriga uppgifter

Entreprenören tillhandahåller underlag för ansökan till arbetsmiljöverket, enligt AFC.171.

Trafiknytt 

Enligt AFC.263.

Jour- och beredskapslista

Enligt AFC.172.
Entreprenörens faktureringsadress och fakturareferens 
Tidplan


Underlag till relationshandlingar.
Enligt TH (AFB.22 handling 13.1) kap 2CF och 2D och dokumentöversikt (AFB.22 handling 13.11) samt enligt mängdförteckning med beskrivande text (AFB.22 handling 10) kod YCE. 
Varor från entreprenören
Dokumentation enligt AFC.151
Arbetsbevis och övertagandebesked
Se TH kap 2CG
AFC.262
Beställarens informationsverksamhet


Beställarens mål är att alla intressenter och alla berörda ska känna till att projektet ska genomföras, varför det genomförs och hur det påverkar.

Studiebesök på byggplatsen kan förekomma. Entreprenören ska medverka vid sådana tillfällen.

Entreprenören kan fritt använda projektet i egen informations- och PR-verksamhet, förutsatt att innehållet speglar entreprenörens roll och ansvar inom projektet. I sådan information ska det tydligt framgå att entreprenören är avsändare.

AFC.263
Information till fastighetsägare, boende m fl. 
Entreprenören ansvarar för att fastighetsägare, boende, verksamheter och andra berörda informeras om entreprenadarbetet. Dokumenterad information ska gå ut innan större trafikomläggningar, avstängningar, störningar och andra olägenheter.

Trafikkontorets mall för Trafiknytt ska användas och anpassas för respektive projekt. Utformning, utgivning och distribution samordnas med trafikkontorets ansvariga för Trafiknytt. Se Teknisk Handbok kap 3CA för rutiner och mall. 
AFC.264
Information till väghållare m fl 

Trafikkontorets drift- och underhållsentreprenörer framgår av AFC.131 och ska underrättas senast en vecka före planerad byggstart samt vid trafikomläggningar och trafiköppning av ej slutbesiktigad del.

Trafik Göteborg, stadens och Trafikverkets gemensamma trafikledningscentral, hämtar information om projektet via Göteborg stads verktyg för starttillstånd, Nystart. Se TH kap 3AA Starttillstånd. 

Det är mycket viktigt att utföraren fyller i informationen i Nystart korrekt och att den uppdateras löpande. Akuta förändringar och oförutsedda störningar ska också anmälas via Nystart. Detta för att säkerställa korrekt trafikledning och vägarbetsinformation samt för att starttillståndet ska vara giltigt.

Vid akuta förändringar och oförutsedda störningar kontaktas Trafik Göteborg direkt via telefon enligt TH kap 2AD1, Kompetens ”Trafikinformation”. 

I samband med projektets genomförande ska följande information finnas i Nystart:

· Information om erhållet starttillstånd – med prognos om byggstart


· Tidpunkt för start – meddelande senast när arbetet inleds


· Ändring – om någon ändring sker i projektet, i förhållande till vad som tidigare rapporterats, ska den meddelas i så god tid som möjligt och innan trafikanter och andra intressenter påverkas. Exempel på förändringar kan vara avbrott, ändrad påverkan och ändrade tider


· Tidpunkt för avslut – meddelas när arbetet är avslutat och trafikanternas framkomlighet/tillgänglighet inte längre är påverkad

AFC.27
Underrättelser om avvikelser o d

Underrättelser enligt AB 04 kap 2 § 9 ska ske skriftligen.

AFC.28
Entreprenörens kontroll
AFC.3
Organisation
AFC.31
Beställarens organisation
AFC.311
Beställarens ombud

Namn (på TK:s projektledare)
Göteborgs Stad Trafikkontoret
Box 2403

403 16  Göteborg

Tel:

031-XX XX XX
E-post:

XXXXXX@trafikkontoret.goteborg.se
AFC.312
Beställarens projektledare m fl
AFC.313
Beställarens kontrollant

Utsedd byggledare är beställarens kontrollant.

XXXXXX

Tel:

031-XX XX XX




E-post:

XXXXX@XXXXXX
AFC.316
Beställarens informationsansvarige
Beställarens ombud enligt AFC.311 ansvarar för planering och genomförande av kommunikationen inom projektet.
AFC.325
Entreprenörens miljöansvarige

Miljöansvarige ska ha dokumenterad kompetens i miljölagstiftning omfattande minst 1 dags utbildning och minst XX års erfarenhet av rollen som miljöansvarig i liknande projekt.
AFC.33
Möten

Samtliga möten hålls på svenska.

AFC.331
Startmöte    
Med ändring av AB 04, kap 3§2, ska entreprenören kalla till startmöte innan entreprenaden påbörjas. Entreprenören ska närvara genom ombud eller 
annan person med fullmakt att företräda entreprenören. Entreprenören för protokoll enligt ”Mall startmötesprotokoll” se TH kap 3L.
Entreprenören tillhandahåller lokal för startmöte.

Entreprenören ska kalla kontakter enligt TH kap 2AD1 kompetenserna ”Vägutrustning”, ”Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar” och 
 ”TA-planer”.

Övriga deltagare enligt överenskommelse med beställaren.

Entreprenören ska vid startmötet överlämna följande handlingar till beställaren:

· säkerhetsorganisationen för arbete i, eller farlig närhet av, spår enligt AFC.143 

· jour- och beredskapslista enligt AFC.172

· projektspecifik kvalitets- och miljöplan enligt AFC.224
· förslag till detaljerad tidplan för entreprenaden enligt AFC.41

· namnuppgift på entreprenörens tillståndsansvarige enligt AFC.5512

· val av underentreprenörer

· bevis om försäkring enligt AB 04 kap 5 § 22.
· Säkerhet på förskott enligt AFC.631

· Unikt tillstånd enligt trafikkontorets Bestämmelser för arbeten i inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå boken) avsnitt 3.3.1 
· Förslag till betalningsplan enligt AFC.622

AFC.333
Byggmöten

Entreprenörens ombud eller person med motsvarande befogenhet ska delta i alla byggmöten. 

Entreprenören tillhandahåller lokal för byggmöten.
Protokoll justeras vid nästkommande möte.
AFC.338
Övriga möten

Särskilt miljöstartmöte ska hållas, se mall ”Checklista miljöstartmöte entreprenör” TH kap 3L.
AFC.34
Arbetsledning och anställda
Vid arbeten i eller i farlig närhet av spår där av beställaren legitimerad säkerhetspersonal används ska beställaren ha rätt att genomföra drog- och alkoholtester. Dessa utförs slumpmässigt och vilka och hur många personer som ska testas bestäms av beställaren. Kostnaden för testerna vid ej godkänt prov belastar entreprenören.
Social hänsyn
Projektören ska ta kontakt enligt TH kap 2AD1, kompetens ”Upphandling”,  om Social hänsyn ska ingå i projektet.
Entreprenören ska under hela entreprenadtiden anställa minst en person, anvisad av arbetsförmedlingen, för lärlingsanställning. 

Lärlingsanställningen ska ske enligt branschens gängse regler. Entreprenören ansvarar för att utrustning och andra förutsättningar tillhandahålls under hela lärlingsanställningen. Efter avslutad anställning ska entreprenören lämna arbetsintyg/betyg till lärlingen. Lärlingsanställningen avser endast personer som genomgått gymnasiets byggprogram.

Göteborgs Stads Upphandlingsbolag har en stödfunktion för arbete med social hänsyn i stadens upphandlingar (mer information finns på www.socialhansyn.se). Stödfunktionen utgör länken mellan entreprenören och Arbetsförmedlingen och tar kontakt med entreprenören efter att entreprenadkontrakt tecknats.  
Utifrån den pool av personer Arbetsförmedlingen förfogar över, ska entreprenören rekrytera minst en person för lärlingsanställning. Rekryteringen ska vara klar och redovisas senast en månad efter startmötet.

Rekrytering av personer enligt ovanstående får ej medföra att annan redan anställd person hos entreprenören ersätts.
Ledningshygien

Personal som ska utföra läggning av vattenledningar ska innan arbetets påbörjande deltaga i genomgång avseende ledningshygien. Genomgången hålls av kretslopp och vatten och tar cirka två timmar. Genomgången ska hållas på plats i entreprenörens etablering. Personal som ska deltaga är de som kan komma att beröras vid läggning av vattenledningar, såsom rörläggare/anläggningsarbetare, grävmaskinist, arbetsledare och platschef. Personal som deltar i genomgång kommer förtecknas av kretslopp och vatten. 

AFC.342
Arbetsledning

Förändringar av entreprenörens arbetsledning ska godkännas av beställaren.
Entreprenörens arbetsledning ska tala god svenska.
AFC.343
Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06
AFC.345
Elektronisk personalliggare


Entreprenören ska överta beställarens skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 39 kap 11 b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ Skatteförfarandelagen. 


AFC.35
Underentreprenörer


Antagen entreprenör förbinder sig att tillse att samtliga upphandlingar av underentreprenörer sker med AB-U 07 som avtalsinnehåll. Vid entreprenörens eventuella obestånd ska beställaren kostnadsfritt ha rätt att överta ingångna avtal.

I projektet angivna föreskrifter gäller även anlitade underentreprenörer, i alla led, vilket kontrolleras genom entreprenörens försorg.

AFC.36
Beställarens kontroll 

AFC.371
Samordning av arbeten

Med ändring av AB 04 kap 3 § 9 ska entreprenören svara för samordning med sidoentreprenörer som förtecknats under AFC.131 och AFC.133.
Entreprenören svarar även för samordning med berörda fastighetsägare.

AFC.38
Dagbok

Dagbok ska upprättas och lämnas till beställaren senast två dagar efter utfört arbete och även innehålla uppgifter om:

15.
Tillvarataget material som körts till, eller från, förråd

16.
Inkörda mängder natursten 

17.
Vid arbete i spår ska tidpunkt för anmälan av avvikelser till säkerhetscontrollern anges.
AFC.4
Tider
AFC.41
Tidplan

Entreprenören ska, senast vid startmöte tillhandahålla förslag till detaljerad tidplan för entreprenaden. Tidplan upprättas därefter i samråd med beställaren.

Entreprenören ska revidera tidplanen vid avtalade tidsförändringar.

AFC.42
Igångsättningstid 
Entreprenören får påbörja arbetena xxxx-xx-xx/efter erhållen beställning, förutsatt att starttillstånd erhållits, informationsskyltar är uppsatta (enligt AFG.16) och startmöte hållits.
AFC.43
Avrop
AFC.44
Deltider

Etapp 1 ska vara klart xxxx-xx-xx
AFC.45
Färdigställandetider

Kontraktsarbetena ska i sin helhet vara fullt färdiga och anmälda så att slutbesiktning kan ske senast xxxx-xx-xx.
Kontraktsarbetenas huvuddelar enligt AFC.1 ska vara fullt färdiga och anmälda så att slut​besiktning kan ske enligt följande:

Huvuddel 1: xxxx-xx-xx
Huvuddel 2: xxxx-xx-xx.
AFC.46
Förändring av kontraktstiden

Underrättelse enligt AB 04 kap 4 § 4 ska göras skriftligen.


AFC.471
Garantitid för entreprenaden 

Med ändring av AB 04 kap 4 § 7 ska garantitiden vara 5 år för såväl arbetsprestation som material och varor

AFC.472
Särskild varugaranti

Kopia av följande varugarantier överlämnas till beställaren vid slutbesiktning:

· Vägmärken

· ……
AFC.5
Ansvar och avhjälpande
AFC.51
Vite

Totalt vitesbelopp enligt AFC.511 och AFC.518 uppgår till maximalt xx% av kontraktssumman.

Vid entreprenader större än 50 miljoner ska projektören ha en dialog med projektledaren om vitets storlek.
AFC.511
Vite vid försening

Vid försening av kontraktsarbetena utgår vite med belopp motsvarande 0,5% / 1,0% av kontraktssumman för varje påbörjad 7-dagarsperiod som färdigställandet överskrider kontraktstiden . 
Vid viktiga deltider ska projektören samråda med projektledaren om olika vitesbelopp kopplade till dessa.

AFC.518
Övriga viten

Inget befintligt träd på, eller intill, arbetsområdet får skadas i grenverk, stammar eller rotsystem. Skadas någon del härav utgår vite med 50 000 kr/träd i gatumark och planterad yta, för träd i naturmark utgår ett vite med 5 000 kr /träd.
Projektören tar kontakt med Park- och naturförvaltningen för värdering av träden.
Om arbetena försenas så att spårvägstrafiken påverkas, utgår särskilt vite med x xxx xxx kr/trafikdygn/bana, dock max 10 dygn. Efter tionde dygnet har beställaren rätt att vidtaga åtgärder som som säkerställer spårvagnstrafiken på entreprenörens bekostnad dock max x% av kontraktssumman. 

Följande viten kommer att utkrävas vid konstaterande att entreprenören inte uppfyller beställarens ställda miljökrav enligt AFB.22 handling 13.4 samt AFG.34. 

Vite utgår med 10 000 kr per upptäcktstillfälle och arbetsmaskin/lastbil plus 100 kr per utförd drifttimme. Vid andra överträdelsen under entreprenaden utgår vite med 50 000 kr för varje enskilt fordon eller arbetsmaskin. Om fordon eller arbetsmaskin ej är noterad i dagbok beräknas vitet utifrån 80 arbetstimmar. Fordonet/maskinen måste omedelbart bytas ut.
Om ej godkänd hydraulolja används i arbetsmaskin får entreprenören en vecka på sig att byta till olja som uppfyller miljöegenskapskraven enligt SS 155434, annars ska arbetsmaskinen bytas ut omgående och ett vite enligt ovan utmäts. Utöver detta tas ett vite om 50 kr/timme ut som en maskin enligt ovan har använts i projektet under förutsättning att oljan inte byts.

Vite utgår enligt kap 3.4 i Blå Boken (AFB.22 handling 13.2).

Vite utgår med 15 000 kr per upptäcktstillfälle och arbetsmaskin/lastbil enligt AFG.44.

Avdrag för värdeminskning på grund av riktningsavvikelser och deformation i självfallsledningar har angivits i beskrivning under koderna YBC.342, YBC.343 och YBC.352. 

AFC.52
Bonus 

För de arbetsmaskiner och lastbilar som är bättre ur miljö​synpunkt än vad beställarens grundkrav anger, utgår miljöbonus till entreprenören. För gällande regler hänvisas till AFB.22 handling 13.6. Entreprenören har rätt till löpande förändringar under entreprenadtiden. 
AFC.521
Tidsbonus
AFC.531
Syn inom närliggande område 
AFC.541
Försäkringar under garantitiden 
Entreprenörens allrisk- och ansvarsförsäkring ska gälla under garantitiden. 
AFC.55
Ansvar för brandskydd
AFC.551
Ansvar för brandfarliga heta arbeten 
AFC.5512
Entreprenörens tillståndsansvarige 
AFC.5513
Samordning av tillståndsansvariga  

AFC.58
Ansvar efter garantitiden  
AFC.6
Ekonomi
AFC.61
Ersättning

Ändringar och tillägg till MER Anläggning 13 anges i ”Ändringar och tillägg till MER Anläggning 13 - ÄTMER” enligt AFB.22 handling 6.1

Avdrag för värdeminskning på grund av riktningsavvikelser och deformation i självfallsledningar har angivits i beskrivning under koderna YBC.342, YBC.343 och YBC.352.
AFC.611
Ersättning för ÄTA-arbeten  
ÄTA-arbeten ska alltid offereras enligt av beställaren godkänd rutin enligt AFC.23. Följande, i nämnd ordning, ska användas som underlag för ersättning av ÄTA-arbete:

1. Prissatt mängdförteckning

2. Fastprisanbud 
3. Självkostnadsprincipen och a-prislista för tillkommande arbeten

Enligt självkostnadsprincipen

Då värdering av tillkommande arbeten sker enligt självkostnadsprincipen, AB 04 kap 6 § 9, ska entreprenörarvodet inklusive vinst enligt moment 8a utgöra 12% på momenten 1-4, 6 och 7 samt 5% enligt moment 5 utom vid tillämpningen av timpriset enligt prissatt à-prislista,  handling 10.2. 
Vid normal resurssammansättning för objektet gäller att kostnader för arbetsledning på arbetsplatsen generellt får debiteras med 9 %, räknat på momenten 1 och 3-7.

Begreppet ”Arbetsledning” förtydligas till att omfatta all teknisk och all administrativ personal med erforderliga utrustningar som sysselsätts inom projektet.

Med ändring av AB 04 utgår ingen ersättning enligt kap 6 § 9 moment 8b.


Enligt överenskomna timpriser

Då överenskommelse träffas om ersättning för olika yrkeskategorier samt maskiner och transportfordon med förare enligt kontrakterade timpriser, ska sådant pris innefatta samtliga kostnader inklusive entreprenörarvode och arbetsledning samt jämställas med à-pris i begreppsbestämningarna i AB 04.

AFC.612
Ersättning för reglerbara mängder
AFC.614
Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)

Kontraktssumman ska inte indexregleras.

AFC.62
Betalning

Betalning sker en gång per månad, endast mot faktura och 30 dagar efter ankomstdatum.

Ersättning för ÄTA-arbeten kan ske efter justerat och godkänt byggmötesprotokoll. 
AFC.622
Betalningsplan

Entreprenören ska vid startmötet, dock senast inom två veckor efter kontraktsskrivning, tillhandahålla förslag till prestationsbunden betalningsplan. Förslag till betalningsplan ska godkännas av beställaren.

Betalningsplan upprättas i enlighet med uppdelning av mängdförteckningar/huvuddelar. 

Betalningsplanen ska gälla under förutsättning att arbetet bedrivs i takt med tidplanen Vid förändringar av tidplanen justeras betalningsplanen.
AFC.623
Förskott

Förskott beviljas inte. 

AFC.624
Fakturering

Fakturering får inte ske förrän aktuellt arbete utförts. 

Faktureringsavgift, expeditionsavgift eller dylikt godkänns inte.

Av fakturan ska framgå:

· projektnamn, beställningsnummer och mottagarkod TK0XXX 
· upparbetat belopp

· innehållet belopp för arbetenas fullgörande enligt AB 04 kap 6 § 12

· belopp att fakturera
· lagstadgad mervärdesskatt 
Omvänd skattskyldighet för byggtjänster tillämpas inte eftersom kommunen inte anses bedriva byggverksamhet.

Utbetalning av innehållet belopp ska ske på separat faktura.

Fakturering av dröjsmålsränta samt ÄTA-arbeten ska ske på separata specificerade fakturor. Här ska framgå när ÄTA-arbetena är godkända, till exempel byggmötesnummer.

Beloppen ska redovisas dels för aktuell månad dels till och med aktuell månad.

Fakturan ska adresseras:

N 400 trafikkontoret

Intraservice

405 38  Göteborg

Kopia av faktura ska sändas direkt till byggledaren.

AFC.631
Säkerhet till beställaren
Med ändring av AB 04 kap 6 § 21 ska entreprenören ställa säkerhet för hela garantitiden för ett belopp motsvarande 5% av  kontraktssumman. Säkerheten ska gälla från dag för godkänd slutbesiktning. Säkerheten lämnas till beställaren före slutbesiktning.
Säkerhet ska utgöras av bankgaranti, kreditförsäkring eller försäkringsgaranti. 
AFC.7
Besiktning
AFC.712
Förbesiktning 
Ska utföras före trafikpåsläpp och dokumenteras.

AFC.713
Slutbesiktning   
Senast fjorton dagar före/vid slutbesiktning ska entreprenören lämna handlingar i enlighet med dokumentöversikten (AFB.22 handling 13.11). 

Förberedelse inför slutbesiktning ska alltid genomföras senast 10 dagar före slutbesiktning. 
AFC.714
Garantibesiktning

Garantibesiktning genomförs före garantitidens utgång. 
AFC.79
Övriga besiktningar

Ibruktagandebesiktning av spåranläggning, innan trafikkontoret kan upplåta banan för spårvagnstrafik, ska genomföras senast  XXXX-XX-XX, enligt AFC.44.

Dokumentation av egenkontrollen ska överlämnas till beställarens ombud före ibruktagandebesiktningen

Vilken egenkontroll som ska dokumenteras framgår av Banstandard.

Har inte entreprenören behörig personal så åligger det honom att anlita sådan i god tid före ibruktagandebesiktning.

Vid ibruktagandebesiktningen ska normalt provkörning ske med spårvagn. Det åvilar entreprenören att ombesörja att så kan ske samt beställa och stå för kostnaden för provkörningen. Körningen sker enligt direktiv från TK:s säkerhetscontroller, som är besiktningsman.
AFC.8
Hänvisning

Med tillägg till AB04 kap 8 § 1 gäller att beställaren har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om omständigheter enligt AFC.151 eller AFC.189 föreligger.
AFC.9
Tvistelösning
Tvist på grund av kontraktet ska avgöras av svensk allmän domstol i Göteborg, enligt svensk rätt, om inte parterna enas om skiljeförfarande.
AFG
ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL

AFG.1
Etablering av arbetsplats

AFG.11
Placering av allmänna hjälpmedel

Placering av bodar, upplag och dylikt ska ske efter samråd med beställaren. Bodar och dylikt ska under hela entreprenadtiden vara klotterfria och utvändigt snygga. Om klotter förekommer ska detta borttagas inom ett dygn efter upptäckt eller anmälan.

Bodar, plank eller annan utrustning får inte förses med reklam, samt flaggor får inte sättas upp, utan beställarens godkännande

AFG.112
Placeringsritning som tillhandahålls
AFG.12
Bodar 
Entreprenören ska vid anmodan kunna visa att energiförbrukningen från de personal- och kontorsbodar som används vid etablering är mindre än 200 kW/m2 och år. 
AFG.1211
Personalbod och toalett för sidoentreprenör

AFG.1243
Kontorsbod för beställaren
Entreprenören ska, under hela entreprenadtiden, för beställarens kontrollant tillhandahålla ett kontorsrum med inredning och med tillgång till pentry och toalett. Entreprenören svarar för drift och underhåll samt städning.  
Beskriv utrymme, antal arbetsplatser, utrustning, sammanträdesrum för xx personer, internet, inbrottslarm mm
AFG.13
 Tillfällig väg och plan 
AFG.132
Tillfällig väg och plan som tillhandahålls 

AFG.16
Tillfällig skyltsättning och tillfällig orienteringstavla

XX st byggskyltar, placerade och riktade mot inkommande stråk (bil, fotgängare, cyklister mm), med storlek och utseende enligt standardritning 363/93-8503 ska sättas upp. 

Objektanpassa placering, antal, texten och välj storlek på byggskyltarna i samråd med projektledaren. 

Entreprenören står för tillverkning och svarar för uppsättning och nedtagning av skyltarna.

Entreprenören söker och svarar för bygglov om det behövs.


Placering bestäms på Startmötet, AFC.331.


AFG.19
Tillfällig informationsskylt

XX st informationsskyltar, placerade och riktade åt vardera hållet, med storlek och utseende enligt standardritning 363/93-8504 ska sättas upp

Objektanpassa skyltens placering, texten och välj storlek på informationsskyltarna i samråd med projektledaren utifrån beslutad kommunikationsplan.
AFG.2
Inmätning och utsättning

AFG.22
Inmätning

AFG.23
Utsättning

AFG.3
Skydd mm
AFG.311
Skydd av arbete

AFG.312
Skydd av ledning, mätpunkt mm

AFG.313
Skydd av vegetation

AFG.314
Skydd av fornminne
AFG.315
Skydd av egendom 

AFG.32
Skyddsanordningar
AFG.34
Bullerskydd

För krav på bullerskydd gäller Allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15, Naturvårdsverket.


Objektanpassa bullerkraven.
AFG.4
Leverans, transport mm 
AFG.44
Lyftanordningar

Arbetsfordon som utför uppdrag för trafikkontoret inom miljözon (bilaga D i Blå Boken) ska vara försedd med anordning, som gör att fordonet inte kan flyttas om kran eller lyftanordning/arm är högre än 4,5m (gäller ej för fordon som arbetar totalt mindre än 8 timmar i projektet).
Alternativt kan fordonet vara försett med en hastighetsregulator, som är låst till en högsta hastighet av 5 km/tim om lyftanordning/arm är högre än 4,5m. 
AFG.7
Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten mm 
AFG.752
Snöröjning

Extra åtgärder såsom kompletterande sandning, kompletterande utmärkning av vägkanter o d, som härutöver kan bli erforderliga, åligger entreprenören.

AFG.8
Länshållning, renhållning, rengöring m m

AFG.81
Länshållning

AFG.82
Renhållning 
AFG.832
Slutrengöring

AFG.85
Återställande av mark


Nöjdförklaring ska inhämtas.                                                                                                                                                 

