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Sammanfattning
Sammanfattningen kan utelämnas om utredningen är av begränsad omfattning, avgörs i dialog med specialist för Mobility management i byggskedet, för kontakt se Teknisk Handbok kap 1C kompetens ”Mobility management i byggskedet (MMibygg)”.
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[bookmark: _Toc143671379][bookmark: _Toc144127360]Inledning
Instruktion för mallen
Genomförandeplanen innebär en nedbrytning och vidareutveckling av MM-åtgärderna som tagits fram tidigare i projektet. I genomförandeplanen ska åtgärderna tidsättas, effektbedömas och en grov kostnadsuppskattning ska göras. Genomförandeplanen tas fram i GFS:en och ska vara ett levande dokument under resterande projekttid. 
Omfattning
Planens omfattning varierar med projektets storlek. I mindre projekt kan det räcka med ifylld matris (Tabell 1) medan större, mer komplexa projekt även bör omfatta tids- och platsspecifika åtgärder för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik där projektet orsakar störningar i trafikmiljön. 
Hur ska mallen användas?
Rutor som denna är instruktioner för den som upprättar genomförandeplanen och ska raderas.
Vid behov kan ytterligare rubriker läggas till planen. 
[bookmark: _Toc143671380][bookmark: _Toc144127361]Syfte
[bookmark: _Toc143671381][bookmark: _Toc144127362]Metod
Beskriv hur effekt- och kostnadsbedömningarna har tagits fram.
Beskriv osäkerheter och eventuella felkällor i kostnads- och effektbedömningarna, till exempel om effektbedömningar hämtats ifrån tidigare projekt med andra förutsättningar eller om det finns osäkerheter i underlaget som kostnadsbedömningarna grundar sig på.  
Ange om det inom utredningen har förts dialog med någon av de ansvariga aktörerna. 
Effektbedömningar kan beskrivas både kvalitativt och/eller kvantitativt. Det är vanligt att det saknas erfarenhet eller underlag för att kunna göra en kvantitativ bedömning av åtgärdens effekt i exakta siffror. Då kan i stället en kvalitativ beskrivning av åtgärdens påverkan ges, exempelvis ”Åtgärden skapar god orienterbarhet vid hållplatsläget. Det förväntas öka kollektivtrafikens relativa attraktivitet och därmed locka fler resenärer till aktuell linje”. 
[bookmark: _Toc143671382][bookmark: _Toc144127363]Åtgärder med effekt- och kostnadsbedömning
Beskrivning av föreslagna åtgärder samt effekt- och kostnadsbedömning kan ske i löpande text eller i tabellform. Om löpande text används ska resultatet sammanfattas i en tabell. 
Eftersträva tydlig koppling till tidigare utredningar som exempelvis MM-utredningen i hur åtgärderna benämns och i vilken ordning de presenteras. 
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Tabell 1Åtgärder med effekt- och kostnadsbedömning samt tidplan
	
	Åtgärd
	Beskrivning av åtgärd
	Ansvarig aktör
	Effekt
	Kostnad
	Tidplan

	1
	Namn på åtgärd
	Beskrivning 
	Tex Förvaltning, bolag, privat aktör
	Kan beskrivas kvalitativt eller kvantitativt. 
	Tex: 
Totalsumma
Kostnad per löpmeter/hushåll
Intern arbetstid 
	När ska åtgärden genomföras? 

	2
	Ex: Testtrampare
	Åtgärden innebär att sysselsatta i området ska arbetspendla med egen cykel under en tremånadersperiod. Åtgärden omfattar totalt 150 sysselsatta. 
	Stadsmiljöförvaltningen, internt eller via upphandlad resurs/tjänst
	Förväntad effekt är minskade bilresor till området på grund av överflyttning till cykelresor. Efter avslutad provperiod förväntas ca 40 procent av deltagarna att fortsätta med nya resvanor. 
	Kostnad för intern arbetstid och/eller upphandlad konsult, kostnad för trycksaker och kommunikations-material.
	Månad och år

	3
	Ex: Genomgående pendelcykelbana
	Genom och förbi arbetsområdet ska det under hela byggperioden finnas en sammanhängande cykelbana av pendelbanekvalitet. Cykelbanan ska vara fysiskt avskild ifrån arbetsområdet samt separerad ifrån fotgängare. 
	Exploaterings-förvaltningen, via entreprenör
	Åtgärden ska möjliggöra och förenkla vardagstransport med cykel. Förväntad effekt är att cyklandet till och genom området ska bibehållas eller öka under byggtiden. 
	Löpmeter- eller underhållskostnad
	Månad och år
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[bookmark: _Toc144127364]Tids- och platsspecifika konflikter och åtgärder
Projektets etableringsytor, markarbeten och byggtrafik innebär nedsatt framkomlighet och tillgänglighet vid specifika geografiska platser under hela eller delar av projekttiden. Ibland står byggrelaterad aktivitet i konflikt med genomförandet av de övergripande MM-åtgärderna (föregående stycke). Dessa konflikter ska beskrivas i genomförandeplanen. Konflikterna ska identifieras via utbyggnadsordning och dialog med projektplanerare. För varje konflikt ska tids- och platsspecifika åtgärder identifieras. Se exempel nedan:
Ex 1: 
Konflikt: Byggcontainers blockerar norrgående gång- och cykelbana under juli-dec 2023 och motverkar överflyttning till yteffektiva trafikslag.
Åtgärd: Omledning av gc-trafik till andra sidan av vägen. Omskyltning av enkelriktad cykelbanan krävs. 
Ex 2: 
Konflikt: På grund av schaktning blockeras busstrafikens tillgänglighet till närliggande hållplats under en tvåårsperiod 2025-2027. 
Åtgärd: Hållplatsläget ska flyttas 100 meter söderut längs gatan. Tillfälligt hållplatsläge ska tillgänglighetsanpassas. Kollektivtrafikresenärer ska informeras om ändringen i god tid och vägledande skyltning till nytt hållplatsläge krävs. Åtgärden måste utföras i dialog med Västtrafik (utförs av beställaren). 
Dessa plats- och tidsspecifika åtgärder ska inte redovisas i Tabell 1 utan i ett separat kapitel. Redovisa även konflikter och åtgärder i karta. Påverkan på samtliga trafikslag ska omfattas, även kollektivtrafik och gods. Bygglogistik hanteras inte i genomförandeplanen.  
Lämplig detaljnivå och omfattning för avsnittet varierar mellan olika projekt och ska avgöras i dialog med beställare. 


[bookmark: _Toc143671384][bookmark: _Toc144127365]Uppföljning
Ange övergripande hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 
I den första versionen av genomförandeplanen kan detta stycke lämnas tomt.  
Exempelvis: trafikflöden, attitydundersökningar, mäta upplevelsen. Mäta kännedom och förståelse (ex hos de som berörts av omledning/störning.
	Göteborgs Stad Välj ett objekt., Genomförandeplan MM, 2025-04-23          


                                
	
	
	2 (2)

	
	
	
	

	
	
	
	


			
image1.png
"€ Goteborgs
Stad





