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Protokoll byggmöte, nr [Ange mötesnr]
	Projektnamn:
	[Ange projektnamn]
	Diarienummer:
	[Ange diarienummer]
	Datum:
	[Ange datum]
	Plats:
	[Ange plats]

	Närvarande

	[Namn]
	Sign
	Roll
	Företag/org

	
	
	
	

	Protokoll distribueras till närvarande samt personer nedan

	[Namn]
	Sign
	Roll
	Företag/org

	
	
	
	


Distribution av protokoll till mötesdeltagare via e-post alternativt via projektverktyget.
FÖRKLARINGAR 
Gula rutor innehåller läs- och skrivanvisningar och ska tas bort.
Rubrikerna i protokollmallen följer kraven i AB04, ABT06 samt AMA.
Kronologisk numrering av mötespunkter
Rubriknummer
1.x.x.x         Mötesnummer
x.1.x.x         Rubriknummer 
x.x.1.x         Underrubriknummer
x.x.x.1         Löpnummer för respektive möte.

Tillägg i befintlig mötesnotering markeras med BMXX: följt av ny notering.
Tidigare mötesnoteringar som är klara markeras med understrykning för att tas bort vid nästkommande möte.
Status för punkter (Skrivs i fält Status/Ansvarig till höger)
Klart – punkten är avslutad, nästkommande möte tas punkten bort.
Kvarstår – skrivs på kursiva punkter
Utgår – skrivs på punkt som utgår, nästkommande möte tas punkten bort.
Förkortningar
B = beställare, E = entreprenör 
UE = underentreprenör, SE = Sidoentreprenör
TH = Teknisk Handbok
Personers namn förkortas till tre bokstäver, första i förnamnet och två första i efternamnet.




	Punkt
	Rubrik
	Status/
Ansvarig

	1
	Mötet öppnas
	

	X.1.X
	Har deltagarna behörighet att företräda respektive part?
	

	2
	Föregående protokoll
	

	X.2.X
	Justering och godkännande av föregående protokoll
	

	3
	Administrativa frågor och kommunikation
	

	3.1
	Organisation
	

	3.2
	Ordningsfrågor
	

	3.3
	Samordningsfrågor
	

	3.4
	Administrativa rutiner
	

	3.5
	Försäkringsfrågor
	

	3.6
	Personal/personalförändringar
	

	3.7
	Underentreprenörer
Entreprenören redovisar lista över tilltänkta underentreprenörer samt redovisar utdrag från Skatteverket att dessa uppfyllt sina krav gällande skatter och avgifter. T.ex. genom blankett SKV4820
	

	3.8
	Trafiknytt
	

	3.9
	Information och kommunikation med allmänheten
	

	4
	Myndigheter och samordningsfrågor
	

	4.1
	Kommun, Länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Miljöförvaltningen
	

	4.2
	Bygglov
	

	4.3
	Sidoentreprenörer
	

	4.4
	Gränsdragningslista
	

	4.5
	Tillhandahållet material
	

	4.6
	Omgivningspåverkan (kontrollprogram - Intilliggande/närliggande verksamheter)
	

	4.7
	Myndighetsbeslut
	

	5
	Projektstatus
	

	5.1
	Genomförda möten sedan föregående protokoll 
	

	5.2
	Lägesrapport 
	

	5.3
	Kommande arbeten /moment
	

	5.4
	Dagbok
	

	6
	Handlingar
	

	6.1
	Överlämnade ritningar, beskrivningar, uppgifter, undersökningsmaterial. 
	

	6.2
	Ritningsleveransplan och ändringar i form a PM och ritningar
	

	7.
	Tekniska frågor
	

	7.1
	Frågor från exempelvis teknikmöten, produktionsmöten, projekteringsmöten
	

	7.2
	Tekniska och produktionstekniska förändringar i projektet (handlingar)
	

	7.3
	Mark
	

	7.4
	Geoteknik (grundläggning)
	

	7.5
	Bygg
	

	7.6
	Ledningar
	

	7.7
	Konst
	

	7.8
	Styr och övervakning
	

	7.9
	BEST
	

	7.10
	Bana/spår
	

	7.11
	El/Kontaktledning
	

	7.12
	Signal
	

	7.13
	Tele/data
	

	8
	Tidplanplanering
	

	8.1
	Kontraktstider
	

	8.2
	Entreprenörens huvudtidplan
	

	8.3
	Rullande tidplan (3-4 veckor)
	

	8.4
	Resursplanering
	

	9
	Hinder och störningar
	

	
	
	

	10
	Ekonomi
	

	10.1
	Upparbetat
	

	10.2
	Prognos
	

	10.3
	Betalplan
	

	10.4
	Viten
	

	11
	ÄTA-arbeten
	

	11.1
	Behandling av föreslagna eller pågående avgående-, ändringar och/eller tilläggsarbeten (ÄTA-lista)
	

	11.2
	Kostnadskonsekvenser
	

	11.3
	Tidskonsekvenser
	

	12
	Kvalitet
	

	12.1
	Kvalitetsplan
	

	12.2
	Kvalitetskontroller
	

	12.3
	Avvikelsehantering
	

	12.4
	Besiktningar
	

	12.5
	Kvalitetsdokumentation
	

	12.6
	Egenkontroller
	

	12.7
	Samordnade kontroller
	

	13
	Miljö
	

	13.1
	Miljöplan
	

	13.2
	Miljökontroller
	

	13.3
	Förorenade massor
	

	13.4
	Avfallshantering- och rapportering
	

	13.5
	Övriga miljöfrågor
	

	14
	Arbetsmiljö, risk och säkerhet
	

	14.1
	Bas-P
	

	14.2
	Riskinventering från planering och projektering
	

	14.3
	Bas-U
	

	14.4
	Olyckor och tillbud*
	

	14.5
	Skyddsronder*
	

	14.6
	Förhandsanmälan
	

	14.7
	Arbetsmiljöplan
	

	14.8
	Riskhantering*
	

	14.9
	Trafiksäkerhet*
	

	14.10
	TA-plan
	

	14.11
	Starttillstånd
	

	14.12
	Starttillstånd spår
	

	14.13
	Elsäkerhet*
	

	14.14
	Brandskydd, ansvarig och brandskyddsplan, evakuering
	

	14.15
	Heta arbeten
	

	14.16
	Tillträdesskydd
	

	14.17
	ID06
	

	15
	Allmänna arbeten och hjälpmedel
	

	15.1
	Etablering
	

	15.2
	Handräckning
	

	16
	Besiktningar
	

	16.1
	Syneförrättningar
	

	16.2
	Besiktningar
	

	16.3
	Slutdokumentation
	

	16.4
	Driftövertagande
	

	16.5
	Förvaltningsövertagande
	

	
	
	

	17
	Övriga frågor
	

	
	
	

	18
	Kommande möte*
	

	
	
	





Vid protokollet

………………………………………………..
[Ange namn]
Justeras

……………………………………	………………………………..
[Ange namn], [Ange roll]			[Ange namn], [Ange roll]
För beställaren			För Entreprenören
	Göteborgs Stad Välj ett objekt., mall Protokoll byggmöte, 2025-10-22
	1 (2)



	Göteborgs Stad      , Protokoll byggmöte
	
	2 (1)

	
	
	

	
	
	



	Göteborgs Stad Välj ett objekt., Protokoll byggmöte, 2025-10-22
	1 (2)



image1.png
"€ Goteborgs
Stad





