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Protokoll projekteringsmöte, nr [Ange mötesnr]
	Projektnamn:
	[Ange projektnamn]
	Diarienummer:
	[Ange diarienummer]
	Datum:
	[Ange datum]
	Plats:
	[Ange plats]

	Närvarande

	[Namn]
	Sign
	Roll
	Företag/org

	
	
	
	

	Protokoll distribueras till närvarande samt personer nedan

	[Namn]
	Sign
	Roll
	Företag/org

	
	
	
	


Distribution av protokoll till mötesdeltagare via e-post alternativt via projektverktyget.
FÖRKLARINGAR 
Gula rutor innehåller läs- och skrivanvisningar och ska tas bort.

Punkter med * är obligatoriska och ska stå kvar i protokollet. Övriga punkter är valbara.
Rubrikerna i protokollmallen följer kraven i AB04, ABT06 samt AMA.
Kronologisk numrering av mötespunkter
Rubriknummer
1.x.x.x         Mötesnummer
x.1.x.x         Rubriknummer 
x.x.1.x         Underrubriknummer
x.x.x.1         Löpnummer för respektive möte.

Tillägg i befintlig mötesnotering markeras med BMXX: följt av ny notering.
Tidigare mötesnoteringar som är klara markeras med understrykning för att tas bort vid nästkommande möte.
Status för punkter (Skrivs i fält Status/Ansvarig till höger)
Klart – punkten är avslutad, nästkommande möte tas punkten bort.
Kvarstår – skrivs på kursiva punkter
Utgår – skrivs på punkt som utgår, nästkommande möte tas punkten bort.
Förkortningar
B = beställare, E = entreprenör 
UE = underentreprenör, SE = Sidoentreprenör
TH = Teknisk Handbok
Personers namn förkortas till tre bokstäver, första i förnamnet och två första i efternamnet.

	Punkt
	Rubrik
	Status/
Ansvarig

	1
	Mötet öppnas*


	

	
	

	

	2
	Föregående protokoll*
Justering och godkännande av föregående protokoll
	

	
	
	

	3
	Projektinformation*
	

	
	
	

	4
	Organisation*
	

	4.1
	Organisation
	

	4.2
	Personal/resurser
	

	
	
	

	5
	Tidplan*
	

	5.1
	Projekttidplan
	

	5.2
	Projekteringstidplan
	

	5.3
	Leveranstidplan handlingar
	

	
	
	

	6.
	Projektering*
	

	6.1
	Generellt*
Projektören beskriver och förankrar den Dokumentöversikt (TH kap 12CF) och tekniska dokumentation enligt Relationshandlingar (TH kap 12D) som ska gälla i projektet.
· Handlingars utformning- huvud, indelning
· Handlingars status
· Kopieringsrutiner
· Datafrågor
· Manualer, CAD-samordning mm.
	

	[bookmark: _Hlk185596836]6.2
	Trafik*
Trafikföringsprinciper för alla trafikslag under byggtid. 
Behov av underhållsåtgärder i anslutning till projektet för att säkra god framkomlighet för GC- och kollektivtrafik
	

	6.21
	Mobility management i byggskedet*
Analys av behov och påverkan ska tas fram alternativt uppdateras från tidigare skede, se TH kap 12CG11 och 12AJ9.
	

	6.3
	Gata/Väg*
Gatu- och kvartersnamn (beslut stadsbyggnadsförvaltningen) 
Vid förändring av trafikföringsprincip på befintliga gator, se TH kap 12KA Bitumenbundna överbyggnadslager för väg, plan.
	

	6.4
	Miljö*
	

	6.5
	Landskap/planteringar*
Träd ska värderas av stadsmiljöförvaltningen. För kontakt se Kontaktlista (TH kap 1C) kompetens ”Träd”. Värdering av träd sker enligt ”Vitesmall (Alnarpsmodellen) för skador på träd” (TH kap 12AA)
	

	6.6
	Ledningar*
	

	6.6.1
	VA
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) enligt Omhändertagande av dagvatten (TH kap 12TA1.1) samt Dagvatten (TH kap 2HA). Konsulten presenterar projektets behov av AD-ledningar.
	

	6.6.2
	FV/FK
	

	6.6.3
	El
	

	6.6.4
	Opto
	

	6.6.5
	Tele
	

	
	Andra ledningar kan förekomma
	

	6.7
	Belysning*
	

	6.8
	Spår
	

	6.9
	Geoteknik
	

	6.10
	Bergteknik
	

	6.11
	Konstruktion
Registrering i BaTMan enligt rutinbeskrivning (TH kap 12AA)
BatMan nr ska begäras ut för byggnadsverk, se TH kap1C Kontaktlista kompetens "Byggnadsverk". Ansökan ska ske tidigt i processen när det är bestämt att byggnadsverket ska byggas, senast i samband med startmöte projektering. Om befintligt byggnadsverk (broar, stödmurar, bullerskärmar od) ska rivas eller förändras i projektet ska det också anmälas för "Utrivning" eller ”Justering av mängder” i BatMan, se dokument "Rutinbeskrivningar för BatMan" (TH kap 12HF)
	

	6.12
	Trafiksignal
	

	6.13
	Hydrogeologi
	

	6.14
	Konst och arkitektur
	

	6.15
	Markfrågor, lösen, avtal och arrende
	

	6.16
	Fornlämningar/arkeologi
	

	6.17
	Samordnande frågor
· befintliga anläggningar (hus, vägar, ledningar), även utanför planområdet.
· Samordning av konsultuppdraget, mätning och grundundersökning
· Samordning avs. exploatering och övrigt kringliggande projekt
	

	6.18
	Övrigt
· Exempelvis kontrollera om det finns befintlig sten under asfalten.
· Finns befintlig sten på stadsmiljöförvaltningens förråd som kan användas?
· Hantering av hushållsavfall och återvinningsstationer säkerställs av projektören genom kontakt, se Kontaktlista TH kap 1C kompetenserna ”Hushållsavfall” och ”Återvinningsstationer”.
· Berörs någon lånecykelstation i projektet ska kontakt tas enligt TH kap1C Kontaktlista kompetens "Styr & Ställ".
· Vid förekomst av konstverk se TH kap 12AG.
· Trummor i vattendrag se TH kap 2GF.
	

	
	
	

	7
	Entreprenadfrågor*
	

	7.1
	Etappindelning
Byggtider, gator och ledningar
Provisoriska anläggningar
	

	7.2
	Kostnadsberäkning entreprenadarbeten
	

	7.3
	Tillgänglighet till arbetsområde / Uppställningsytor
	

	
	
	

	8
	Kommunikation*
	

	8.1
	Kommunikationsplan
	

	
	
	

	9
	Arbetsmiljö och risk*
	

	9.1
	Utsedd Bas-P
	

	9.2
	Arbetsmiljöplan, senast reviderad
Underlag till Arbetsmiljöplan (TH kap 12AE3).
	

	9.3
	Projektörernas riskbedömningar för framtagna lösningar
	

	 9.4
	Samordning mellan Bas-P och Projektörer
	

	10
	Kvalitet och miljö *
	

	10.1
	Gällande kvalitetsprogram
	

	10.2
	Kvalitetsplan*
Konsulten ska ta fram en kvalitetsplan för sitt arbete och delge beställaren. Konsulten beskriver och förankrar granskningsprocessen (TH kap 12AJ) samt Samråd/information (TH kap 12AD)*
	

	10.3
	Granskning*
	

	10.4
	Avvikelsehantering*
	

	10.5
	Underlag miljöplan*
	

	
	
	

	11
	Ekonomi
	

	11.1
	Kostnadsstyrning och ekonomiuppföljning av projektet (projektering och byggnation)*
	

	11.2
	Underrättelser, Ändrings- och tilläggsarbeten, ÄTA:or*
Totalt belopp på godkända ÄTOR
Totalt belopp aviserade ÄTOR
	

	11.3
	Dagbok*
	

	11.4
	Fakturering*
	

	
	
	

	12
	Hinder och störningar*
	

	
	
	

	13
	Myndigheter och tillståndspliktig verksamhet*
	

	13.1
	Kommun
	

	13.1.1
	Förhandsbesked schakt- och bygglov
	

	13.1.2
	Miljöförvaltningen
	

	13.1.3
	Kontrollansvarig
	

	13.1.4
	Exploateringsförvaltningen
	

	13.2
	Arbetsmiljöverket
	

	13.3
	Länsstyrelsen
	

	13.4
	Transportstyrelsen
	

	
	
	

	14
	Samordningsfrågor*
	

	14.1
	Kollektivtrafik, Västtrafik
	

	14.2
	Trafikverket
	

	14.3
	Exploatör
	

	14.4
	Räddningstjänst
	

	14.5
	Intilliggande fastigheter/verksamheter
	

	
	
	

	15
	Övrigt*
	

	
	
	

	16
	Kommande möten*
	

	16.1
	Projekteringsmöten
	

	16.2
	Ledningssamordningsmöten
	





Vid protokollet

………………………………………………..
[Ange namn]
Justeras

……………………………………	………………………………..
[Ange namn], [Ange roll]			[Ange namn], [Ange roll]
För beställaren			För projektören
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