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Protokoll startmöte entreprenad

	Projektnamn:
	[Ange projektnamn]

	Diarienummer:
	[Ange diarienummer]
	Datum:
	[Ange datum]
	Plats:
	[Ange plats]

	Närvarande:

	Namn:
	Förkortning:
	Roll:
	Företag/org:

	
	
	
	

	Protokoll distribueras till närvarande samt personer nedan

	Namn:
	Förkortning:
	Roll:
	Företag/org:

	
	
	
	


Distribution av protokoll till mötesdeltagare via e-post alternativt via projektverktyget.
FÖRKLARINGAR 
Gula rutor innehåller läs- och skrivanvisningar och ska tas bort.
Punkter med * är obligatoriska och ska stå kvar i protokollet. Övriga punkter är valbara.
Rubrikerna i protokollmallen följer kraven i AB04, ABT06 samt AMA.
Tidigare mötesnoteringar som är klara markeras med understrykning för att tas bort vid nästkommande möte.
Status för punkter (Skrivs i fält Status/Ansvarig till höger)
Klart – punkten är avslutad, nästkommande möte tas punkten bort.
Kvarstår – skrivs på kursiva punkter
Utgår – skrivs på punkt som utgår, nästkommande möte tas punkten bort.
Förkortningar
B = beställare, E = entreprenör 
UE = underentreprenör, SE = Sidoentreprenör
TH = Teknisk Handbok
Personers namn förkortas till tre bokstäver, första i förnamnet och två första i efternamnet.

DEL 1
	Punkt
	Rubrik
	Status/
Ansvarig

	1
	Mötet öppnas*
	

	1.1
	Presentation av deltagare*
Sammanställ kontaktlista och bifoga protokollet.
Projektets organisation presenteras av beställare och entreprenör, alla parter, organisationsschema bifogas, roller och befogenheter klargörs. Bas-P och Bas-U enligt Arbetsmiljölagen presenteras. säkerhetsorganisationen för arbete i, eller farlig närhet av, spår. Namn Bas-P, Namn Bas-U
	

	1.2
	Orientering
Syfte och bakgrund ges av beställare och projektör. Justering och godkännande av föregående protokoll
	

	
	
	

	2
	Kontraktshandlingar
	

	2.1
	Kontrakt och Kontraktsdatum
	

	
	
	

	2.2
	Beskrivning av entreprenadens omfattning
Avser primärt projekt som utgår ifrån ABT06, kan vid utförandeentreprenader tas bort.
	

	
	
	

	2.3
	Avtalade kontraktshandlingar enligt rangordning
	

	
	
	

	2.4
	Eventuella ändringar eller tillägg till kontraktet
	

	
	
	

	3
	Tidplaner*
	

	3.1
	Kontraktstidplan och/eller kontraktstider
Entreprenören och beställaren redovisar start-, slut- och deltider, ev. vites- eller bonuskoppling, se även AF-delen
	

	
	
	

	3.2
	Projekteringstidplan
Entreprenören redovisar vid tex totalare, insprängd totalare eller motsvarande. Granskningstiden, Remisslista från TKdok.
Detaljerad tidplan lämnas senast 20xx-xx-xx. Delleveranser
	

	
	
	

	3.3
	Produktionstidplan
Entreprenören redovisar deletapper, tidssamordning sidoentreprenörer, samordning i övrigt eller andra viktiga aspekter.  
	

	
	
	

	3.4
	Detaljtidplaner
Entreprenören redovisar kritiska skeden där informationer eller tidhållningen är extra viktiga tex spårstopp, tider för LTF-beslut, tider för vibrationsmätningar. 
	

	
	
	

	4
	Underentreprenörer* 
Entreprenören redovisar lista över tilltänkta underentreprenörer samt redovisar utdrag från Skatteverket att dessa uppfyllt sina krav gällande skatter och avgifter. T.ex. genom blankett SKV4820
	

	
	
	

	5
	Sidoentreprenörer*
Entreprenören redovisar samordningen arbetsbevis, övertagandebesked
	

	
	
	

	6
	Organisation och ansvarsfördelning
	

	6.1
	Entreprenörens organisation och ansvarsfördelning
	

	
	
	

	6.2
	Byggherrens organisation och ansvarsfördelning
	

	
	
	

	6.3
	Konsulternas och projektörernas roller och ansvar
	

	
	
	

	6.4
	Kontaktpersoner för daglig drift och samordning
Avser personal som har fast driftställe i eller anslutning till byggområdet, t ex förvaltare.
	

	
	
	


DEL 2
	Punkt
	Rubrik
	Status/
Ansvarig

	7
	Handlingar*
	

	7.1
	Kontraktshandlingar
	

	
	
	

	7.2
	Trafikanordningsplaner 
Entreprenören redovisar starttillstånd, samordning Västtrafik, räddningstjänsten, spårstopp mm. Stadsmiljöförvaltningens planeringsledare ska kallas se TH kap 1C Kompetens ”Trafikreglerare trafikhantering gata” och/eller ”Trafikreglerare trafikhantering spår”
Redovisa jour- och beredskapslista enligt AFC.172. Byggskylt uppsatt senast 2-veckor före byggstart
	

	
	
	

	7.3
	ID06
Entreprenören ska överta beställarens skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 39 kap 11 b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ Skatteförfarandelagen. 
Överlåtelsen ska alltid göras skriftligen, se blankett ”Överlåtelse av ansvar elektronisk personalliggare”  (TH kap 13L)
	

	
	
	

	7.4
	Leverans, avropsplan material 
Entreprenören redovisar avrop spårmaterial, stenmaterial från stengården mm
	

	
	
	

	8
	Arbetsmiljö
	

	8.1
	Arbetsmiljöplan
Redogörelse över datum för strukturerad överlämning sker från Bas-P till Bas-U, enligt separat protokollmall
	


	
	
	

	8.2
	Ansvarsfördelning och organisation
· Redogörelse över datum för separat startmöte mellan byggherre och Bas-U, enligt separat protokollmall
· Genomgång av entreprenörens organisation och kontaktpersoner för arbetsmiljöansvar.
	

	
	
	

	8.3
	Samordning och samverkan
· Samverkan Bas-U, underentreprenörer och eventuella andra aktörer på byggarbetsplatsen.
· Klargörande av hur skyddsombud och arbetstagare ska involveras i arbetsmiljöarbetet.
	

	
	
	

	9
	Kvalitet och Miljö
	

	9.1
	Kvalitets- och miljöplan, projektplan
Mötesrutiner, arbetsplatsmöten, ekonomimöten, arbets- och miljömöten.
Entreprenören redovisar sin projektanpassade miljöplan, tider för miljöronder, planerad hantering av myndighetsbeslut, rutin för underrättelse tillsynsmyndighet, restriktioner inom särskilt skyddsvärt område (Natura 2000, vattenskyddsområde etc), hantering av överskottsvatten, hantering av tredjemansfrågor vid damning, bullrande arbete och markvibrationer, val av maskiner, drivmedelsredovisning, rutiner för dagbok. Rutin för dokumentation vid leverans av natursten. Fullständig inspektionsrapport enligt AFC.151 krävs alltid vid leverans från Kina. Stadsmiljöförvaltningens miljöhandläggare ska kallas, se TH kap 1C kompetens ”Miljöhandläggare”.  
	

	
	
	

	9.2
	Entreprenörens egenkontroll
Kontrollera att entreprenören har ett eget fungerande system för arbetsmiljöarbete, som inkluderar:
· Riskbedömningar.
· Kontroll av underentreprenörer och deras arbete.
· Uppföljning av arbetsinsatser.
	

	
	
	

	10
	Teknikfrågor*
Underlag, DWG, tillståndsfrågor, avvägning markmodell, anslutningsfrågor, geoteknik, vibrationsmätningar, belysningsplan, bygglov, marklösen, tillstånd sprängning, tillfällig belysning, upptäckta felaktigheter, arkeologi, spontning, riskanalys mm
	

	
	
	

	11
	Syn av arbetsområdet*
Syn före arbetets påbörjande
	

	
	
	

	12
	Besiktning*
Preliminärt datum för slutbesiktning, observera krav på leverans av underlag till relationshandling 2 veckor före slutbesiktning, rutin ibruktagandebesiktning, syner, delbesiktningar, förbesiktningar, ev. besiktningar av huvuddelar, övertagandebesked, nöjdförklaringar
	

	
	
	

	13
	Ekonomi*
· Leverans av bevis om försäkring enligt AB 04 kap 5 § 22
· Leverans av säkerhet på förskott enligt AFC.631
· Redovisning av önskad betalplan 
· Rutiner för hantering av kontraktsadministrationen, ÄTA, Frågor och svar, underrättelser, PM-hantering mm
	

	
	
	

	14
	Kommunikation*
· Kommunikationsplan, trafiknytt, informationsskyltar, uppdatering av Nystart och informera Trafiken.nu mm
· Mötesrutiner och frekvens för byggmöten,
· Protokollhantering och distributionslista
· Rutiner för beslut och signering av protokoll
	

	
		
	

	15
	Övriga frågor
	

	
	
	

	16
	Kommande möten*
Datum för kommande byggmöte mm.
	

	
	
	




Vid protokollet

………………………………………………..
[Ange namn]
Justeras

……………………………………	………………………………..
[Ange namn], [Ange roll]			[Ange namn], [Ange roll]
För beställaren			För Entreprenören
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