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Protokoll startmöte projektering 
	Projektnamn:
	[Ange projektnamn]
	Diarienummer:
	[Ange diarienummer]
	Datum:
	[Ange datum]
	Plats:
	[Ange plats]

	Närvarande:

	Namn:
	Förkortning:
	Roll:
	Företag/org:

	
	
	
	

	Protokoll distribueras till närvarande samt personer nedan

	Namn:
	Förkortning:
	Roll:
	Företag/org:

	
	
	
	


Distribution av protokoll till mötesdeltagare via e-post alternativt via projektverktyget.
FÖRKLARINGAR 
Gula rutor innehåller läs- och skrivanvisningar och ska tas bort.
Rubrikerna i protokollmallen följer kraven i ABK09 och AMA. 

Punkter med * är obligatoriska och ska stå kvar i protokollet. Övriga punkter är valbara.

Tidigare mötesnoteringar som är klara markeras med understrykning för att tas bort vid nästkommande möte.
Status för punkter (Skrivs i fält Status/Ansvarig till höger)
Klart – punkten är avslutad, nästkommande möte tas punkten bort.
Kvarstår – skrivs på kursiva punkter
Utgår – skrivs på punkt som utgår, nästkommande möte tas punkten bort.
Förkortningar
B = beställare, P = projektör 
UK = underkonsult, SK = sidokonsult
TH = Teknisk Handbok
Personers namn förkortas till tre bokstäver, första i förnamnet och två första i efternamnet.
	Punkt
	Rubrik
	Status/
Ansvarig

	1
	Mötet öppnas*

	

	
	
	

	
	
	

	2
	Projektinformation*
	

	
	
	

	
	
	

	3
	Projekteringsförutsättningar*
Oklarheter i kontraktshandlingar – Behov av förtydliganden?
	

	
	
	

	
	
	

	4
	Organisation*
	

	4.1
	Organisation*
Upprätta en projektspecifik kontaktlista (TH kap 1C) bifoga denna till protokollet.
Projektets organisation presenteras av beställare och projektör, organisationsschema bifogas, roller och befogenheter klargörs. Stäm av rutin för resursutbyte (CV-hantering, timpriskategorier och att projektör ska meddela beställare innan arbete påbörjas av ny resurs).
	

	
	
	

	4.2
	Ombud/ombudsbefogenheter/behörighet för andra än ombud* (enl. ABK09 kap 3 §1)
Klargör även vem som har mandat att beställa ÄTA hos respektive part.
	

	
	
	

	4.3
	Personal/resurser*
	

	
	
	

	
	
	

	5
	Tidplan*
	

	5.1
	Projekttidplan
Gå igenom den övergripande projekttidplanen med projekterings- och produktionsskede.
	

	
	
	

	5.2
	Projekteringstidplan
Gå igenom tidplanen för aktuellt uppdrag med utgångspunkt från angivna leveranstider i förfrågningsunderlaget. Vid användandet av delleveranstider ska även dessa anges samt hos projektören interna beroendeskap mellan olika teknikområden.
	

	
	
	

	
	
	

	6.
	Handlingar och dokumentation*
	

	6.1
	Kontraktshandlingar/underlag*
	

	
	
	

	6.2
	Lagringsytor för dokumentation*
Rutiner för dokumenthantering, behörigheter till projektverktyget. Berör även hur ofta underlagsmaterial ska publiceras.
	

	
	
	

	6.3
	Tillgänglighet*
Enligt Lag om tillgänglighet till digital offentlig service SFS 2018:1937 ska handlingar/dokument vara tillgänglighetsanpassade.
	

	
	
	

	
	
	

	7
	Informationsutbyte*
Kommunikationsvägar internt i projektet - vem pratar med vem
	

	
	
	

	
	
	

	8
	Kommunikation*
	

	8.1
	Kommunikationsplan
	

	
	
	

	
	
	

	9
	Arbetsmiljö och säkerhet*
	

	9.1
	Projektets arbetsmiljöförutsättningar
· Redogörelse över datum för separat startmöte mellan byggherre och Bas-P, enligt separat protokollmall
	
	

	
	
	

	9.2
	Organisation och ansvarsfördelning arbetsmiljö.
· Identifiering av övriga nyckelroller (projektledare, konstruktör, arkitekt) och deras roll i det förebyggande riskhanteringsarbetet.
	

	 
	
	

	
	
	

	10
	Kvalitet och miljö *
	

	10.1
	Gällande kvalitetsprogram
	

	
	S
	

	10.2
	Kvalitetsplan*
Projektören ska ta fram en kvalitetsplan för sitt arbete och delge beställaren. Projektören beskriver och förankrar granskningsprocessen (TH kap 12AJ) samt Samråd/information (TH kap 12AD)*
	

	
	
	

	10.3
	Egenkontroller

	

	
	
	

	10.4
	Granskningsrutiner*
Projektör redogör för hur deras interngranskning sker. 
	

	
	
	

	10.5
	Avvikelsehantering*
	

	
	
	

	10.6
	Underlag miljöplan*
Kontakta miljöhandläggare för inbokning av startmöte om miljöfrågor. För kontaktuppgifter se TH kap 1C, kompetens
 ”Miljöhandläggare”
· Protokoll miljöstartmöte projektör (TH kap 12AA)
· Miljöplan (TH 12CG1) inklusive mall för riskanalys miljö och hälsa
· Förorenade massor och tjärasfalt (TH kap 12AF3)
	

	
	
	

	
	
	

	11
	Ekonomi*
	

	11.1
	Kostnadsstyrning och ekonomiuppföljning av projektet (projektering och byggnation)*
Budgetpris enligt offert. Diskutera framdriftsstyrning genom exempelvis månadsrapporteringar.
	

	
	
	

	11.2
	Underrättelser, Ändrings- och tilläggsarbeten, ÄTA:or*
	

	
	
	

	11.3
	Dagboksrutiner*
	

	
	
	

	11.4
	Faktureringsrutiner*
(ordernummer, investeringskoder osv)
	

	
	
	

	11.5
	Incitament
	

	
	
	

	
	
	

	12
	Myndigheter och samordningsfrågor*
	

	12.1
	Kommun
	

	12.1.1
	Förhandsbesked schakt- och bygglov
Här dokumenteras även eventuella underlag till bygglov som projektören ska arbeta fram.
	

	
	
	

	12.1.2
	Miljöförvaltningen
	

	
	
	

	12.1.3
	Kontrollansvarig
	

	
	
	

	12.1.4
	Övriga kommunala förvaltningar och bolag
	

	
	
	

	12.2
	Arbetsmiljöverket
	

	
	
	

	12.3
	Länsstyrelsen
	

	
	
	

	12.4
	Övriga samordningsfrågor
	

	
	
	

	12.4.1
	Konstruktion
Vid behov gå igenom registrering i BaTMan enligt rutinbeskrivning (TH kap 12HF)
	

	
	
	

	
	
	

	13
	Övrigt*
	

	
	
	

	
	
	

	14
	Kommande möten*
	

	
	
	

	
	
	





Vid protokollet

………………………………………………..
[Ange namn]
Justeras

……………………………………	………………………………..
[Ange namn], Ombud			[Ange namn], Ombud
För beställaren			För projektören
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