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Handling 9

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Utförandeentreprenad (generalentreprenad) 
Projektnamn


Daterad: xxxxx
Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 12
Till användaren:

Mall daterad 2018-10-15
AF-mallen ska objektanpassas och gås igenom före upphandling. 
Gul text projektanpassas eller tas bort.

Kursiv text är en anvisning som ska ersättas med projektspecifik text.


Glöm inte bort att AMA AF 12 är era bästa ”Råd och anvisningar”!  
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Bilaga A Värdeminskningsavdrag för deformation på avloppsledning
AF
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
AFA
ALLMÄN ORIENTERING

AFA.1
Kontaktuppgifter
AFA.12
Beställare

Göteborg Stad Trafikkontoret

Box 2403
403 16 Göteborg

Besöksadress: 
Köpmansgatan 20

Tel växel: 
031-365 00 00  
AFA.121
Beställarens kontaktperson under anbudstiden

xxxx xxxx
Tel:

031-368 xx xx



E-post:

xxx.xxxx@trafikkontoret.goteborg.se
AFA.13
Projektörer

Företag:  XXX





AFA.14
Utsedda entreprenörer

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX

AFA.15
Nätägare

Dessa uppgifter lämnas som upplysning utan förbindelse.

Va

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX

Värme

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX

Gas
Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX

Kyla

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX

El

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX

Kommunikationsnät

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX

Kabel-TV

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX
AFA.2
Orientering om objektet
AFA.21
Översiktlig information om objektet


Ange bakgrund/syfte och översiktlig objektspecifik information. 
Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast som orientering. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Social hänsyn är ett prioriterat mål inom Göteborgs stad. I den här upphandlingen ställs krav på social hänsyn. Se AFC.34

Mer information om social hänsyn finns även på www.socialhansyn.se.
AFA.22
Objektets läge


Ange objektspecifik information angående läget. 
Arbetsområdets gränser framgår av planritningarna
AFA.29 
Seriositet hos leverantör

Göteborgs Stad arbetar aktivt med att säkerställa att oseriösa leverantörer

inte har avtal med staden. I arbetet ingår en kontinuerlig uppföljning och

prövning av leverantörernas seriositet, bl.a. genom ett samarbete inom

Kunskapscentrum i Göteborgs stad.

I Kunskapscentrum ingår, förutom Göteborgs Stad, Polisen, Skatteverket,

Kronofogden, Länsstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen,

Kriminalvården, Tullverket, Åklagarmyndigheten och Försäkringskassan

och ett av målen för samarbetet är att identifiera otillbörligheter i samband

med upphandlingar och under avtalsperioden.

Vad ovan föreskrivits gäller även för eventuella underentreprenörer samt

underentreprenörers underentreprenörer o.s.v. i varje led.

AFA.3
Förkortningar  
SÄO
=
Trafikkontorets säkerhetsordning för fasta bananläggningar
TH
=
Teknisk Handbok

TK
=
Trafikkontoret i Göteborg

TLI
=
Göteborgs Spårvägars trafikledningsinformation 
TRI
=
Trafiksäkerhetsinstruktioner för spårvägstrafik i Göteborg
Finns det fler förkortningar i projektet?
AFA.4
Begreppsförklaringar 
Spm
=
spårmeter, ett spår
Rm

=
rälmeter, en räl

Bm 

=
banmeter, två spår 

AFB
UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

För upphandlingen gäller lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller över / under tröskelvärdet.
AFB.1
Former mm för upphandling


AFB.11
Upphandlingsform
Generalentreprenad
AFB.12
Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling
Upphandlingen genomförs med urvals-/förenklat-/selektivt-/öppet- förfarande enligt LOU. 
AFB.13
Entreprenadform
Utförandeentreprenad.
AFB.14
Ersättningsform

Fast pris med indexreglering enligt AFC.614.


AFB.15
Ersättning för anbudsgivning

För anbudsgivning utgår ingen ersättning.
AFB.17
Förutsättningar för upphandlingens genomförande
Upphandlingen genomförs under förutsättning att entreprenaden ryms inom planerad budget samt att erforderligt tillstånd eller myndighetsbeslut erhålls. 

AFB.2
Förfrågningsunderlag
AFB.21
Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag tillhandahålls digitalt på http://www.upphandlingar.nu/.
AFB.22
Förteckning över förfrågningsunderlag

*) = bifogas ej. 

2
Ändringar av AB 04 som finns upptagna i sammanställningen under AFC.111
3*)
AB 04 
6
Mät- och ersättningsregler


.1 Ändringar och avsteg, daterad XXXX-XX-XX, från MER Anläggning 17    
.2*)
MER Anläggning 17         
.3*)
Regler för avdrag och bonus vid beläggningsarbeten för trafikkontoret inom Göteborgs stad (TH kap 13PA1.1)
8
Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets avgivande

9
Administrativa Föreskrifter, daterad XXXX-XX-XX, 


inklusive bilagor 

10
Ej prissatt mängdförteckning

.1
Mängdförteckning med beskrivande text, daterad XXXX-XX-XX
.1.1
Mängdförteckning med beskrivande text, Huvuddel 2, daterad XXXX-XX-XX
.2
Timprislista för tillkommande arbeten 
Projektören hämtar mall i TH kap 12CA. Mallen ska projektanpassas 
11
Tekniska Beskrivningar

.1
Arbetsmiljöplan, daterad XXXX-XX-XX (TH kap 12CG2)
.2
Miljöplan, daterad XXXX-XX-XX  
Projektören hämtar mall i TH kap 12CG1. Mallen ska projektanpassas 
.3
Riskanalys 


12
Ritningar

.1
Enligt ritningsförteckning, daterad XXXX-XX-XX
13
Övriga handlingar  
.1*)
Teknisk Handbok, TH, www.th.tkgbg.se  Version 18:2
.2*)
Trafikkontorets Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå boken, daterad 2013-04-08), med följande generella ändring: ordet "byggherren" ändras till "entreprenören". (www.th.tkgbg.se)
.3*)
”Trafikkontorets anvisning för allmänna avtalskrav avseende kvalitets- och miljöledning” (TH kap 13BA)   
.4*)
”Gemensamma miljökrav för entreprenader 2018” inklusive ”Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader 2018” 
(TH kap 13BA)  
.5*)
”Riktlinjer för miljöbonus i trafikkontorets entreprenader” daterad 2018-04-16. (TH kap 13BA) 
.6*)
Trafikkontorets SÄO inklusive TRI (TH kap 14BC2) 
.7*)   Bestämmelser för inmätning av VA-ledningar M15, utgiven av kretslopp och vatten. (TH kap 12AE1.1) 
.8
Dokumentöversikt. Daterad xxxxx (TH kap 12CF)
.9*)Banstandard (www.bana.tkgbg.se) 
.10*) Jour- och beredskapslista (TH kap 13CB)

.11*) Egenkontroll trafikanordningar (TH kap 13AB)

.12*) Anteckning om utmärkning av tillfällig föreskrift (TH kap 13AB)

.13*) Rutin för underrättelse till tillsynsmyndighet miljö (TH kap 13BB)

.14*) ID06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning (www.id06.se).

.15*)
EBR kabelförläggning KJ 41
.16   Trädvärdering, återplanteringskostnad  
.17*) Vitesmall (Alnarpsmodellen) för skador på träd se TH kap 13L. 
Anbudsgivare är skyldig att före anbudsgivande kontrollera att samtliga handlingar i förfrågningsunderlaget har levererats.


AFB.23
Kompletterande förfrågningsunderlag

Eventuell komplettering av förfrågningsunderlaget publiceras senast 7 dagar före sista anbudsdag. 


AFB.25
Frågor under anbudstiden
Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska vara skriftliga och vara beställaren tillhanda senast 10 dagar innan sista anbudsdag. Frågor ställs direkt genom upphandlingssystemet Visma TendSign (se AFB.39), alternativt med e-post till beställarens kontaktperson under anbudstiden enligt AFA.121. Svar publiceras senast 7 dagar före sista anbudsdag.
AFB.3
Anbudsgivning


AFB.31
Anbuds form och innehåll

Anbudet ska avges skriftligen på svenska i elektronisk form genom Visma TendSign, se vidare AFB.39.

Samtliga anbudshandlingar ska vara läsbara i program från Microsoft Office-paketet alternativt i pdf-format.
Anbud får inte innehålla reservation eller annan förutsättning för anbudet som kan inverka på anbudssumman, dessa anbud kommer att förkastas.  
Anbudsgivaren förutsätts att i sitt anbud ha tagit hänsyn till samtliga tilläggsskrivelser under anbudstiden.

Anbudssumman ska alltid anges i svensk valuta (SEK) exklusive mervärdeskatt. Reglering till följd av kursändring mellan svensk och utländsk valuta medges inte. Tullar, importavgifter och varuskatter ska i förekommande fall vara inräknade i anbudet. 

Anbud ska vara baserat på i mängdförteckning upptagna kvantiteter. I prissatt mängdförteckning ska slutsumman överensstämma med anbudssumman. Om så inte är fallet ska mängdförteckning justeras, så att detta villkor uppfylls, utan att angivna kvantiteter ändras.

I anbud ska anges uppgift om e-postadress till vilken underrättelse om tilldelningsbeslut ska skickas.
Anbud ska vara undertecknat av behörig företrädare. 

I Anbud ska anges:

1. Anbudssumman
2.  Anbudssummans fördelning per huvuddel/objekt enligt AFC.1 
3. ägarförhållanden och associationsform för det bolag, eller motsvarande, som kommer att genomföra uppdraget

4. att anbudsgivaren har fullgjort sina skyldigheter avseende registrering för betalning av skatter och sociala avgifter
5. entreprenörens ombud för entreprenaden enligt AB 04, kap3, §1
6. vem som besvarar förfrågningar angående anbudet
7. att anbudsgivaren har kvalitetssystem som uppfyller kraven enligt AFB.22 handling 13.3 
8. att anbudsgivaren har miljösystem som uppfyller kraven enligt AFB.22 handling 13.3 och 13.4 

Till anbudet ska bifogas:
9. CV för platschef enligt AFB.52
10. CV för arbetschef enligt AFB.52
11. komplett ifylld, med för branschen relevanta priser, och sammanräknad timprislista, AFB.22 handling 10.2
12. kopia på TRI-bevis enligt AFB.52 

13. Prissatt mängdförteckning

AFB.311
Huvudanbud

Huvudanbud ska avges helt enligt förfrågningsunderlaget. 

AFB.313
Alternativa utföranden

Anbud med alternativa utföranden godtas inte.
AFB.314
Kompletteringar till anbud

Före upphandling kan beställaren komma att begära följande uppgifter:

· prissatt mängdförteckning 
· uppgift om vilka underentreprenörer som kan komma att anlitas

· förslag till tidplan

· förslag till betalningsplan 
· intyg avseende registrering i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register (registreringsbevis)
· ansvarig byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 
· ansvarig byggarbetsmiljösamordnare för projektering (BAS-P). 
· intyg ur brotts- eller belastningsregister som styrker att uteslutningsgrund ej föreligger enligt 13 kap 1§ LOU. 

Dessa uppgifter ska, om inte annat anges, lämnas skriftligt inom fem arbetsdagar efter anfordran.
AFB.32
Anbudstidens utgång

Framgår av annons.
AFB.33
Anbuds giltighetstid

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 90 dagar efter anbudstidens utgång. Anbudsgivare är inom denna tid bunden av anbudet även efter det att beställaren lämnat upplysning om tilldelningsbeslut till dess giltigt upphandlingskontrakt träffats. 
AFB.39
Elektronisk anbudsgivning 

Trafikkontoret tillämpar elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma TendSign. Anbud som lämnas på annat sätt, t.ex. i pappersformat, via fax eller e-post kommer inte att godtas.


För tillgång till Visma TendSign krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på https://www.tendsign.com. Det är kostnadsfritt för anbudsgivare att använda Visma TendSign för att lämna anbud. 

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support via e-post: tendsignsupport@visma.com. TendSign support har öppet vardagar kl. 07.00 – 17.00.

AFB.5
Prövning av anbudsgivare och anbud
Anbudsprövningen genomförs i två steg. I första steget prövas att anbudsgivarna lämnat ett komplett anbud enligt AFB.31 samt uppfyller ställda krav enligt AFB.511 och AFB.52. De anbudsgivare som kvalificerat sig kommer att utvärderas i steg två enligt AFB.53.

AFB.51
Uteslutning av anbudsgivare 


Anbudsgivare som ej uppfyller kraven enligt AFB.31, AFB.511 och AFB.52 utesluts.
Anbud som innehåller uppgift om att anbudsgivaren före antagandet vill klarlägga förutsättningarna för anbudet, samt anbud som innehåller egna antaganden, egna förutsättningar, reservationer eller motsvarande utesluts.
AFB.511
Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet


I samband med prövning av anbudsgivare kan beställaren komma att kontrollera förhållanden enligt LOU 13 kap.1-3 §§ gällande betalning av skatter, avgifter, brottslighet mm.
AFB.52
Prövning av anbudsgivares lämplighet 

Anbudsgivaren ska: 
1. Vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register för sin bolagsform eller på annat sätt registrerad i de land där verksamhet bedrivs enligt landets regler om aktie-, handelsbolag- eller liknande register
2. Vara registrerad för redovisning och betalning av moms och andra statliga avgifter/skatter.

3. Vara registrerad för F-skattsedel. Inför tilldelning av kontrakt till utländsk anbudsgivare ska denne på anmodan kunna uppvisa svensk F-skattsedel (SKV4632).

4. Ha sådan finansiell och ekonomisk styrka (uthållighet) som krävs för genomförandet av uppdraget. Trafikkontoret förbehåller sig rätten att kontrollera anbudsgivarens finansiella och ekonomiska styrka genom att kräva in årsredovisning inklusive resultat- och balansräkning för de tre föregående åren eller på annat sätt trafikkontoret finner lämpligt, t ex ett kreditupplysningsföretag.
5. Visa sin förmåga att uppfylla ställda krav avseende kvalitet och miljö enligt AFB.22 handlingar 13.3-4.
6. I sin projektorganisation ha en arbetschef eller motsvarande med minst XX års erfarenhet av liknande projekt.

7. I sin projektorganisation ha en platschef eller motsvarande med minst XX års erfarenhet i rollen samt minst xx års erfarenhet av liknande väg-, spår-, bro-, tunnel-, innerstadsprojekt. 
Ange typ av projekt.
8. I sin projektorganisation ha minst en person i arbetsledande befattning med gällande TRI-utbildning 
Ovanstående styrks med relevant dokumentation, relevanta referenser och CV:n för kraven ovan. 
AFB.53
Prövning av anbud

Det anbud som har lägst utvärderat pris kommer att antas. 
Utvärderat pris = Anbudssumma + Summa av prissatt handling 10.2.
För att tydliggöra vad som menas med ”för branschen relevanta priser” har lägsta timpris angetts för transportfordon och maskiner (se AFB.31 pkt. 11). Lägsta timpris används enbart i anbudsvärderingen då anbudsgivarens timpris är lägre. Anbudsgivarens timpris ska svara mot det som anges i AFC.611. 
.
AFB.54
Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud
Så snart beslut om antagande av anbud fattats kommer samtliga anbudsgivare att underrättas med skriftligt tilldelningsbeslut.

Sådant meddelande om antagande av anbud, beställning eller annan accept av anbud är bindande för beställaren först om, och när, ingen talan förts mot upphandlingen i förvaltningsdomstol eller laga kraftvunnen dom föreligger. Om förvaltningsdomstol skulle besluta att upphandlingen ska göras om eller rättelse ska vidtas är accepten inte bindande. Vidare ska skriftligt avtal upprättas mellan parterna. 
AFB.55
Sekretess för anbudshandlingar
När tilldelningsbeslutet har fattats är som regel samtliga handlingar som rör upphandlingen offentliga. Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
31 kap kan uppgifter bli föremål för sekretess endast i vissa fall.

Anbudsgivare som vill skydda uppgifter i anbud ska därför:

1. begära sekretess

2. precisera vilka uppgifter som det begärs sekretess för

3. precisera varför skada kan antas uppstå och vilka konsekvenser detta kan medföra
Eventuell sekretessprövning görs i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen. För att trafikkontoret i sin sekretessprövning ska kunna göra en säkrare bedömning krävs uppgifter enligt ovan. I annat fall saknas i regel förutsättningar för beslut om sekretess. I sådant fall kommer uppgifterna att lämnas ut.

AFC
ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD

AFC.1
Omfattning
Entreprenaden omfattar utförande av lednings- mark- och gatuarbeten i enlighet med förfrågningsunderlaget. Omfattning i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.

Entreprenaden består av två huvuddelar:

· Huvuddel 1: XXXXXX
· Huvuddel 2: XXXXXX

AFC.11
Kontraktshandlingar

Kontraktsspråket är svenska.

Beställarens blankett ”Beställning” gäller som kontrakt efter undertecknande av parterna.

AFC.111
Sammanställning över ändringar i AB 04 eller AB-U 07
Under nedanstående koder och rubriker förekommer ändringar av fasta bestämmelser i AB 04. 
AFC.331 Startmöte 
AFC.611
Ersättning för ÄTA-arbeten
AFC.8
Hävning
AFC.114
Undantagna arbeten
Tryck- och täthetsprovning av tryckavloppsledning utförs av beställaren.
AFC.121
Arbetsområdets gränser

Arbetsområdets gränser framgår av AFB.22 handling 12, ritning XXXX/XX-XXXX
AFC.122
Syn före påbörjande av arbete 
Entreprenören ska, före byggstart, gemensamt med beställarens ombud utföra

syn av samtliga områden och delar, som berörs av entreprenaden.

Entreprenören kallar till syn senast vid startmöte.
Entreprenören svarar för dokumentation genom protokoll, kompletterat med digitala fotografier. 
Respektive part står för sina kostnader.
AFC.131
Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten

Sidoentreprenader kan förekomma under entreprenadtiden. 
Planteringsarbeten som utförs av park- och naturförvaltningen framgår av handlingen. Kontaktperson xxx xxx

Intagning och utplacering av papperskorgar typ Robin utförs av 
park- o naturförvaltningen.  
Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 12AD1, Kompetens ”Papperskorg typ Robin” (Intagning och utplacering)
Väderskydd på prefabricerad betongplatta som Västtrafik tillhandahåller

Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 12AD1, Kompetens ”Hållplatsutrustning” (Intagning och utplacering)
Kretslopp och vatten kontaktas gällande hushållsavfallsinsamlingen från fastigheterna. Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 12AD1, Kompetens ”Hushållsavfall”.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) kontaktas gällande återvinningsstationer. Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 12AD1, Kompetens ”Återvinningsstationer”. 

Projektören hämtar kontaktuppgifter för aktuellt delområde enligt TH kap 12AD1, Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer.

Klotterskydd utförs av beställaren utsedd entreprenör
Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 12AD1, Kompetens ”Klotter”


Kretslopp och vatten utför inkoppling av ny vattenledning på befintlig vattenledning. 
Avrop ska ske senast fyra veckor innan önskad inkoppling. Vid inkoppling på dimension 400 mm eller större ska avrop ske senast sju veckor innan önskad inkoppling. 
Kontrollera med respektive nätägare vem som gör inkoppling på befintlig anläggning.
Kretslopp och vatten ska avropas för TV-inspektion av självfallsledning senast 10 arbetsdagar innan önskad inspektionsdag.  
Drift och underhåll av gatubelysning intill arbetsområdet utförs av xxxxxxx. Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 12AD1, Dokumentet ”Drift- och funktionsentreprenörer för trafikkontorets-, park- och naturförvaltningen samt Västtrafiks anläggningar” 
Drift och underhåll av gator och vägar intill arbetsområdet utförs av xxxxxxx. Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 12AD1, Dokumentet ”Drift- och funktionsentreprenörer för trafikkontorets-, park- och naturförvaltningen samt Västtrafiks anläggningar” 
Drift och underhåll av spårväg intill arbetsområdet utförs av xxxxxxx. 
Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 12AD1, Dokumentet ”Drift- och funktionsentreprenörer för trafikkontorets-, park- och naturförvaltningen samt Västtrafiks anläggningar” 

AFC.132
Arbetstider 

Särskilda arbetstider framgår av AFB.22 handling 13.2 (Blå Boken kap 3.2.1 samt bilagor F och G). 
Öppna kabelschakter och dylikt inom terminal- eller hållplatsområde ska utföras nattetid för undvikande av störningar för kollektivtrafiken. 

AFC.133
Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 

Projektören ska lista verksamheter som kan påverkas av projektet. 
Nätägare enligt AFA.15 ska medges möjlighet att utföra arbeten på sina ledningar. 

AFC.134
Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader

För arbete som berör befintliga ledningar och system, som ska vara i drift under entreprenadtiden, gäller respektive ledningsägares bestämmelser. Se TH kap 12AE1.
AFC.135
Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik

Det är i beställarens intresse att trafikstörningar minimeras. Särskild vikt ska läggas vid tillfälliga trafiklösningar under entreprenadtiden.

Trafikmängd, årsmedelvardagsdygnstrafik (ÅMVD), 
för gata XXX är: XXX 
för cykelbana XXX är: XXX
för gångstråk XXX är: XXX
Om kollektivtrafiken blir berörd ska Västtrafiks operativa trafiksamordning kontaktas, se TH kap 12AD1 (Kompetens ”Kollektivtrafik”). Följande ledtider gäller:
·  Hållplatsflytt på samma gata/väg som hållplatsen normalt ligger på: 5 arbetsdagar.
· Hållplatsflytt till annan gata/väg fast där ändring av linjedragning ej behöver ske eller indragning av hållplats: 15 arbetsdagar
· Hållplatsflytt eller annan förändring som innebär att ändring av linjedragning behöver ske: 20 arbetsdagar. 
Kontakt avseende busstrafik ska tas med Västtrafiks trafikplanerare, se TH kap 12AD1 (Kompetens ”Kollektivtrafik”).
Vid behov av föreskrift, till exempel hastighetsbegränsning, ska entreprenören lämna särskild ansökan till LTF@trafikkontoret.goteborg.se, se TH kap 13AB.

Samtliga entréer och infarter ska vara tillgängliga under hela entreprenadtiden. 

Entreprenören ansvarar för att lastning och lossning kan ske till samtliga verksamheter under entreprenadtiden. Entreprenören ska ha beredskap för att vara behjälplig vid lastning och lossning.

Sophantering ska kunna utföras på ett effektivt sätt under hela entreprenadtiden.
Parkering av fordon utan tillstånd från trafikkontoret får inte förekomma inom arbetsområdet
Från entreprenadens början till slutbesiktning svarar entreprenören för underhållet av befintliga ytor inom arbetsplatsen som inte avlämnats och tas i bruk före slutbesiktning. Med arbetsplats menas här område, som i längsled begränsas av författningsenligt uppsatta varnings​märken för vägarbeten samt arbetsområde. 
Entreprenören ska tillse att ytor upplåtna för trafik hålls rena från sten- och lerspill samt att skador orsakade av entreprenören omedelbart repareras. Entreprenören svarar dessutom för erforderlig skyltning, avstängning, stängsel med mera som ska, eller behöver utföras.

På vägar och gator upplåtna för allmän trafik ombesörjer driftentreprenören vintertid på beställarens uppdrag utmärkning av vägbanan/körbanan, snöplogning, saltning och sandning i samma utsträckning som på anslutande vägar/gator.
När räddningstjänstens framkomlighet kan komma att påverkas ska Räddningstjänsten Storgöteborg kontaktas se TH kap 12AD1 (Kompetens ”Räddningstjänsten”).  
AFC.136
Förutsättningar med hänsyn till spårtrafik

Arbetsområdet kommer under entreprenadtiden att beröras av spårvagnstrafik. Spårtrafiken ska kunna passera arbetsområdet med minsta möjliga störning under entreprenadtiden.
Entreprenören ska samråda med Västtrafiks trafikplanerare se TH kap 12AD1 (Kompetens ”Kollektivtrafik”). 

Om kollektivtrafiken blir berörd ska Västtrafiks operativa trafiksamordning kontaktas. Följande ledtider gäller:

·  Hållplatsflytt på samma gata/väg som hållplatsen normalt ligger på: 5 arbetsdagar.
· Hållplatsflytt till annan gata/väg fast där ändring av linjedragning ej behöver ske eller indragning av hållplats: 15 arbetsdagar
Hållplatsflytt eller annan förändring som innebär att ändring av linjedragning behöver ske: 20 arbetsdagar. Kontakt avseende busstrafik ska tas med Västtrafiks trafikplanerare se TH kap 12AD1 (Kompetens ”Kollektivtrafik”). 
AFC.137
Förutsättningar med hänsyn till sjöfart 
AFC.14
Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m

Arbeten ska bedrivas i enlighet med säkerhetsbestämmelser i AFB.22 handling 13.2 (Blå Boken).
AFC.142
Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg

Entreprenören ska ha jourtjänst dygnet runt för gatu-/vägtrafiken genom arbetsplatsen samt för alla driftåtgärder.

Åtgärder för en säker arbets- och trafikmiljö vid utförande av arbetet ska redovisas i trafikanordningsplan och/eller beskrivning. Entreprenören ska ha jourtjänst avseende trafikanordningar och framkomlighet.
En förutsättning för att få påbörja arbetena är att alla av entreprenören upprättade trafikanordningsplaner granskats av beställaren. Detta fritar inte entreprenören från ansvar. Trafikanordningsplanen ska alltid finnas tillgänglig på arbetsplatsen.
AFC.143
Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till spår 
Entreprenören ska tillhandahålla personal som är utexaminerad enligt gällande TRI (Trafiksäkerhetsinstruktion för spårväg Göteborg). 

Säkerhetsåtgärder för arbete i, eller farlig närhet av, spår enligt Blå Boken kap 3.3   ska redovisas på Startmötet, se AFC.331.
Krav på spårgående maskiner framgår i TRI kap 5. 

Bestämmelser i, eller farlig närhet av, spår framgår av TRI kap 7.
Entreprenören ska tillhandahålla behörig säkerhetsledare, enligt AFB.22 handling 13.2. 
Entreprenören ska tillhandahålla behörig bevakare, enligt AFB.22 handling 13.2. 

AFC.151
Varor från entreprenören 
Entreprenören ska upphandla material och varor med ABM 07 som avtalsvillkor.
Vid entreprenörens eventuella obestånd ska beställaren kostnadsfritt ha rätt att överta ingångna avtal.

Entreprenören ska hålla en förteckning med namn och mängd över de material och varor som byggs in och redovisa denna vid anmodan.
Entreprenören ska under avtalsperioden, kunna visa att natursten producerats/bearbetats under förhållanden som är förenliga med ILO:s åtta grundläggande internationella konventioner, konventioner med särskild hänsyn till säkerhet och arbetsskydd (170, 155 och 148), FN:s barnkonvention 32, FN:s deklaration mot korruption samt lokalt arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt. 

Entreprenören är skyldig att under hela avtalstiden kunna redovisa på vilket sätt man arbetar för att detta ska kunna säkerställas och till beställaren/beställarerepresentant ge möjlighet till revision på plats hos leverantör/underleverantör. Entreprenören ska också kunna visa var stenen bearbetats/producerats. 

Entreprenören ska så snart som möjligt, dock senast två veckor innan stenleverans, lämna: 


1. Information om var stenen bearbetats/producerats (företagsnamn, adress och kontaktuppgifter till ansvarig person på anläggningen). Uppgifter ska visas för alla led av entreprenörens underleverantörer, från råvara till bearbetning. 
2. Dokumentation från fullständig inspektion av aktuella stenbrott och bearbetningsanläggningar. Med fullständig inspektion avses inspektion innehållande visuell kontroll av produktionsanläggningar, genomgång och kontroll av dokument samt intervjuer med ledning och anställda på plats. Inspektionerna ska vara genomförda av oberoende tredjeparts inspektionsföretag och ej äldre än två år. 
Dokumentationen ska också innehålla underleverantörens kommentarer till funna avvikelser och en tillhörande förbättringsplan.
Om inspektionen visar mycket allvarliga avvikelser i form av barnarbete eller tvångsarbete äger beställaren rätt att ej ta emot stenleverans från aktuellt stenbrott eller stenbearbetningsanläggning. Dessa former av avvikelser utgör också grund för hävning av avtal.


Om inspektionen visar allvarliga avvikelser inom hälsa och säkerhet (där risk för skada eller bestående men finns) eller mer än tio allvarliga avvikelser totalt inom hälsa, säkerhet, löner, arbetstider och dokumentation, krävs särskild förbättringsplan och ny inspektion inom tre månader.
AFC.152
Varor eller arbeten från beställaren 

Tillfälliga inkopplingar, pluggningar eller dylika arbeten på befintliga  vattenledningar i drift utförs av beställaren på entreprenörens bekostnad.

Tillfällig vattenförsörjning till abonnenter genom slangning utförs av beställaren. Entreprenören ska i samråd med beställaren upprätta plan för slangning. Behov av slangning ska meddelas beställaren minst tio arbetsdagar innan önskad slangning.

Täthetsprovning, klorering och vattenprovtagning av vattenledningar utförs och bekostas av beställaren en gång. Entreprenören gör anmälan till beställaren tio arbetsdagar innan önskad provtryckning och provtagning. Erforderligt material för provning samt montering av densamma tillhandahålls av entreprenören. Se standardritning 5501. Samtliga armaturer ska vara synliga och tillfälligt markerade.

Om godkänt resultat inte erhålls vid första täthetsprovningen och/eller vattenprovtagningen, ska entreprenören bekosta alla ytterligare erforderliga åtgärder och provningar för att erhålla godkänt resultat.

Beställaren beställer och bekostar tv-inspektion av självfallsledningar, samt deformationskontroll av självfallsledningar av plast i samband med tv-inspektionen. Avrop ska ske senast tio arbetsdagar innan önskad inspektionsdag. Tv-inspektion och deformationskontroll bekostas en gång per ledningssträcka, om kraven inte uppfylls ska entreprenören bekosta alla eventuella nya tv-inspektioner och deformationskontroller efter åtgärd är utförd på underkända ledningar.

AFC.1522
Varor som tillhandahålls

Kretslopp och vatten tillhandahåller:

· Avstängningsventiler. Vid dimension DN400 och större är alla ventiler flänsade, vid mindre dimensioner kan olika anslutningar väljas. För tillhandahållna ventiler gäller att ventil, garnityr och betäckning ingår i det som tillhandahålls, men packning, bult, bricka, mutter och eventuell förankring ingår inte i det som tillhandahålls.

· Brandposter, där brandpost, trumma och betäckning ingår i det som tillhandahålls, men eventuell packning, bult, bricka, mutter och förankring ingår inte i det som tillhandahålls.

· Rött märkband med text AST för markering av tryckavloppsledning.

· Monteringsboxar.

· Kompletta betäckningar till brunnar.  

Tillhandahållna varor ska hämtas av entreprenören på beställarens förråd på Tackjärnsgatan 1 på Ringön. 

Avrop av tillhandahållen ventil, brandpost eller AST-band ska ske senast tio arbetsdagar innan önskad hämtningsdag. Vid tillhandahållen ventil eller monteringsbox i dimension 400 mm eller större ska avrop ske senast sex veckor innan önskad hämtningsdag. Avrop av betäckningar ska ske senast fyra veckor innan önskad hämtningsdag.


Samordning ska göras med skrivningar i Mängdförteckning med beskrivande text
AFC.161
Tillstånd från myndigheter 
Beställaren ombesörjer bygglov med undantag av AFG.16.
I enlighet med ordningslagen (SFS 1993:1617) erfordras polismyndighetens tillstånd för ianspråktagande av allmän platsmark exempelvis för uppställning av arbetsbodar, byggupplag och dylikt. Samtliga uppställningskostnader tas av entreprenören. Detta gäller enbart för etablering utanför anvisat arbetsområde.
Med anledning av ovanstående ska därför vid varje tillfälle ansökan göras hos polismyndigheten. Trafikkontoret vill göra entreprenören uppmärksam på att avgift ska erläggas för ianspråktagen yta (disposition) i enlighet med kommunfullmäktigehandling 1994:236. För entreprenör med generellt tillstånd från polismyndigheten angående ställning av arbetsbodar gäller särskilda villkor.
Entreprenören ansöker och bekostar erforderliga tillstånd.
AFC.163
Överenskommelser mm

Entreprenören ska före slutbesiktning överlämna skriftligt intyg att mellanhavanden med ägare till grannfastighet, annan markägare, väghållare o.d. har reglerats. 
AFC.171
Anmälningar till myndigheter

Efter samråd med beställaren ska entreprenören ansöka om att få utföra bullrande nattarbeten (22.00-07.00) till trafikkontorets planeringsledare, se TH kap 12AD1 (Kompetens ”Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar” och/eller ”Planeringsledare spårsäkerhet”). Vid planerade nattarbeten ska detta vara klart senast två veckor innan. 
Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket ombesörjes av beställaren. Entreprenören ska lämna underlag till anmälan.
Entreprenören ska underrätta tillsynsmyndighet vid oförutsedda händelser enligt 6§ förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) samt vid påträffande av föroreningar i mark enligt 10kap 11-13§§ miljöbalken, se rutin för underrättelse i TH kap 13BB.
Om entreprenören bedriver arbetet på sådant sätt att andra myndigheters ansvarsområde påverkas, har entreprenören skyldighet att underrätta samt begära eventuella tillstånd hos berörd myndighet.
AFC.172
Anmälningar till beställaren

Vid arbete på längre sammanhängande övertid ska beställarens ombud informeras senast kl 12.00 dagen före planerad start.

Under entreprenadtiden ska jour- och beredskapslista upprättas enligt TH kap 13CB, för att entreprenören ska kunna åtgärda uppkomna situationer på arbetsplatsen under icke arbetstid. Gällande jour- och beredskapslista ska därefter skickas till:

· Beställaren

· Göteborg stad kontaktcenter
· Trafik Göteborg 
Uppdaterad jour- och beredskapslista ska läggas in i starttillståndet i Nystart under fliken dokument (TH kap 13AA1). 
Uppsättning av vägmärken enligt vägutrustningsplan ska anmälas till trafikkontoret av entreprenören. Detta enligt kontaktlista TH kap 12AD1, kompetens ”Vägutrustning” i skede Utförande. 
AFC.181
Tillsyn och kontroll enligt PBL
AFC.1811
Kontrollplan enligt PBL
AFC.1812
Kontrollansvarig enligt PBL
AFC.1813
Samordning av kontrollansvariga enligt PBL
AFC.183
Ansvar för byggarbetsmiljö
AFC.1831
Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan ska vara upprättad innan byggarbetsplatsen etableras. Entreprenören ska överta, komplettera och genomföra anpassningar i bifogad arbetsmiljöplan, handling 11.1. Den som är byggarbetsmiljösamordnare för utförande svarar för att arbetsmiljöplanen anpassas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till eventuella förändringar. Arbetsmiljöplanen anslås i byggbod före byggstart. Arbetsmiljöplan behandlas i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete, med gällande ändringar.
AFC.1832
Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P)
AFC.1833
Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)
AFC.1834
Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering är xxxxxxx
Byggarbetsmiljösamordnaruppgiften får inte överföras till annan utan beställarens skriftliga medgivande.

AFC.187
Registrering enligt elsäkerhetslagen

Den som ska utföra elinstallationsarbete ska vara auktoriserad i enlighet med 20 § elsäkerhetslagen (2016:732), vilket ska framgå av register hos Elsäkerhetsverket. 
Elinstallationsföretag ska på begäran av beställaren visa upp sitt egenkontrollprogram.

AFC.189
Föreskrifter i anslutning till antidiskrimineringslagstiftningen

Beställaren har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om företrädare för eller anställd hos entreprenören blir dömd för olaga diskriminering eller om entreprenören tvingas betala skadestånd enligt antidiskrimineringslagstiftningen eller annan svensk lag om förbud mot diskriminering.

Entreprenören ska kräva samma utfästelser av den som entreprenören kan komma att anlita som underentreprenör.

AFC.2
Utförande
AFC.21
Kvalitetsangivelser
AFC.221
Kvalitetsledning 

Entreprenören ska ha ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt AFB.22 handling 13.3.
AFC.222
Miljöledning

Entreprenören ska ha ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt AFB.22 handlingar 13.3, 13.4 och 13.5. 

AFC.224 Entreprenörens kvalitets– och miljöplan 
Entreprenören ska vid startmötet, AFC.331, överlämna en projektspecifik kvalitets- och miljöplan till beställaren.

Entreprenören ska i kvalitetsplanen redovisa följande specifika kvalitetspåverkande aktiviteter:

· Organisation, med kvalitetsansvarig
· Information

· Kontrollprogram/Egenkontroll inkl checklistor 
· Dokumentation

Den ska redovisa vilka metoder och rutiner som kommer att tillämpas för: 
Befintliga anläggningar:

· Utsättningskontroll

VA-ledningar:

· Kontroll av utsättning

· leverans- och mottagningskontroll

· materialkontroll

· kontroll av grundläggning

· kontroll av nivåer och lutningar

· kontroll av packning av ledningsbädd och kringfyllning

· täthetskontroll av ledningar och brunnar

· deformationskontroll av självfallsledning av plast 

· kontroll av riktningsavvikelse hos självfallsledning

· kontroll av förankring av tryckledning

· upprätthållande av hygienkrav vid förläggning av vattenledning

Återställningsarbeten

· Kontroll av återställningsarbeten för dräneringar, befintliga ledningar, hårdgjorda ytor, gräsytor och naturmark m m.

Kontroll- och leveranstidplan

· Plan ska upprättas över samtliga avropstider 
Efter det att beställarens synpunkter på kvalitetsplanen inarbetats, ska den utgöra avtalad kvalitetsplan.

Under entreprenadtiden ska kvalitetsplanen kompletteras med kvalitetsplaner för arbeten som utförs av underentreprenörer, konsulter eller materialleverantörer av betydelse för entreprenadens kvalitet.
Entreprenören ska komplettera och genomföra anpassningar i bifogad miljöplan (AFB.22 handling 11.2) och visa hur trafikkontorets miljökrav uppfylls eller kommer att uppfyllas. Kraven finns i AFB.22 handlingar 13.3, 13.4 och 13.5. Den projektspecifika miljöplanen, med namngiven miljöansvarig för entreprenaden, ska presenteras vid startmöte eller senast 2 veckor efter startmötet, AFC.331. Kvalitets- och miljöplan ska löpande uppdateras. Miljöplanen ska kommuniceras med berörda på arbetsplatsen på motsvarande sätt.
AFC.2251
Beställarens kvalitets- och miljörevision

Entreprenören ska vid anfordran kunna redovisa vilka maskiner som använts 

under entreprenaden, och hur länge de använts. 
Beställaren ska beredas möjlighet att genomföra miljörevisioner/miljöronder för att följa upp ställda krav.
Entreprenören ska medverka vid miljörevisionen/ronden. 


AFC.23
ÄTA-arbeten

Underrättelse enligt AB 04 kap 2 § 7 ska ske skriftligen.

AFC.24
Tillhandahållande av handlingar
AFC.241
Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden

Beställaren tillhandahåller fem omgångar bygghandlingar enligt AFB.22 och eventuella ändringshandlingar. 
AFC.242
Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden


Arbetsmiljöplan  
Enligt AFC.1831

Trafikanordningsplaner

Föreskrifter gällande utförande och redovisning av trafikanordningsplaner framgår av TH kap 13AB samt AFB.22 handlingar 13.2. 
Vid behov av föreskrift, till exempel hastighetsbegränsning, ska särskild ansökan inlämnas till LTF@trafikkontoret.goteborg.se enligt TH kap 13AB2.
Trafikanordningsplaner ska upprättas. Dessa ska granskas av trafikkontorets planeringsledare, se TH kap 12AD1 (kompetens ”Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar” och/eller ”Planeringsledare spårsäkerhet”) Entreprenören söker sedan starttillstånd enligt TH kap 13AA1.1 och/eller TH kap 13AA2.1. Kontakter för vägarbete respektive spårarbeten se TH kap 12AD1 (Kompetens ”Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar” och/eller ”Planeringsledare spårsäkerhet”). Starttillstånd söks senast två veckor före arbetets igångsättande 
Avgiften för unika starttillstånd är 1 500 kr och faktureras till entreprenören i efterhand. 
Vägutrustningsplaner

För ritning xxxx som innehåller vägmärken som kräver nya myndighetsbeslut (LTF-beslut) ska entreprenören anmäla till trafikkontoret 8 veckor innan skyltsättning sker. Detta enligt kontaktlista TH kap 12AD1, kompetens ”Vägutrustning” i skede Utförande. 

Kvalitets- och miljöplan

Enligt AFC.224.


Övriga uppgifter

Entreprenören tillhandahåller underlag för anmälan till arbetsmiljöverket, enligt AFC.171. 

Trafiknytt 

Enligt AFC.263.

Jour- och beredskapslista
Enligt AFC.172.

Entreprenörens faktureringsadress och fakturareferens 
Tidplan

Underlag till relationshandlingar.
Enligt TH (AFB.22 handling 13.1) kap 12CF och 12D och dokumentöversikt (AFB.22 handling 13.8) samt enligt mängdförteckning med beskrivande text (AFB.22 handling 10) kod YCE. 
Handlingarna ska följa den fil- och namnsättning som gäller för relationshandling. Filstrukturen kan laddas ner enligt TH kap 12DA. Namnsättning se TH kap 12CF.
Entreprenören ska, vid överlämnande av underlag till relationshandlingarna, uppdatera dokumentöversikten med eventuella tillkommande handlingar.
Varor från entreprenören
Dokumentation enligt AFC.151
Arbetsbevis och övertagandebesked
Se TH kap 12CG

Procedur för beställarens granskning

Framtagna handlingar ska sändas till beställaren för granskning och märkning till arbetshandlingar.

I handlingar ska visas hur verifiering av projekteringsresultatet är utfört. Av upprättat kontrollprogram och tillhörande kontrollplaner ska framgå hur verifiering ska ske under byggprocessen och under garantitiden för att säkerställa att kontrakterade krav och egenskaper kommer att uppfyllas. 

Alla ändringar av arbetshandlingar ska ske enligt samma krav och rutiner som gäller för framtagande av ursprunglig arbetshandling.
Föranmälan till driftgranskarna ska göras av entreprenören minst 3 veckor före granskningstid. Beställarens granskningstid är minst 14 arbetsdagar.
AFC.262
Beställarens informationsverksamhet 

Beställarens mål är att alla intressenter och alla berörda ska känna till att projektet ska genomföras, varför det genomförs och hur det påverkar.

Studiebesök på byggplatsen kan förekomma. Entreprenören ska medverka vid sådana tillfällen. 

Entreprenören kan fritt använda projektet i egen informations- och PR-verksamhet, förutsatt att innehållet speglar entreprenörens roll och ansvar inom projektet. I sådan information ska det tydligt framgå att entreprenören är avsändare.

AFC.263
Information till fastighetsägare, boende m fl. 

Entreprenören ansvarar för att fastighetsägare, boende, verksamheter och andra berörda informeras om entreprenadarbetet. Dokumenterad information ska gå ut innan större trafikomläggningar, avstängningar, störningar och andra olägenheter.

Trafikkontorets mall för Trafiknytt ska användas och anpassas för respektive projekt. Utformning, utgivning och distribution samordnas med trafikkontorets ansvariga för Trafiknytt. Se Teknisk Handbok kap 3CA för rutiner och mall. 
AFC.264
Information till väghållare m fl 

Trafikkontorets drift- och underhållsentreprenörer framgår av AFC.131 och ska underrättas senast en vecka före planerad byggstart samt vid trafikomläggningar och trafiköppning av ej slutbesiktigad del.

Trafik Göteborg, stadens och Trafikverkets gemensamma trafikledningscentral, hämtar information om projektet via Göteborg stads verktyg för starttillstånd, Nystart. Se TH kap 13AA1 Starttillstånd gata. 

Det är mycket viktigt att utföraren fyller i informationen i Nystart korrekt och att den uppdateras löpande. Akuta förändringar och oförutsedda störningar ska också anmälas via Nystart. Detta för att säkerställa korrekt trafikledning och vägarbetsinformation samt för att starttillståndet ska vara giltigt.

Vid akuta förändringar och oförutsedda störningar kontaktas Trafik Göteborg direkt via telefon enligt TH kap 12AD1, Kompetens ”Trafikinformation”. 

I samband med projektets genomförande ska följande information finnas i Nystart:
· Information om erhållet starttillstånd – med prognos om byggstart


· Tidpunkt för start – meddelande senast när arbetet inleds


· Ändring – om någon ändring sker i projektet, i förhållande till vad som tidigare rapporterats, ska den meddelas i så god tid som möjligt och innan trafikanter och andra intressenter påverkas. Exempel på förändringar kan vara avbrott, ändrad påverkan och ändrade tider


· Tidpunkt för avslut – meddelas när arbetet är avslutat och trafikanternas framkomlighet/tillgänglighet inte längre är påverkad
AFC.27
Underrättelser om avvikelser o d

Underrättelser enligt AB 04 kap 2 § 9 ska ske skriftligen.

AFC.28
Entreprenörens kontroll

AFC.3
Organisation
AFC.31
Beställarens organisation
AFC.311
Beställarens ombud

Namn (på TK:s projektledare)
Tel:

031-XX XX XX
E-post:

XXXXXX@trafikkontoret.goteborg.se
AFC.312
Beställarens projektledare m fl
AFC.313
Beställarens kontrollant

Utsedd byggledare är beställarens kontrollant.

XXXXXX

Tel:

031-XX XX XX




E-post:

XXXXX@XXXXXX



AFC.316
Beställarens informationsansvarige

Beställarens ombud enligt AFC.311 ansvarar för planering och genomförande av kommunikationen inom projektet
AFC.325
Entreprenörens miljöansvarige

Miljöansvarige ska ha dokumenterad kompetens i miljölagstiftning omfattande minst 1 dags utbildning och minst XX års erfarenhet av rollen som miljöansvarig i liknande projekt.
AFC.33
Möten

Samtliga möten hålls på svenska.
AFC.331
Startmöte  
Med ändring av AB 04 3 kap. §2, ska entreprenören kalla till startmöte innan entreprenaden påbörjas. Entreprenören ska närvara genom ombud eller 
annan person med fullmakt att företräda entreprenören. Entreprenören för protokoll enligt ”Mall startmötesprotokoll” se TH kap 13L.
Entreprenören tillhandahåller lokal för startmöte.

Entreprenören ska kalla kontakter enligt TH kap 12AD1 kompetenserna ”Vägutrustning”, ”Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar”, ”Planeringsledare spårsäkerhet” och ”TA-planer”. Övriga deltagare enligt överenskommelse med beställaren.
Entreprenören ska vid startmötet överlämna följande handlingar till beställaren:
· säkerhetsorganisationen för arbete i, eller farlig närhet av, spår enligt AFC.143 

· jour- och beredskapslista enligt AFC.172

· projektspecifik kvalitets- och miljöplan enligt AFC.224
· förslag till detaljerad tidplan för entreprenaden enligt AFC.41

· namnuppgift på entreprenörens tillståndsansvarige enligt AFC.5512

· val av underentreprenörer

· bevis om försäkring enligt AB 04 kap 5 § 22.

· Säkerhet på förskott enligt AFC.631 
· Unikt tillstånd enligt trafikkontorets Bestämmelser för arbeten i inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå boken) avsnitt 3.3.1 
· Förslag till betalningsplan enligt AFC.622

AFC.333
Byggmöten

Entreprenörens ombud eller person med motsvarande befogenhet ska delta i alla byggmöten. 

Entreprenören tillhandahåller lokal för byggmöten.
Protokoll justeras vid nästkommande möte.
AFC.338
Övriga möten

Särskilt miljöstartmöte ska hållas, se mall ”Checklista miljöstartmöte entreprenör” TH kap 13L.
AFC.34
Arbetsledning och anställda
Vid arbeten i eller i farlig närhet av spår där av beställaren legitimerad säkerhetspersonal används ska beställaren ha rätt att genomföra drog- och alkoholtester. Dessa utförs slumpmässigt och vilka och hur många personer som ska testas bestäms av beställaren. Kostnaden för testerna vid ej godkänt prov belastar entreprenören.  
Social hänsyn     
Projektören ska ta kontakt enligt TH kap 12AD1, kompetens ”Upphandling”, om Social hänsyn ska ingå i projektet.

Enligt Göteborgs Stads Policy för upphandling och inköp, antagen av kommunstyrelsen i februari 2016, ska Göteborgs Stads modell för social hänsyn i upphandling användas vid genomförande av upphandlingar som kan omfatta sociala hänsynskriterier. En stödfunktion för detta arbete finns etablerad på Göteborgs Stad förvaltning för Inköp och upphandling 

Med Göteborgs Stads modell avses den arbetsordning och de villkorsformuleringar som har tagits fram inom ramen för pilotprojektet för social hänsyn 2013-2015. Syftet är att ge personer möjligheter att närma sig arbetsmarknaden och bli självförsörjande genom arbete samt att främja den sociala integrationen och skapa en attraktiv väg för Göteborgs Stads leverantörer att hitta arbetskraft. Grupperna unga, personer med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer prioriteras.  

Mer information om Göteborgs Stads modell för social hänsyn finns på www.socialhansyn.se.
Göteborgs Stad förbehåller sig rätten att ta upp diskussioner med entreprenören om möjligheterna till ett samarbete för att nå de prioriterade budgetmålen avseende modellen, genom exempelvis att ge en individ en inledande praktikperiod följt av en avlönad allmän visstidsanställning (AVA). Stödfunktionen vid Förvaltningen för Inköp och upphandling utgör länken mellan entreprenören och staden och nås via kundservice på Inköp och upphandling, tfn 031-366 37 00. 

Ledningshygien

Personal som ska utföra läggning av vattenledningar ska innan arbetets påbörjande deltaga i genomgång avseende ledningshygien. Genomgången hålls av kretslopp och vatten och tar cirka två timmar. Genomgången ska hållas på plats i entreprenörens etablering. Personal som ska deltaga är de som kan komma att beröras vid läggning av vattenledningar, såsom rörläggare/anläggningsarbetare, grävmaskinist, arbetsledare och platschef. Personal som deltar i genomgång kommer förtecknas av kretslopp och vatten. 

AFC.342
Arbetsledning

Förändringar av entreprenörens arbetsledning ska godkännas av beställaren.
Entreprenörens arbetsledning ska tala god svenska. 
AFC.343
Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06
AFC.345
Elektronisk personalliggare

Entreprenören ska överta beställarens skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 39 kap 11 b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ Skatteförfarandelagen. 

AFC.35
Underentreprenörer


Antagen entreprenör förbinder sig att tillse att samtliga upphandlingar av underentreprenörer sker med AB-U 07 som avtalsinnehåll. Vid entreprenörens eventuella obestånd ska beställaren kostnadsfritt ha rätt att överta ingångna avtal.

I projektet angivna föreskrifter gäller även anlitade underentreprenörer, i alla led, vilket kontrolleras genom entreprenörens försorg.
AFC.36
Beställarens kontroll
AFC.371
Samordning av arbeten

Med ändring av AB 04 kap 3 § 9 ska entreprenören svara för samordning med sidoentreprenörer som förtecknats under AFC.131 och AFC.133.
Entreprenören svarar även för samordning med berörda fastighetsägare.

AFC.38
Dagbok

Dagbok ska upprättas och lämnas till beställaren senast två dagar efter utfört arbete och även innehålla uppgifter om:

15.
Tillvarataget material som körts till, eller från, förråd

16.
Inkörda mängder natursten 

17.
Vid arbete i spår ska tidpunkt för anmälan av avvikelser till säkerhetscontrollern anges. 
AFC.4
Tider
AFC.41
Tidplan

Entreprenören ska, senast vid startmöte tillhandahålla förslag till detaljerad tidplan för entreprenaden. Tidplan upprättas därefter i samråd med beställaren.

Entreprenören ska revidera tidplanen vid avtalade tidsförändringar.

AFC.42
Igångsättningstid   
Entreprenören får påbörja arbetena xxxx-xx-xx/efter erhållen beställning, förutsatt 
att starttillstånd erhållits, informationsskyltar är uppsatta (enligt AFG.16) och startmöte hållits.
AFC.43
Avrop
AFC.44
Deltider

Etapp 1 ska vara klart xxxx-xx-xx
AFC.45
Färdigställandetider

Kontraktsarbetena ska i sin helhet vara fullt färdiga och anmälda så att slutbesiktning kan ske senast xxxx-xx-xx.

Kontraktsarbetenas huvuddelar enligt AFC.1 ska vara fullt färdiga och anmälda så att slut​besiktning kan ske enligt följande:

Huvuddel 1: xxxx-xx-xx
Huvuddel 2: xxxx-xx-xx
AFC.46
Förändring av kontraktstiden

Underrättelse enligt AB 04 kap 4 § 4 ska göras skriftligen.

AFC.471
Garantitid för entreprenaden 
Med ändring av AB 04 kap 4 § 7 ska garantitiden vara 5 år för såväl arbetsprestation som material och varor.
AFC.472
Särskild varugaranti

Kopia av följande varugarantier överlämnas till beställaren vid slutbesiktning:

· Vägmärken

· ……
AFC.5
Ansvar och avhjälpande


AFC.51
Vite
Totalt vitesbelopp enligt AFC.511 och AFC.518 uppgår till maximalt xx% av kontraktssumman.
Vid entreprenader större än 50 miljoner ska projektören ha en dialog med projektledaren om vitets storlek.
AFC.511
Vite vid försening

Vid försening av kontraktsarbetena utgår vite med belopp motsvarande 0,5% / 1,0% av kontraktssumman för varje påbörjad 7-dagarsperiod som färdigställandet överskrider kontraktstiden.
Vid viktiga deltider ska projektören samråda med projektledaren om olika vitesbelopp kopplade till dessa.
AFC.518
Övriga viten

Inget befintligt träd inom arbetsområdet får skadas i grenverk, stammar eller rotsystem. Skadas någon del härav utgår vite enligt ”Vitesmall (Alnarpsmodellen) för skador på träd”. Se handlingar 13.16 och 13.17. Vid skada på träd står entreprenören för kostnader i samband med utvärdering av skadan såsom ersättning till av beställaren upphandlad trädvårdsspecialist (arborist) mm.    
Projektören tar kontakt med Park- och naturförvaltningen för värdering av träden enligt Alnarpsmodellen. För kontakt se Underlag kontaktlista (12AD1) kompetens ”Träd”. 
Om arbetena försenas så att spårvägstrafiken påverkas, utgår särskilt vite med x xxx xxx kr/trafikdygn/bana, dock max 10 dygn. Efter tionde dygnet har beställaren rätt att vidtaga åtgärder som säkerställer spårvagnstrafiken på entreprenörens bekostnad dock max xx% av kontraktssumman. 
Följande viten kommer att utkrävas vid konstaterande att entreprenören inte uppfyller beställarens ställda miljökrav enligt AFB.22 handling 13.4 samt AFG.34. 

Vite utgår med 10 000 kr per upptäcktstillfälle och arbetsmaskin/lastbil plus 100 kr per utförd drifttimme. Vid andra överträdelsen under entreprenaden utgår vite med 50 000 kr för varje enskilt fordon eller arbetsmaskin. Om fordon eller arbetsmaskin ej är noterad i dagbok beräknas vitet utifrån 80 arbetstimmar. Fordonet/maskinen måste omedelbart bytas ut.
Om ej godkänd hydraulolja används i arbetsmaskin får entreprenören en vecka på sig att byta till olja som uppfyller miljöegenskapskraven enligt SS 155434, annars ska arbetsmaskinen bytas ut omgående och ett vite enligt ovan utmäts. Utöver detta tas ett vite om 50 kr/timme ut som en maskin enligt ovan har använts i projektet under förutsättning att oljan inte byts.
Vite utgår enligt kap 3.4 i Blå Boken (AFB.22 handling 13.2).  
Vite utgår med 15 000 kr per upptäcktstillfälle och arbetsmaskin/lastbil enligt AFG.44.
AFC.52
Bonus 
För de arbetsmaskiner och lastbilar som är bättre ur miljö​synpunkt än vad beställarens grundkrav anger, utgår miljöbonus till entreprenören. För gällande regler hänvisas till AFB.22 handling 13.5. Entreprenören har rätt till löpande förändringar under entreprenadtiden. 
AFC.521
Tidsbonus
AFC.531
Syn inom närliggande område 
AFC.541
Försäkringar under garantitiden

Entreprenörens allrisk- och ansvarsförsäkring ska gälla under garantitiden.
AFC.55
Ansvar för brandskydd
AFC.551
Ansvar för brandfarliga heta arbeten    
AFC.5512
Entreprenörens tillståndsansvarige 
AFC.5513
Samordning av tillståndsansvariga  

AFC.58
Ansvar efter garantitiden 
 
AFC.6
Ekonomi
AFC.61
Ersättning

Ändringar och tillägg till MER Anläggning 17 framgår av AFB.22 handling 6.1.
Värdeminskningsavdrag avseende avloppsledning, se Bilaga A. 
AFC.611
Ersättning för ÄTA-arbeten  
ÄTA-arbeten ska alltid offereras enligt av beställaren godkänd rutin enligt AFC.23. Följande, i nämnd ordning, ska användas som underlag för ersättning av ÄTA-arbete:

1. Prissatt mängdförteckning

2. Fastprisanbud 
3. Självkostnadsprincipen och timprislista för tillkommande arbeten

Enligt självkostnadsprincipen

Då värdering av tillkommande arbeten sker enligt självkostnadsprincipen, AB 04 kap 6 § 9, ska entreprenörarvodet inklusive vinst enligt moment 8a utgöra 12% på momenten 1-4, 6 och 7 samt 5% enligt moment 5 utom vid tillämpningen av timpriset enligt prissatt timprislista, handling 10.2  

Vid normal resurssammansättning för objektet gäller att kostnader för arbetsledning på arbetsplatsen generellt får debiteras med 9 %, räknat på momenten 1 och 3-7.

Begreppet ”Arbetsledning” förtydligas till att omfatta all teknisk och all administrativ personal med erforderliga utrustningar som sysselsätts inom projektet.

Med ändring av AB 04 utgår ingen ersättning enligt kap 6 § 9 moment 8b.

Enligt överenskomna timpriser

Då överenskommelse träffas om ersättning för olika yrkeskategorier samt maskiner och transportfordon med förare enligt kontrakterade timpriser, ska sådant pris innefatta samtliga kostnader inklusive entreprenörarvode och arbetsledning samt jämställas med à-pris i begreppsbestämningarna i AB 04.
AFC.612
Ersättning för reglerbara mängder
AFC.614
Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)

Kontraktssumman ska inte indexregleras. 


Arbete som utförs efter 20xx-xx-xx indexregleras enligt entreprenadindex med basmånad 20xx-xx-xx.
Ta ställning till indexreglering och eventuell gruppering t.ex. bitumenreglering för sig. 
AFC.62
Betalning

Betalning sker en gång per månad, endast mot faktura och 30 dagar efter ankomstdatum.

Ersättning för ÄTA-arbeten kan ske efter justerat och godkänt byggmötesprotokoll. 
AFC.622
Betalningsplan

Entreprenören ska vid startmötet, dock senast inom två veckor efter kontraktsskrivning, tillhandahålla förslag till prestationsbunden betalningsplan. Förslag till betalningsplan ska godkännas av beställaren.
Betalningsplan upprättas i enlighet med uppdelning av mängdförteckningar/huvuddelar. 

Betalningsplanen ska gälla under förutsättning att arbetet bedrivs i takt med tidplanen Vid förändringar av tidplanen justeras betalningsplanen. 
AFC.623
Förskott

Förskott beviljas inte. 

AFC.624
Fakturering

Fakturering får inte ske förrän aktuellt arbete utförts. 

Faktureringsavgift, expeditionsavgift eller dylikt godkänns inte.
Av fakturan ska framgå:

· projektnamn, beställningsnummer och mottagarkod TK0XXX 
· upparbetat belopp

· innehållet belopp för arbetenas fullgörande enligt AB 04 kap 6 § 12

· belopp att fakturera
· lagstadgad mervärdesskatt 
Omvänd skattskyldighet för byggtjänster tillämpas inte eftersom kommunen inte anses bedriva byggverksamhet.
Utbetalning av innehållet belopp ska ske på separat faktura.

Fakturering av dröjsmålsränta samt ÄTA-arbeten ska ske på separata specificerade fakturor. Här ska framgå när ÄTA-arbetena är godkända, till exempel byggmötesnummer.

Beloppen ska redovisas dels för aktuell månad dels till och med aktuell månad.

Faktureringsadress:

N 400 trafikkontoret

Intraservice

405 38 Göteborg

Kopia av faktura ska sändas direkt till byggledaren.

Elektronisk fakturering:

Enligt lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling, ska samtliga fakturor som utfärdas till en upphandlande myndighet från och med den 1 april 2019 vara elektroniska.

Beställaren ser dock gärna att entreprenören redan före detta datum tillämpar elektronisk fakturering.

För att börja med elektronisk fakturering till Göteborgs Stad ska anmälan göras till Intraservice via support.intraservice.@intraservice.goteborg.se.

AFC.631
Säkerhet till beställaren

Med ändring av AB 04 kap 6 § 21 ska entreprenören ställa säkerhet för hela garantitiden för ett belopp motsvarande 5% av kontraktssumman. Säkerheten ska gälla från dag för godkänd slutbesiktning. Säkerheten lämnas till beställaren före slutbesiktning.
Säkerhet ska utgöras av bankgaranti, kreditförsäkring eller försäkringsgaranti. 
AFC.7
Besiktning
AFC.712
Förbesiktning 
Ska utföras före trafikpåsläpp och dokumenteras.
AFC.713
Slutbesiktning   
Senast fjorton kalenderdagar före/vid slutbesiktning ska entreprenören lämna handlingar i enlighet med dokumentöversikten (AFB.22 handling 13.8). 


Förberedelse inför slutbesiktning ska alltid genomföras senast 10 dagar före slutbesiktning. 

AFC.714
Garantibesiktning

Garantibesiktning genomförs före garantitidens utgång. 

AFC.79
Övriga besiktningar

Ibruktagandebesiktning av spåranläggning, innan banan kan upplåtas för spårvagnstrafik, ska genomföras senast XXXX-XX-XX (se även deltider enligt AFC.44). Dokumentation av entreprenörens egenkontroll ska överlämnas till beställarens besiktningsansvarig före ibruktagandebesiktningen. Den egenkontroll som ska dokumenteras framgår av AFB.22 handling 13.9 (Banstandard).

Vid ibruktagandebesiktningen ska anläggningen provköras med spårvagn. Det åvilar entreprenören att ombesörja att så kan ske samt beställa och stå för kostnaden för provkörningen. Provkörningen sker enligt direktiv från trafikkontorets planeringsledare spårsäkerhet, för kontakt se TH kap 12AD1 kompetens ”Spårsäkerhet”.
AFC.8
 Hävning

Med tillägg till AB04 kap 8 § 1 gäller att beställaren har rätt att häva kontraktet med omedelbar verkan om omständigheter enligt AFC.151 eller AFC.189 föreligger.

AFC.9
 Tvistelösning
Tvist på grund av kontraktet ska avgöras av svensk allmän domstol i Göteborg, enligt svensk rätt, om inte parterna enas om skiljeförfarande.
AFG
ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL
AFG.1
Etablering av arbetsplats
AFG.11
Placering av allmänna hjälpmedel
Placering av bodar, upplag och dylikt ska ske efter samråd med beställaren. Bodar och dylikt ska under hela entreprenadtiden vara klotterfria och utvändigt snygga. Om klotter förekommer ska detta borttagas inom ett dygn efter upptäckt eller anmälan.
Bodar, plank eller annan utrustning får inte förses med reklam, samt flaggor får inte sättas upp, utan beställarens godkännande. 
AFG.112
Placeringsritning som tillhandahålls
AFG.12
Bodar 
Entreprenören ska vid anmodan kunna visa att energiförbrukningen från de personal- och kontorsbodar som används vid etablering är mindre än 200 kW/m2 och år.
AFG.1211
Personalbod och toalett för sidoentreprenör
AFG.1243
Kontorsbod för beställaren

Entreprenören ska, under hela entreprenadtiden, för beställarens kontrollant tillhandahålla ett kontorsrum med inredning och med tillgång till pentry och toalett. Entreprenören svarar för drift och underhåll samt städning.  
Beskriv utrymme, antal arbetsplatser, utrustning, sammanträdesrum för xx personer, internet, inbrottslarm mm
AFG.13
 Tillfällig väg och plan
AFG.132
Tillfällig väg och plan som tillhandahålls 
AFG.16
Tillfällig skyltsättning och tillfällig orienteringstavla

XX st byggskyltar, placerade och riktade mot inkommande stråk (bil, fotgängare, cyklister mm) med storlek och utseende enligt standardritning 363/93-8503 ska sättas upp. 

Objektanpassa placering, antal, texten och välj storlek på byggskyltarna i samråd med projektledaren. 

Entreprenören står för tillverkning och svarar för uppsättning och nedtagning av skyltarna.

Entreprenören söker och svarar för bygglov om det behövs.

Placering bestäms på Startmötet, AFC.331.


Tillfällig informationsskylt   
XX st informationsskyltar, placerade och riktade åt vardera håll, med storlek och utseende enligt standardritning 363/93-8504 ska sättas upp

Objektanpassa skyltens placering, texten och välj storlek på informationsskyltarna i samråd med projektledaren utifrån beslutad kommunikationsplan. 
AFG.2
Inmätning och utsättning
AFG.22
Inmätning

AFG.23
Utsättning
AFG.3
Skydd mm
AFG.311
Skydd av arbete

AFG.312
Skydd av ledning, mätpunkt mm

AFG.313
Skydd av vegetation
AFG.314
Skydd av fornminne
AFG.315
Skydd av egendom 
AFG.32
Skyddsanordningar
AFG.34
Bullerskydd

För krav på bullerskydd gäller Allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15, Naturvårdsverket.
Objektanpassa bullerkraven.

AFG.4
Leverans, transport mm 
AFG.44
Lyftanordningar

Arbetsfordon som utför uppdrag för trafikkontoret inom miljözon (bilaga D i Blå Boken) ska vara försedd med anordning, som gör att fordonet inte kan flyttas om kran eller lyftanordning/arm är högre än 4,5m (gäller ej för fordon som arbetar totalt mindre än 8 timmar i projektet).
Alternativt kan fordonet vara försett med en hastighetsregulator, som är låst till en högsta hastighet av 5 km/tim om lyftanordning/arm är högre än 4,5m. 

AFG.7
Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten mm 
AFG.752
Snöröjning

Åtgärder såsom kompletterande sandning, kompletterande utmärkning av vägkanter och dylikt åligger entreprenören.

AFG.8
Länshållning, renhållning, rengöring m m

AFG.81
Länshållning 


AFG.82
Renhållning 

AFG.832
Slutrengöring

AFG.85
Återställande av mark


Nöjdförklaring ska inhämtas.


ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER                                                            Bilaga A


Värdeminskningsavdrag för deformation på avloppsledning

Om kravet enligt toleransklass A inte uppfylls men deformationen är mindre än vad som anges för toleransklass C utfaller ett avdrag för värdeminskning.

För dagvattenledning gäller att värdeminskningsavdrag som redovisas nedan reduceras med 25 %.

Upp till gränsen för toleransklass C gäller att:

Om mer än 20 % av en ledningssträcka (mellan två brunnar, typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är deformerad ska ett engångsbelopp på 3 000 kr utfalla, plus 300 kr per meter ledning som inte uppfyller kravet.

Om deformationen är större än vad som anges för toleransklass C gäller att felet ska åtgärdas, alternativt om en bedömning visar att åtgärd inte krävs, så ska ett större avdrag för värdeminskning utfalla.


Värdeminskningsavdrag för riktningsavvikelse på avloppsledning

Är ledningen inte godkänd enligt toleransklass A men felet inte är större än toleransklass C utfaller ett värdeminskningsavdrag på entreprenadsumman. Vid fel större än toleransklass C ska fel åtgärdas. Ny provning av riktningsavvikelse ska utföras vid åtgärdad ledningssträcka på entre​prenörens bekostnad.

Med ändring av Svenskt Vatten P91 gäller följande:

För ledning med lutning 6-20 promille och invändig dimension mindre än eller lika med 225 mm ska för godkänt utförande (toleransklass A) gälla att riktningsavvikelse i vertikalled får uppgå till högst 35 mm och för toleransklass B gäller att riktnings​avvikelse i vertikalled får uppgå till högst 55 mm.

Om krav enligt toleransklass A inte uppfylls utfaller ett avdrag för värdeminskning. Avdragen är olika beroende på ledningslutning och vilken toleransklass ledningen ligger inom.

För dagvattenledning gäller att värdeminskningsavdrag som redovisas nedan reduceras med 25 %.

Avdrag för värdeminskning vid toleransklass B per ledningssträcka mellan två brunnar (typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är följande:

-     Vid projekterad ledningslutning mindre än 6 ‰ : 30 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.

-     Vid projekterad ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰: 25 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.

-      Vid projekterad ledningslutning större än 20 ‰: 10 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.

Avdrag för värdeminskning vid toleransklass C per ledningssträcka mellan två brunnar (typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är följande:

-      Vid projekterad ledningslutning mindre än 6 ‰: 60 000 kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.

-      Vid projekterad ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰: 50 000 kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.

-      Vid projekterad ledningslutning större än 20 ‰: 20 000 kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.

Värdeminskningsavdrag för brunn på avloppsledning

Om krav enligt toleransklass A inte uppfylls men felet inte är större än toleransklass C utfaller ett värdeminskningsavdrag på entreprenadsumman.

Vid fel större än toleransklass C ska felet åtgärdas. Ny avvägning ska utföras på åtgärdad brunn.

Avdrag för värdeminskning vid toleransklass B är per brunn:

-      Vid ledningslutning som är mindre än 6 ‰: 10 000 kr.

-      Vid ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰: 7 000 kr.

-      Vid ledningslutning större än 20 ‰: 5 000 kr.

Avdrag för värdeminskning vid toleransklass C är per brunn:

-      Vid ledningslutning som är mindre än 6 ‰: 15 000 kr.

-      Vid ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰: 10 000 kr.

-      Vid ledningslutning större än 20 ‰: 7 000 kr.

