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Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12
Till användaren:
Mall daterad 2026-04-22
AF-mallen ska projektanpassas och gås igenom före upphandling.

Projektledaren ansvarar för att AF synkroniseras med förlaga till kontrakt.

Gulmarkerad text är valbar och projektanpassas vid behov. 

Säkerställ att byggherrens ansvar och uppgifter enligt 
AFS 2023:3 är uppfyllda och klargjorda innan upphandling.
Blå kursiv text är en anvisning till den som upprättar en AF och texten ska tas bort innan dokumentet färdigställs. 
Glöm inte bort att AMA AF 12 är er bästa ”Råd och anvisningar”!
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[bookmark: _Toc227223978]AF	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER  
Alla namn och personuppgifter som förekommer i förfrågningsunderlaget hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR) samt vid var tid gällande lag, förordning, rättspraxis, allmänna råd av behörig tillsynsmyndighet och branschöverenskommelser. 
Detsamma förutsätts gälla för de namn- och personuppgifter som lämnas i anbud eller annan handling enligt dessa administrativa föreskrifter eller med anledning av parternas kontrakt.
För projekt som handlas upp av stadsmiljöförvaltningen gäller följande: 
För information om hur beställaren hanterar personuppgifter, se  www.goteborg.se/personuppgifterstadsmiljoforvaltningen. 

Beställaren kan komma att genomföra fördjupad leverantörskontroll av personer i ledande befattning hos anbudsgivare och under kontraktstiden hos entreprenören och eventuella underentreprenörer. För mer information, se separat dokument ”Information till leverantörer om personuppgiftsbehandling vid leverantörskontroll”.
För projekt som handlats upp av exploateringsförvaltningen gäller följande:

För information om hur beställaren hanterar personuppgifter, se
www.goteborg.se/exploateringsforvaltningen under rubriken ”Så behandlar exploateringsförvaltningen personuppgifter”.
[bookmark: _Toc227223979]AFA 	ALLMÄN ORIENTERING
[bookmark: _Toc227223980]AFA.1	Kontaktuppgifter
AFA.12	Beställare  
Göteborgs stad Stadsmiljöförvaltningen	
Box 2403		
403 16 Göteborg		
Besöksadress:	Köpmansgatan 20          
Tel. växel:	031-365 00 00             

Göteborgs stad Exploateringsförvaltningen
Box 2258
403 14 Göteborg
Besöksadress:	Postgatan 10
Tel. växel:	031-365 00 00   
AFA.121	Beställarens kontaktperson under anbudstiden
Förnamn Efternamn
Tel:	031-xxx xx xx
E-post:	xxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx.goteborg.se 
AFA.13	Projektörer
Företag:	Xxxxxxxx
AFA.15	Nätägare
Dessa uppgifter lämnas som upplysning utan förbindelse.
VA
Företag: Xxxxxxx	Tel: xxx-xxxx xxxx
Kontaktperson: Xxxxx Xxxx	Tel: xxx-xxxx xxxx
Värme
Företag: Xxxxxxx	Tel: xxx-xxxx xxxx
Kontaktperson: Xxxxx Xxxx	Tel: xxx-xxxx xxxx
Gas
Företag: Xxxxxxx	Tel: xxx-xxxx xxxx
Kontaktperson: Xxxxx Xxxx	Tel: xxx-xxxx xxxx
Kyla	
Företag: Xxxxxxx		Tel: xxx-xxxx xxxx
Kontaktperson: Xxxxx Xxxx	Tel: xxx-xxxx xxxx
El
Företag: Xxxxxxx		Tel: xxx-xxxx xxxx
Kontaktperson: Xxxxx Xxxx	Tel: xxx-xxxx xxxx
Kommunikationsnät
Företag: Xxxxxxx		Tel: xxx-xxxx xxxx
Kontaktperson: Xxxxx Xxxx	Tel: xxx-xxxx xxxx
Kabel-TV
Företag: Xxxxxxx		Tel: xxx-xxxx xxxx
Kontaktperson: Xxxxx Xxxx	Tel: xxx-xxxx xxxx
[bookmark: _Toc227223981]AFA.2	Orientering om objektet
AFA.21	Översiktlig information om objektet
Ange bakgrund/syfte och översiktlig objektsspecifik information.
Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast som orientering. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
AFA.22	Objektets läge
Ange objektsspecifik information angående läget.
AFA.29	Seriositet hos leverantören
Arbetslivskriminalitet är ett begrepp som används för att beskriva företag som begår olika former av kriminalitet i syfte att öka sin vinst. Det sker på bekostnad av anställdas arbetsvillkor och rättigheter, skatteunderlaget och välfärdssystemet. Dessa aktörer bryter mot lagar och ingångna avtal för att öka intäkterna eller minska kostnaderna och på så sätt tillskansa sig konkurrensfördelar. 
Göteborgs Stad arbetar aktivt med att säkerställa att oseriösa leverantörer inte har avtal med staden. I arbetet ingår en kontinuerlig uppföljning och prövning av att leverantören efterlever de krav som uppställs. Det sker bland annat genom oannonserade arbetsplatskontroller och genom att leverantören på begäran ska styrka att uppställda krav uppfylls. Brister i efterlevnad av kraven medför sanktioner.
[bookmark: _Toc227223982]AFA.3	Förkortningar
APG	Arbete på gata
SÄO	Göteborgs Stads säkerhetsordning
TA		Trafikanordning
TH		Teknisk Handbok
TLI	Göteborgs Spårvägars trafikledningsinformation
TRI	Trafiksäkerhetsinstruktioner för spårvägstrafik i Göteborg
UE		Underentreprenör/-er
Finns det fler förkortningar i projektet?

[bookmark: _Toc227223983]AFA.4	Begreppsförklaringar
Spm 	= Spårmeter, ett spår
Rm	= Rälmeter, en räl
Bm	= Banmeter, två spår


[bookmark: _Toc227223984]AFB	UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
För upphandlingen gäller lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller över/ under tröskelvärdet.
[bookmark: _Toc227223985]AFB.1	Former m.m. för upphandling
AFB.11	Upphandlingsform
Generalentreprenad
AFB.12	Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling
[bookmark: _Hlk96587737]Följande stycke gäller vid upphandling över tröskelvärdet. Selektivt alternativt öppet förfarande ska väljas.
Upphandlingen genomförs med selektivt/ öppet förfarande enligt LOU. 
Följande stycke gäller vid upphandling under tröskelvärdet.
Upphandlingen genomförs med ett enstegsförfarande där alla intresserade har rätt att lämna anbud. Anbuden kommer sedan att prövas i enlighet med kvalificeringskrav och utvärderingskriterier som framgår av AFB.51-53.
AFB.13	Entreprenadform
Utförandeentreprenad
AFB.14	Ersättningsform
Fast pris med mängdreglering enligt angivna mät- och ersättningsregler. 

Indexreglering enligt AFC.614.
AFB.15	Ersättning för anbudsgivning
För anbudsgivning utgår ingen ersättning.
AFB.17	Förutsättningar för upphandlingens genomförande
Upphandlingen genomförs under förutsättning att anbuds- och projektkostnaden ryms inom planerad budget. 
Beskriv eventuella villkorande tillstånd och beslut som inte finns klara.
[bookmark: _Toc227223986]AFB.2	Förfrågningsunderlag
AFB.22	Förteckning över förfrågningsunderlag
*) = bifogas ej 
1	Kontrakt utförandeentreprenad (förlaga)
2 	Ändringar av AB 04 som finns upptagna i sammanställning under AFC.111
3*)	AB 04
6	Mät- och ersättningsregler
[bookmark: _Hlk66363822].1	Ändringar och tillägg till MER Anläggning 23, daterad 20xx-xx-xx
.2*)	MER Anläggning 23
.3*)	Regler för avdrag och bonus vid beläggningsarbeten (se TH kap 13PA1.1)
[bookmark: _Hlk80692596].4	Ändringar och tillägg till MER El 22, daterad 20xx-xx-xx
.5*)	MER El 22
8	Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets avgivande
9	Administrativa föreskrifter, daterad 20xx -xx-xx inklusive bilagor
10	Ej prissatt mängdförteckning
.1	Mängdförteckning med beskrivande text, daterad 20xx-xx-xx
.1.1	Mängdförteckning med beskrivande text, huvuddel 2, daterad 
20xx-xx-xx
.2	Timprislista för tillkommande arbeten 
Projektören hämtar mall i TH kap 12CA. Mallen ska projektanpassas.
11	Tekniska beskrivningar 
12	Ritningar
.1	Ritningar enligt ritningsförteckning, daterad 20xx-xx-xx
13	Övriga handlingar 
[bookmark: _Hlk36619967].1*)	Teknisk Handbok TH, https://tekniskhandbok.goteborg.se, version 2026:1
.2*)	”Stadsmiljöförvaltningens krav för Arbete på gata” (se TH kap 15). Under följande avsnitt överförs byggherrens ansvar till entreprenören: K:3.2C, K:3.2.1a, K:3.2.1b, K:3.2.1c, K:3.2.1d, K:3.2.2b, K:3.2.3a, K:3.2.3b och K:5.5.8b 
.3*)	”Gemensamma miljökrav för entreprenader 2024. Version 2.0” inklusive ”Vägledning till gemensamma miljökrav för entreprenader 2024” (se TH kap 13BA) 
[bookmark: _Hlk25070081].4*)	”Stadsmiljöförvaltningens anvisning för miljöbonus i entreprenader”, daterad 2023-04-26 (se TH kap 13BA) 
.5	Dokumentöversikt, daterad 20xx-xx-xx (TH kap 12CF)
.6*)	Jour- och beredskapslista (mall) (se TH kap 13CB)
.7*)	Mall för personuppgiftsbiträdesavtal 
( www.goteborg.se/stadsmiljoforvaltningen under rubriken 
”Så behandlar vi personuppgifter”) 
( www.goteborg.se/exploateringsforvaltningen under rubriken 
”Så behandlar vi personuppgifter”) 
[bookmark: _Hlk82683724].8*)	Anteckning om utmärkning av tillfällig föreskrift (se TH kap 16AE)
.9*)	Rutin för underrättelse till tillsynsmyndighet miljö (se TH kap 13BB)
.10*)	ID06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning (www.id06.se)
.11)	Arbetsmiljöplan, daterad 20xx-xx-xx Projektören hämtar mall i TH kap 12AE3. Mallen ska projektanpassas 
.12)	Miljöplan, daterad 20xx-xx-xx
Projektören hämtar mall i TH kap 12CG1. Mallen ska projektanpassas.
.13*)	M25 - Bestämmelser för inmätning av Kretslopp och vattens och del av stadsmiljöförvaltningens ledningar och anläggningar (se TH kap 12AE1.1) 
.14)	Förteckning tillhandahållet material
.15)	Riskanalys 
.16)	Trädvärdering, återplanteringskostnad
.17*)	Vitesmall (Alnarpsmodellen) för skador på träd (se TH kap 13L
.18*)	EBR kabelförläggning KJ 41
.19*)	Göteborgs Stads säkerhetsordning (https://sao.stadsmiljo.goteborg.se) 
[bookmark: _Hlk73455694].20*)	Göteborg Stads Banstandard (ingår i SÄO)  (https://sao.stadsmiljo.goteborg.se/banstandard) 
.21)	Myndighetsbeslut miljödispenser, förelägganden etc.
.22*)	Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal (se TH kap 13S)
.23*)	Villkor för lön, semester och arbetstid (se TH kap 13S)
.24*) 	Anläggning av växtbäddar i urban miljö (TH kap 12TA)  
.25*)	PM Klimatdeklaration (TH kap 12AF7) 
.26	PM Reducerad klimatpåverkan Välj .26 eller .27 
.27	PM Reducerad klimatpåverkan – förenklad klimatkalkyl Välj .26 eller .27 

[bookmark: _Hlk18497334]Finns det fler ”övriga handlingar” eller kapitel i TH i projektet?
Anbudsgivare är skyldig att före anbudsgivande kontrollera att samtliga handlingar i förfrågningsunderlaget har levererats.
AFB.23	Kompletterande förfrågningsunderlag 
Eventuell komplettering av förfrågningsunderlaget publiceras senast 7 dagar före sista anbudsdag.
AFB.25	Frågor under anbudstiden
Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska vara skriftliga och vara beställaren tillhanda senast 10 dagar innan sista anbudsdag. Frågor ställs direkt genom upphandlingssystemet (se AFB.39). Svar publiceras senast 7 dagar före sista anbudsdag. 
[bookmark: _Toc227223987]AFB.3	Anbudsgivning
AFB.31	Anbuds form och innehåll 
Anbudet ska avges skriftligen på svenska i elektronisk form genom upphandlingssystemet, se vidare AFB.39.   
Samtliga anbudshandlingar ska vara läsbara i program från Microsoft Office-paketet alternativt i pdf-format.
Anbud får inte innehålla reservation eller annan förutsättning för anbudet som kan inverka på anbudssumman. Anbud får inte innehålla negativ prissättning (< 0 kr) i mängdförteckning och/eller timprislista. Sådana anbud kommer att förkastas. 
Anbudsgivaren förutsätts i sitt anbud ha tagit hänsyn till samtliga tilläggskrivelser under anbudstiden.
Anbudssumman ska alltid anges i svensk valuta (SEK) exklusive mervärdesskatt. Reglering till följd av kursändring mellan svensk och utländsk valuta medges inte. Tullar, importavgifter och varuskatter ska i förekommande fall vara inräknade i anbudet.
Anbud ska vara baserat på i mängdförteckning upptagna kvantiteter. I prissatt mängdförteckning ska slutsumman stämma överens med anbudssumman. Om så inte är fallet ska mängdförteckning justeras så att detta villkor uppfylls, utan att angivna kvantiteter ändras.
I anbud ska anges:
1. Anbudssumman
2. Anbudssummans fördelning per huvuddel/objekt enligt AFC.1
3. Anbudsgivarens ombud för entreprenaden enligt AB 04 kap 3 § 1
4. Vem som besvarar förfrågningar angående anbudet

Till anbudet ska bifogas:
5. Intyg om certifiering eller en redovisning av det egna ledningssystemet för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt AFB.52.
6. CV för platschef enligt AFB.52
7. CV för arbetschef enligt AFB.52
8. CV för handläggare Bas-U enligt AFB.52, där referensprojekt och utbildningstimmar inom arbetsmiljö tydligt framgår 
9. Aktuellt utbildningsbevis inom byggarbetsmiljösamordning för handläggare Bas-U enligt AFC.1833
10. Komplett ifylld och sammanräknad timprislista, handling 10.2 
11. Prissatt mängdförteckning
12.  Rutiner för samordningsarbetet (Bas-U) enligt AFB.52

Uppgifter till styrkande av krav enligt AFB.52 punkt 1-4 inhämtas och kontrolleras av beställaren och behöver således inte bifogas anbudet.
AFB.311	Huvudanbud
Huvudanbud ska avges helt enligt förfrågningsunderlaget.
AFB.313	Alternativa utföranden
Anbud med alternativa utföranden godtas inte.
AFB.314	Kompletteringar till anbud 
Beställaren kan komma att begära följande uppgifter:
· Prissatt mängdförteckning
· Uppgift om vilka UE som kan komma att anlitas
· Förslag till tidplan
· Förslag till betalningsplan
· Kompletterande uppgifter avseende krav enligt AFB.52 punkt 1-4
· Intyg ur brotts- eller belastningsregister som styrker att uteslutningsgrund ej föreligger enligt 13 kap 1 § LOU.
· Beställaren kan komma att begära rättelse av fel, förtydliganden och kompletteringar av anbudet i enlighet med LOU 19 kap. 15 §. Denna punkt kan enbart användas vid upphandling under tröskelvärdet.

Dessa uppgifter ska, om inte annat anges, lämnas skriftligt inom fem arbetsdagar efter anfordran.
AFB.32	Anbudstidens utgång
Framgår av annons.
AFB.33	Anbuds giltighetstid
Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 90 dagar efter anbudstidens utgång. Anbudsgivare är inom denna tid bunden av anbudet även efter det att beställaren lämnat upplysning om tilldelningsbeslut till dess giltigt upphandlingskontrakt träffats.
AFB.39	Elektronisk anbudsgivning
Beställaren tillämpar elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Kommers Annons. Anbud som lämnas på annat sätt, t.ex. i pappersformat, via fax eller e-post kommer inte att godtas.
För tillgång till Kommers Annons krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på https://kommerssystem.se/for-leverantorer/skapa-konto-pa-kommers-annons/. Det är kostnadsfritt för anbudsgivare att använda Kommers Annons för att lämna anbud. 
Tekniska frågor om systemet ställs till Kommers support via e-post kommers.support@antirio.com eller telefon 08-612 34 53. Kommers support har öppet vardagar kl. 08:00-17:00. 
[bookmark: _Toc227223988]AFB.5	Prövning av anbudsgivare och anbud
[bookmark: _Hlk26864146]Anbudsprövningen genomförs i två steg. I första steget prövas att anbudsgivarna lämnat ett komplett anbud enligt AFB.31 samt uppfyller ställda krav enligt AFB.511 och AFB.52. De anbudsgivare som kvalificerat sig kommer att utvärderas i steg två enligt AFB.53. 
Alternativt:
Anbudsprövning kommer att ske genom s.k. omvänd utvärdering enligt LOU kap 4 § 12. Det innebär att beställaren först utvärderar anbuden enligt AFB.53 och sedan kontrollerar att den anbudsgivare som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet inte ska uteslutas och uppfyller kvalificeringskraven. 
AFB.51	Uteslutning av anbudsgivare 
[bookmark: _Hlk17289892][bookmark: _Hlk17289919]En anbudsgivare utesluts från att delta i upphandlingen om beställaren får kännedom om att anbudsgivaren, eller en företrädare för den juridiska personen, enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som anges i 13 kap. 1-2 §§ LOU.
En anbudsgivare kan även komma att uteslutas från att delta i upphandlingen om någon av uteslutningsgrunderna enligt 13 kap. 3 § LOU föreligger.
Anbudsgivare som ej uppfyller kraven enligt AFB.31, AFB.511 och AFB.52 utesluts.
Anbud som innehåller uppgift om att anbudsgivaren före antagandet vill klarlägga förutsättningarna för anbudet, samt anbud som innehåller egna antaganden, egna förutsättningar, reservationer eller motsvarande utesluts.
Beställaren kan, utöver vad som anges vid AFB.511, även komma att begära in uppgifter från anbudsgivaren avseende övriga uteslutningsgrunder eller på annat sätt kontrollera om sådan grund för uteslutning föreligger.
Vid upphandlingar under tröskelvärdet kan nedan uteslutningsgrunder användas.  
Utöver de uteslutningsgrunder som följer av 13 kap. 1-3 §§ LOU tillämpas för denna upphandling ytterligare uteslutningsgrunder. Beställaren har möjlighet att utesluta en anbudsgivare från upphandlingen:

· Om det framkommer att företrädare för anbudsgivaren (avser även ägare) är deltagare i en kriminell organisation/kriminellt nätverk eller en terroristverksamhet. Utgångspunkten för definitionen av sådan verksamhet är samma som gäller enligt 13 kap. 1 § punkt 1 och 5 LOU men det krävs inte att kopplingen kan bindas till specifika brott
· Om det i anbudsgivarens verksamhet har förekommit ett flertal brister vad gäller anbudsgivarens skyldigheter att betala skatter och avgifter, upprätta dokumentation, efterleva regler och föreskrifter och det därmed kan ifrågasättas om anbudsgivaren har tillräckliga rutiner för att fullgöra sina skyldigheter. Exempel på brister är upprepade skatteskulder eller försenade deklarationer. Även olika typer av brister i skattebetalning som framkommer i omprövningsbeslut av Skatteverket omfattas av grunden. Grunden täcker även brister som rört företrädare eller nyckelpersoner hos anbudsgivaren i tidigare eller annan verksamhet
· Om företrädare för anbudsgivaren i tidigare eller annan verksamhet varit ansvarig för en verksamhet där avtal hävts på grund av väsentligt avtalsbrott och grunden för hävningen är av sådan karaktär att den har påverkan för den professionella trovärdigheten även för den nu aktuella upphandlingen
AFB.511	Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet
[bookmark: _Hlk26864703]I samband med prövning av anbudsgivare kan beställaren komma att kontrollera förhållanden enligt LOU 13 kap 1–3 §§ gällande betalning av skatter, avgifter, brottslighet m.m.
AFB.519 	Förbud mot tilldelning av kontrakt i vissa fall, mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina
I enlighet med rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina är beställaren förhindrad att tilldela det kontrakt som denna upphandling avser till, eller i förhållande till:
a) ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland,
b) juridiska personer, enheter eller organ vars äganderätter till mer än 50 procent direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i punkt a ovan, eller
c) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i punkt a eller b ovan. 
Vad som anges i punkt c ovan omfattar även, under förutsättning att de står för mer än 10 procent av värdet på det kontrakt som denna upphandling avser, underleverantörer/underentreprenörer/underkonsulter, leverantörer/entreprenörer/konsulter, eller företag eller andra enheter vars kapacitet åberopas för att uppfylla de krav på ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet som ställs i denna upphandling.
Anbudsgivare ska, om beställaren så begär, bekräfta att anbudsgivaren inte omfattas av någon av de omständigheter som anges ovan och som närmare följer av artikel 5k i rådets förordning (EU) nr 833/2014.
AFB.52	Prövning av anbudsgivares lämplighet 

Krav på registrering
1. Anbudsgivaren ska vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register för sin bolagsform eller på annat sätt registrerad i det land där verksamheten bedrivs enligt landets regler om aktie-, handelsbolag eller liknande register.
2. Anbudsgivaren ska vara registrerad för redovisning och betalning av moms och andra statliga avgifter/skatter.
3. Anbudsgivaren ska vara registrerad för F-skattsedel eller motsvarande registrering i anbudsgivarens hemland. I samband med kontraktstecknande ska utländsk anbudsgivare på anmodan kunna uppvisa svensk F-skattsedel. 
	Krav på finansiell och ekonomisk styrka
4. Anbudsgivaren ska ha sådan finansiell och ekonomisk styrka (uthållighet) som krävs för genomförandet av uppdraget. Beställaren förbehåller sig rätten att kontrollera anbudsgivarens finansiella och ekonomiska styrka genom att kräva in årsredovisning inklusive resultat- och balansräkning för de tre föregående åren eller på annat sätt beställaren finner lämpligt, t.ex. ett kreditupplysningsföretag.

Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet och förmåga 
5. Anbudsgivaren ska i sin projektorganisation ha en arbetschef eller motsvarande med minst xx års erfarenhet av liknande projekt.
6. Anbudsgivaren ska i sin projektorganisation ha en platschef eller motsvarande med minst xx års erfarenhet i rollen samt med minst xx års erfarenhet av liknande väg-, spår-, bro-, tunnel-, innerstadsprojekt.
Ange typ av projekt
7. Anbudsgivaren ska i sin projektorganisation ha en handläggare Bas-U med utbildning enligt AFC.1833 och med ett referensprojekt som motsvarar projektets storlek, komplexitet och risknivå. 
Anpassa kraven efter projektets storlek, komplexitet och risknivå.

Krav på ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
8. Anbudsgivaren ska ha ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, antingen i form av giltiga certifieringar (ISO 9001/14001/45001, FR 2000 eller likvärdigt) eller i form av eget dokumenterat ledningssystem, fastställt av företagsledningen.

Vid redovisning av det egna ledningssystemet ska minst följande delar ingå:
· En kvalitetspolicy som innehåller ett åtagande om ständig förbättring
· En miljöpolicy som innehåller ett åtagande om ständig förbättring
· En arbetsmiljöpolicy som beskriver hur verksamheten ska uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö
· Rutin för hantering av avvikelser
· Ärendehanteringssystem för tillbud och olyckor (avser arbetsmiljö)
· Ansvarig person/Ansvariga personer för kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt övrig organisation
· Mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
· Rutin för årlig intern och/eller extern revision av ledningssystemet för att hålla det aktuellt
· Datum för senaste reviderade version

Rutiner för förebyggande arbetsmiljöarbete
9. Anbudsgivaren ska ha rutiner för samordningsarbetet (Bas-U) enligt AFS 2023:3 4 kap. 4 §. 
AFB.53	Prövning av anbud 
Det anbud som har lägst pris kommer att antas.
Utvärderat pris = Anbudssumma + Summa av prissatt handling 10.2
AFB.54	Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud
Så snart beslut om antagande av anbud fattats kommer samtliga anbudsgivare att underrättas med skriftligt tilldelningsbeslut.
Tilldelningsbeslut sänds till den e-postadress med vilken anbudsgivaren registrerat sig i upphandlingssystemet.

Tilldelningsbeslutet innebär inte någon garanti för avtalstecknande. Bindande avtal uppstår först sedan avtalsspärren löpt till ända och bägge parter har undertecknat ett särskilt upprättat avtal. Leverantören är bunden av sitt anbud under den tid som anges i upphandlingsdokumentet.
AFB.55	Sekretess för anbudshandlingar
När tilldelningsbeslutet har fattats är som regel samtliga handlingar som rör upphandlingen offentliga. Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 31 kap kan uppgifter bli föremål för sekretess endast i vissa fall.
Anbudsgivare som vill skydda uppgifter i anbud bör därför:
1. Begära sekretess
2. Precisera vilka uppgifter som det begärs sekretess för
3. Precisera varför skada kan antas uppstå och vilka konsekvenser detta kan medföra

Eventuell sekretessprövning görs i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen. För att beställaren i sin sekretessprövning ska kunna göra en säkrare bedömning krävs uppgifter enligt ovan. I annat fall saknas i regel förutsättningar för beslut om sekretess, I sådant fall kommer uppgifterna att lämnas ut.

[bookmark: _Toc227223989]AFC 	ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID 
UTFÖRANDEENTREPRENAD
[bookmark: _Toc227223990]AFC.1	Omfattning
Se Kontrakt § 1.
Omfattning i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. 
AFC.11	Kontraktshandlingar 
Se Kontrakt § 1.1.

Kontraktsspråket är svenska.
AFC.111	Sammanställning över ändringar i AB 04 eller AB-U 07
Under nedanstående koder och rubriker förekommer ändringar av fasta bestämmelser i AB 04.
	AFC.36	Beställarens kontroll
	AFC.518	Övriga viten
	AFC.6	Ekonomi
	AFC.611	Ersättning för ÄTA-arbeten
	AFC.612	Ersättning för reglerbara mängder
	AFC.626	Preskription
	AFC.8	Hävning
AFC.114	Undantagna arbeten
Tryck- och täthetsprovning av tryckavloppsledning utförs av beställaren.
AFC.121	Arbetsområdets gränser
Arbetsområdets gränser med markerade tillfartsvägar, förbindelser etc.  framgår av ritning XXXX/XX-XXXX.
Om etableringsområdet är utanför arbetsområdet ska även hänvisning till sådan ritning framgå. 
AFC.122	Syn före påbörjande av arbete
Entreprenören ska, före byggstart, gemensamt med beställarens ombud utföra syn av samtliga områden och delar som berörs av entreprenaden.
Entreprenören kallar till syn senast vid startmöte.
Beställaren svarar för dokumentation genom protokoll, kompletterat med digitala fotografier. 
Respektive part står för sina kostnader.
[bookmark: _Hlk82522969]AFC.131	Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten
Sidoentreprenader kan förekomma under entreprenadtiden.
Planteringsarbeten som utförs av stadsmiljöförvaltningen framgår av handlingen. Kontaktperson Xxxxx Xxxxxx.  
Intagning och utplacering av papperskorgar utförs av beställaren utsedd entreprenör.
Projektören hämtar kontaktpersoner enligt TH kap 1C, Kompetens ”Papperskorg” (Kommentar intagning och utplacering). 
Väderskydd på prefabricerad betongplatta som Västfastigheter tillhandahåller.
Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 1C, Kompetens ”Hållplatsutrustning” (Kommentar intagning och utplacering).
Kretslopp och vatten kontaktas gällande hushållsavfallsinsamlingen från fastigheterna.
Kontaktpersoner enligt TH kap 1C, Kompetens ”Hushållsavfall”.
Kretslopp och vatten kontaktas gällande återvinningsstationer.
Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 1C, Kompetens ”Återvinningsstationer”. 
Klotterskydd utförs av beställaren utsedd entreprenör.
Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 1C, Kompetens ”Klotter”.
Drift och underhåll av gatubelysning intill arbetsområdet utförs av xxxxxx.
[bookmark: _Hlk57967445]Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 1CA, Kompetens ”Ent – Belysning”.
Drift och underhåll av gator och vägar intill arbetsområdet utför av xxxxxx.
Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 1CA, Kompetens ”Ent – Gatuunderhåll”.
Drift och underhåll av spårväg intill arbetsområdet utförs av xxxxxxx.
Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 1CA, Kompetens ”Ent – Spårvägsanläggningar”.
Drift och underhåll av parker, träd och vegetationsytor och naturområden utförs av xxxxxxx.
Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 1CA, Kompetens ”Ent – Parker, träd, vegetationsytor och naturområden” 
AFC.132	Arbetstider
Särskilda arbetstider framgår av handling 13.2, avsnitt K:5.1.1. 
Öppna kabelschakter och dylikt inom terminal- eller hållplatsområde ska utföras nattetid för undvikande av störningar för kollektivtrafiken.
[bookmark: _Hlk60745860]AFC.133	Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet
Projektören ska lista verksamheter som påverkas av projektet.
Nätägare enligt AFA.15 ska medges möjlighet att utföra arbeten på sina ledningar.
AFC.134	Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader
[bookmark: _Hlk20920767]För arbete som berör befintliga ledningar och system, som ska vara i drift under entreprenadtiden, gäller respektive ledningsägares bestämmelser. Se TH kap 12 AE1.
AFC.135	Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 
[bookmark: _Hlk84315766]Det är i beställarens intresse att trafikstörningar minimeras. Särskild vikt ska läggas vid tillfälliga trafiklösningar under entreprenadtiden.
[bookmark: _Hlk84315789]För åtgärder som påverkar vägtrafik se handling 13.2, avsnitt K:5.5.
För åtgärder som påverkar kollektivtrafik se handling 13.2, avsnitt K:5.4.
[bookmark: _Hlk82683746]Vid behov av förskrift, till exempel hastighetsbegränsning, ska entreprenören lämna särskild ansökan till LTF@stadsmiljo.goteborg.se, se TH kap 16AE. 
Samtliga entréer och infarter ska vara tillgängliga under hela entreprenadtiden.
[bookmark: _Hlk84315837][bookmark: _Hlk84315862]Avseende lastning och lossning se handling 13.2, avsnitt K:5.5.8b.
Avseende sophantering se handling 13.2, avsnitt K:5.5.8c
Från entreprenadens början till slutbesiktning svarar entreprenören för underhållet av befintliga ytor inom arbetsplatsen som inte avlämnats och tas i bruk före slutbesiktning. Med arbetsplats avses här område som i längsled begränsas av författningsenligt uppsatta varningsmärken för vägarbete, samt arbetsområde.
[bookmark: _Hlk20920780]Entreprenören ska tillse att ytor upplåtna för allmän trafik hålls rena från sten- och lerspill samt att skador orsakade av entreprenören omedelbart repareras. Entreprenören svarar dessutom för erforderlig skyltning, avstängning, stängsel, gatubelysning med mera som ska eller behöver utföras.
Befintlig belysning får inte släckas ner innan tillfällig belysning är i funktion.
På vägar och gator upplåtna för allmän trafik ombesörjer driftentreprenören vintertid på beställarens uppdrag utmärkning av vägbanan/körbanan, snöplogning, saltning och sandning i samma utsträckning som på anslutande gator/vägar.
AFC.136	Förutsättningar med hänsyn till spårtrafik
Arbetsområdet kommer under entreprenadtiden att beröras av spårvagnstrafik. Spårtrafiken ska kunna passera arbetsområdet med minsta möjliga störning under entreprenadtiden.
Om kollektivtrafiken blir berörd ska entreprenören kontakta Västtrafik. För kontakt se TH kap 1C, kompetens ”Kollektivtrafik”. Följande ledtider gäller:
· Hållplatsflytt på samma gata/väg som hållplatsen normalt ligger på: 5 arbetsdagar
· Hållplatsflytt till annan gata/väg fast där ändring av linjedragning ej behöver ske, eller indragning av hållplats: 15 arbetsdagar
· Hållplatsflytt eller annan förändring som innebär att ändring av linjedragning behöver ske: 20 arbetsdagar
AFC.137	Förutsättningar med hänsyn till sjötrafik
AFC.139	Övriga förutsättningar

Trädfällning får enligt artskyddsförordningen inte ske under perioden 1 april – 31 juli om inte beställaren anger annat.

Grumlande arbeten får inte utföras under tidsperioden xxx – xxx.
Projektören ska kontrollera gällande datum.
AFC.14	Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 
AFC.142	Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg
Entreprenören ska ha jourtjänst dygnet runt för gatu-/vägtrafiken genom arbetsplatsen samt för alla driftåtgärder, se handling 13.2 avsnitt K:3.3.1.
[bookmark: _Hlk48825700]AFC.143	Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbeten i anslutning till spår 

Handling 13.19 i sin helhet ska efterföljas enligt SDS 1990:1157 § 10-15.
Entreprenören ska tillhandahålla personal som är utexaminerad enligt handling 13.19 kap 4, 8 och 9. Utbildning i gällande TRI (Trafiksäkerhetsinstruktion för spårväg Göteborg) enligt handling 13.19 kap 7.

Ibruktagandebesiktning ska ske enligt handling 13.19 kap 12.
Säkerhetsåtgärder för arbete i, eller i farlig närhet av, spår enligt handling 13.189 kap 7 ska redovisas på startmötet, se AFC.331. 
Krav på spårgående maskiner enligt handling 13.19 kap 7 och 15 samt krav på behörig personal för framförande enligt kap 4, 8 och 9. 
Bestämmelser i, eller i farlig närhet av spår, framgår av handling 13.19 kap 7.  
Entreprenören ska tillhandahålla behörig säkerhetsledare enligt handling 13.19 kap 4, 8 och 9. 
Entreprenören ska tillhandahålla behörig bevakare enligt handling 13.19 kap 4, 8 och 9. 
[bookmark: _Hlk100298371]AFC.151	Varor från entreprenören  
Entreprenören ska upphandla material och varor med ABM 07 som avtalsvillkor. Vid entreprenörens eventuella obestånd ska beställaren kostnadsfritt ha rätt att överta ingångna avtal.
Entreprenören ska hålla en förteckning med namn och mängd över de material och varor som byggs in och redovisa denna vid anmodan.
Entreprenören ska under avtalsperioden kunna visa att natursten har producerats/bearbetats under förhållanden som är förenliga med följande kravområden;
· FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,
· ILO:s tio grundläggande internationella kärnkonventioner (29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 155, 182, 187),
· Konventioner med särskild hänsyn till säkerhet och arbetsskydd (170, 155 och 148),
· FN:s barnkonvention artikel 32,
· FN:s konvention mot korruption, 
· den arbetsrättslagstiftning, inklusive bestämmelser om lön, arbetstid, ledighet och socialförsäkringsskydd som gäller i landet där arbetet utförs,
· det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs,
· den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs
Entreprenören är skyldig att under hela avtalstiden kunna redovisa på vilket sätt man arbetar för att detta ska kunna säkerställas och till beställaren/beställarrepresentant ge möjlighet till revision på plats hos leverantör/underleverantör.  
Entreprenören ska senast fyra veckor innan beställning av sten lämna: 

1. Information om var stenen bearbetats/producerats (företagsnamn, adress och kontaktuppgifter till ansvarig person på anläggningen). Uppgifter ska visas för alla led av entreprenörens underleverantörer, från råvara till bearbetning.

2. [bookmark: _Hlk100298522]Dokumentation från fullständig inspektion av aktuella stenbrott och bearbetningsanläggningar. Med fullständig inspektion avses inspektion innehållande visuell kontroll av produktionsanläggningar, genomgång och kontroll av dokument samt intervjuer med ledning och anställda på plats. Inspektionerna ska vara genomförda av oberoende tredjeparts inspektionsföretag och ej äldre än två år. Dokumentationen ska också innehålla underleverantörers kommentarer till funna avvikelser och tillhörande förbättringsplan. Leverantörens revisionsmetodik och rapportering ska följa sedvanlig standardiserad revisionsmetodik som t.ex. SA8000, SMETA, BSCI, eller motsvarande. För varje avvikelse ska inspektionsrapporten innehålla en beskrivning av bristande efterlevnad, bevis för att underbygga observationer, dess frekvens, antalet berörda personer samt hänvisning och detaljer om det relevanta området i kraven och / eller lokal lag.
Om inspektionen visar avvikelser i form av barnarbete eller tvångsarbete är stenleverans från aktuellt stenbrott eller stenbearbetningsanläggning ogiltig och ersätts därmed ej av beställaren. Sådan sten får ej finnas i entreprenaden och ska betraktas som ett mycket allvarligt fel som omedelbart ska rättas. Dessa former av avvikelser innebär också rätt för beställaren att häva kontraktet.
[bookmark: _Hlk96590450]Om inspektionen visar allvarliga avvikelser inom hälsa och säkerhet (där risk för skada eller bestående men finns) eller mer än tio allvarliga avvikelser totalt inom hälsa, säkerhet, löner, arbetstider och dokumentation, krävs särskild förbättringsplan (med en tidsram för genomförande, ansvar och krav på verifieringsmetod). Ny inspektion ska genomföras inom tre månader och visa att samtliga allvarliga eller mycket allvarliga avvikelser har åtgärdats. Se även dokumentet ”Avvikelsehantering av etiska krav på natursten”, TH kap 12AF1.
AFC.152	Varor eller arbeten från beställaren 
Beställaren tillhandahåller åtgärd på befintlig trafiksignalanläggning enligt TH kap 13GK.

Med vattenledningar nedan avses dricksvattenledningar.

Tillfälliga inkopplingar, pluggningar eller dylika arbeten på befintliga vattenledningar i drift utförs av beställaren på entreprenörens bekostnad. 

[bookmark: _Hlk11913898][bookmark: _Hlk11913925]Täthetsprovning, klorering och vattenprovtagning av vattenledningar utförs och bekostas av beställaren en gång. Entreprenören gör anmälan till beställaren tio arbetsdagar innan önskad provtrycknings- och provtagningsprocedur ska påbörjas. För tidsplanering ska entreprenören räkna med att proceduren tar minst två veckor från det att den påbörjas. Erforderligt material för provning samt montering av densamma tillhandahålls av entreprenören, se standardritning 5501. Om godkänt resultat inte erhålls vid första täthetsprovningen och /eller vattenprovtagningen, ska entreprenören bekosta alla ytterligare erforderliga åtgärder och provningar för att erhålla godkänt resultat. 

Kretslopp och vatten utför inkoppling av ny vattenledning på befintlig vattenledning. Avrop ska ske senast fyra veckor innan önskad inkoppling. Vid inkoppling på dimension 400 mm eller större ska avrop ske senast sju veckor innan önskad inkoppling.
Kontrollera med respektive nätägare vem som gör inkoppling på befintlig anläggning. 
Beställaren beställer och bekostar rör-inspektion av självfallsledningar, samt deformationskontroll av självfallsledningar av plast i samband med rör-inspektion. Detta ska utföras efter obundet bärlager lagts och packats, eller efter annan överenskommelse med beställaren. Avrop ska ske senast tio arbetsdagar innan önskad inspektionsdag. Rör-inspektion och deformationskontroll bekostas en gång per ledningssträcka. Om kraven inte uppfylls ska entreprenören bekosta alla eventuella nya rör-inspektioner och deformationskontroller efter att åtgärd är utförd på underkända ledningar
Beställaren kan komma att utföra röntgen på en eller flera, eventuellt samtliga, elektrosvetsmuffar, dimension 280 och större, om sådana godkänts för användning av beställaren. Om godkänt resultat inte erhålls vid första provning ska entreprenör utföra och bekosta ny muff, samt bekosta ny röntgen, till dess att godkänt resultat erhållits. Röntgen ska tidplaneras och samordnas av entreprenören, som ska avropa röntgen senast fem arbetsdagar innan önskat röntgentillfälle.

AFC.1522 Varor som tillhandahålls 

Listan nedan är inte komplett utan måste projektanpassas. Tex kan sten, hållplatsutrusning, spårmaterial tillhandahållas. 

Kretslopp och vatten tillhandahåller:
· Avstängningsventiler
· Servisventiler
· Backventil för dricksvattenledning där parallellt LTA-system finns
· Brandposter
· Spolposter
· Rött märkband märkt AST för markering ovan tryckavloppsledning.
· Monteringsboxar
· Kompletta betäckningar till nedstigningsbrunnar
· [bookmark: _Hlk66362190]Betäckningar till befintliga VA-anläggningar
· Luftningsanordningar

[bookmark: _Hlk17288078]Tillhandahållna varor ska hämtas av entreprenören på Kretslopp och vattens förråd på Gamlestadsvägen 319, infart från cirkulationsplatsen. För avhämtning av allt tillhandahållet VA-material, se ”Stadsmiljöförvaltningens rutin för avhämtning av VA- materiel i investerings- och exploateringsprojekt” i TH kap 13N.

Vid dimension DN400 och större är alla ventiler flänsade, vid mindre dimensioner kan olika anslutningar väljas. För ventiler gäller att ventil, garnityr och betäckning ingår i det som tillhandahålls, men packning, bult, bricka, mutter och eventuell förankring ingår inte i det som tillhandahålls.

För brandposter gäller att brandpost, trumma och betäckning ingår i det som tillhandahålls, men eventuell packning, bult, bricka, mutter och förankring ingår inte i det som tillhandahålls.

Avrop av ventil, brandpost eller AST-band ska ske senast tio arbetsdagar innan önskad hämtningsdag. Vid ventil eller monteringsbox i dimension 400 mm eller större ska avrop ske senast sex veckor innan önskad hämtningsdag.

Avrop av betäckningar ska ske senast fyra veckor innan önskad hämtningsdag.

Pumpstationer för dagvattenanläggningar: larmsändare med sim-kort och tillhörande batteripack tillhandahålls av beställaren.  
Samordning ska göras med skrivningar i Mängdförteckning med beskrivande text.
AFC.161	Tillstånd från myndigheter
Beställaren ombesörjer bygglov med undantag av AFG.12 och AFG.16.
[bookmark: _Hlk100298621][bookmark: _Hlk100298896]I enlighet med ordningslagen (SFS 1993:1617) erfordras polismyndighetens tillstånd för ianspråktagande av allmän platsmark exempelvis för uppställning av arbetsbodar, byggupplag och dylikt. Detta gäller enbart för etablering utanför anvisat arbetsområde. Samtliga uppställningskostnader tas av entreprenören. 
Med anledning av ovanstående ska därför vid varje tillfälle ansökan göras hos polismyndigheten. För entreprenör med generellt tillstånd från polismyndigheten angående ställning av arbetsbodar gäller särskilda villkor.
[bookmark: _Hlk100299138]Entreprenören ansöker och bekostar erforderliga tillstånd för entreprenadens utförande. 
AFC.163	Överenskommelser m m 
Entreprenören ska före slutbesiktning överlämna skriftligt intyg att mellanhavanden med ägare till grannfastighet, annan markägare, väghållare o.d. har reglerats.
AFC.171	Anmälningar till myndigheter 
[bookmark: _Hlk61957612]Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket ombesörjes av beställaren. Entreprenören ska lämna underlag till anmälan. Entreprenören svarar för sådan uppdatering av förhandsanmälan som avses i 2 kapitel 26§ AFS 2023:3 om byggnads- och anläggningsarbete. Uppgifter om uppdateringarna ska löpande lämnas till beställaren. 
Entreprenören ska underrätta tillsynsmyndighet vid oförutsedda händelser enligt 6 § förordningen av verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) samt vid påträffande av föroreningar i mark enligt 10 kap 11–13 §§ miljöbalken, se rutin för underrättelse i TH kap 13BB.
[bookmark: _Hlk60746265]Om entreprenören bedriver arbetet på sådant sätt att andra myndigheters ansvarsområde påverkas, har entreprenören skyldighet att underrätta samt begära eventuella tillstånd hos berörd myndighet.
Kopior på erhållna tillstånd som krävs för entreprenadens genomförande ska på anmodan lämnas till beställaren.

Entreprenören ska anmäla uppsättning av vägmärken enligt vägutrustningsplan till stadsmiljöförvaltningen. Detta enligt kontaktlista TH kap 1C, Kompetens ”Vägutrustning”.

[bookmark: _Hlk21598102][bookmark: _Hlk61958382]AFC.172	Anmälningar till beställaren 

Skrivelser riktade till entreprenören från myndighet, som avser den aktuella entreprenaden, ska skyndsamt delges beställaren i kopia.
Vid behov av att utföra bullrande arbeten kvälls- och nattetid (19:00 – 07:00) ska detta ske efter samråd med beställaren. Vid planerade nattarbeten ska beställaren informeras senast två veckor innan arbetet påbörjas.
Vid arbete på längre sammanhängande övertid ska beställarens ombud informeras därom senast kl. 12:00 dagen före planerad start. 
Under entreprenadtiden ska jour- och beredskapslista upprättas med innehåll enligt mall i TH kap 13CB, för att entreprenören ska kunna åtgärda uppkomna situationer på arbetsplatsen under icke arbetstid. Gällande jour- och beredskapslista ska därefter skickas till:
· Beställaren
· [bookmark: _Hlk100299289]Göteborgs stads Kontaktcenter, se TH kap 1C Kompetens ”Kontaktcenter”
· Trafiken.nu, se TH kap 1C Kompetens ”Trafikinformation”

Anmälan om åtgärd enligt AFC.152 avseende befintlig trafiksignalanläggning ska göras senast tre veckor i förväg.
Entreprenören ska föranmäla UE i alla led senast innan respektive UE påbörjar arbete inom entreprenaden. Föranmälan ska göras i ID06 Bolagsdeklaration eller likvärdigt kontrollsystem (se vidare AFC.343). Beställaren avgör om kontrollsystemet är likvärdigt. Föranmälan ska innehålla företagets firmanamn och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till legala ställföreträdare för UE i samtliga led. 
Vid olycka, allvarlig personskada, dödsfall samt skador som drabbat flera samtidigt samt tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska entreprenören omedelbart informera beställaren. Därutöver ska entreprenören översända en initial skriftlig rapport till beställaren innehållande en redovisning av vidtagna åtgärder. Rapporten ska lämnas till beställaren inom ett (1) dygn efter inträffad olycka. Inom en vecka ska en mer utförlig utredningsrapport med vidtagna och planerade åtgärder redovisas till beställaren.
Rapportering och redogörelse om avvikelser som olyckor, dödsfall, tillbud, riskfyllda händelser och uppmärksammade brister i arbetsmiljön som observeras och inträffar i entreprenaden ska vidare lämnas vid byggmöten. 
AFC.181	Tillsyn och kontroll enligt PBL
AFC.1811	Kontrollplan enligt PBL
AFC.1812	Kontrollansvarig enligt PBL
AFC.1813	Samordning av kontrollansvariga enligt PBL
AFC.182 Ansvar för personuppgifter
Beställaren är personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter som entreprenören tillhandahåller beställaren. Via personuppgiftsbiträdesavtal har beställarens utsedda kontrollant rätt att hantera sådana personuppgifter.
Efter genomförda kontroller och/eller efterfrågade uppgifter i den elektroniska personalliggaren kommer personuppgifter att lagras i syfte att tillvarata beställarens rätt enligt parternas avtal. 
Entreprenören ska säkerställa att anställda hos denne samt anställda hos UE, i samtliga kontraktsled, får information om hur denna personuppgiftshantering sker. 
[bookmark: _Hlk61961028][bookmark: _Hlk60925089]AFC.183	Ansvar för byggarbetsmiljö
AFC.1831	Arbetsmiljöplan 
Arbetsmiljöplan (AMP) har upprättats tidigt i planeringsfasen, och lämnas från Bas-P till Bas-U innan byggstart. Överlämning ska ske strukturerat vid ett separat protokollfört möte.
[bookmark: _Hlk60746461]När byggarbetsmiljösamordnare för utförande (Bas-U) övertagit arbetsmiljöplanen, (handling 13.11), ansvarar Bas-U för att den finns tillgänglig på byggarbetsplatsen och att den fortlöpande anpassas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till eventuella förändringar. Vid ändringar i en redan utförd projektering, eller i produktionsplaneringen, ska motsvarande uppdateringar göras i arbetsmiljöplanen. 
Arbetsmiljöplanen ska vara tillgänglig på byggarbetsplatsen och kommunicerad till alla som får tillträde till byggarbetsplatsen. Arbetsmiljöplanen ska finnas på svenska och vid behov översättas till andra språk som talas på byggarbetsplatsen. 

AFC.1832	Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P)
Text i AMA utgår.
Entreprenören utses till Bas-P för eventuell egen projektering och ska presentera lämplig handläggare. 
[bookmark: _Hlk62809905]AFC.1833	Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (Bas-U)
Entreprenören ska avsätta tillräckligt med tid och resurser för uppdraget som Bas-U. Hur det säkerställs presenteras skriftligen vid startmötet.
Handläggare för Bas-U ska ha utbildning, kompetens och erfarenhet motsvarande kraven i AFS 2023:3 kapitel 2 § 9 andra stycket. Handläggaren ska till beställaren överlämna utbildningsintyg i Bas-U, som är max 5 år gammalt vid varje given tidpunkt, som styrker aktuell kunskap i de nya föreskrifterna från den 1 januari 2025. 

Handläggaren ska uppfylla Arbetsmiljöverkets rekommendationer om minst 48 timmars utbildning inom arbetsmiljö inkluderande Bas-U utbildning, övriga grundläggande utbildningar i arbetsmiljökunskap, samt utbildning inom relevanta områden för aktuellt projekt. 
Endast personer som godkänts av beställaren får användas som handläggare i samordningsarbetet. 

Bas-U handläggare ska normalt vara på plats under den tid som byggproduktion pågår enligt ”Allmänna råd” AFS 2023:3 4 kap §19. Om inte annat godkänts av beställaren.
AFC.1834	Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare 
Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering är xxxxxxx. 
Byggarbetsmiljösamordnaruppgiften får inte överföras till annan part eller handläggare utan beställarens skriftliga medgivande.
AFC.187	Registrering enligt elsäkerhetslagen
Den som ska utföra elinstallationsarbete ska vara auktoriserad i enlighet med 20 § elsäkerhetslagen (2016:732), vilket ska framgå av register hos Elsäkerhetsverket.
Elinstallationsföretag ska på begäran av beställaren visa upp sitt egenkontrollprogram.
AFC.189	Övriga författningar
AFC.1891	Föreskrifter i anslutning till diskrimineringslagstiftningen
Beställaren har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om företrädare för eller anställd hos entreprenören blir dömd för olaga diskriminering eller om entreprenören tvingas betala skadestånd enligt Diskrimineringslagen eller annan svensk lag mot förbud mot diskriminering. Entreprenören ska kräva samma utfästelser av den som entreprenören kan komma att anlita som UE osv i alla led.
AFC.1892	Föreskrifter i anslutning till medbestämmandelagen
Entreprenören får inte vidta åtgärder som kan åsidosätta författning eller kollektivavtal för arbetet eller annars strider mot vad som är allmänt godtaget inom den bransch som entreprenaden avser.
Entreprenören ska kräva samma utfästelser av den som entreprenören kan komma att anlita som UE osv i alla led.
[bookmark: _Toc227223991]AFC.2	Utförande
AFC.21	Kvalitetsangivelser
AFC.221	Kvalitetsledning
Entreprenören ska ha ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt AFB.52. 
AFC.222	Miljöledning
Entreprenören ska ha ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt AFB.52. 

Entreprenören ska ha ett kemikaliehanteringssystem där aktuella kemiska produkter finns förtecknade.
AFC.224	Entreprenörens kvalitets- och miljöplan 
Entreprenören ska vid startmötet, AFC.331, överlämna en projektspecifik kvalitetsplan till beställaren.
Entreprenören ska i kvalitetsplanen redovisa följande specifika kvalitetspåverkande aktiviteter:
· Organisation, med kvalitetsansvarig
· Information
· Kontrollprogram/egenkontroll inklusive checklistor
· Dokumentation
Den ska redovisa vilka metoder och rutiner som kommer att tillämpas för:
Befintliga anläggningar
· Utsättningskontroll

Växtbäddar
Kontrollprogrammet ska minst innehålla kontrollpunkter enligt handling 13.24

VA-ledningar
· Kontroll av utsättning
· Leverans- och mottagningskontroll
· Materialkontroll
· Kontroll av grundläggning
· Kontroll av nivåer och lutningar
· Kontroll av packning av ledningsbädd och kringfyllning
· Täthetskontroll av ledningar och brunnar
· Deformationskontroll av självfallsledning av plast
· Kontroll av riktningsavvikelse hos självfallsledning
· Kontroll av förankring av tryckledning
· Upprätthållande av hygienkrav vid förläggning av vattenledning

Återställningsarbeten
· Kontroll av återställningsarbeten för dräneringar, befintliga ledningar, hårdgjorda ytor, gräsytor och naturmark m.m.

Kontroll- och leveranstidplan
· Plan ska upprättas över samtliga avropstider

Efter det att beställarens synpunkter på kvalitetsplanen inarbetats ska den utgöra avtalad kvalitetsplan.
Under entreprenadtiden ska kvalitetsplanen uppdateras löpande och kompletteras med kvalitetsplaner för arbeten som utför av UE, konsulter eller materialleverantörer av betydelse för entreprenadens kvalitet. 
[bookmark: _Hlk34984505][bookmark: _Hlk64982473]Med ändring av AB 04 kap 2 § 2 ska entreprenören komplettera och genomföra anpassningar i bifogad miljöplan (handling 13.12) och visa hur beställarens miljökrav uppfylls eller kommer att uppfyllas. Kraven finns i handlingarna 13.3 och 13.4. Den projektspecifika miljöplanen, med namngiven miljöansvarig för entreprenaden, ska presenteras vid startmöte eller senast två veckor efter startmötet, AFC.331. Miljöplanen ska uppdateras vid behov och kommuniceras med berörda på arbetsplatsen.
AFC.2251	Beställarens kvalitets- och miljörevision
Entreprenören ska vid anfordran kunna redovisa vilka maskiner som använts under entreprenaden samt hur länge de använts.
Beställaren ska beredas möjlighet att genomföra miljörevisioner/miljöronder för att följa upp ställda krav. Entreprenören ska medverka vid miljörevisionen/ronden.
[bookmark: _Hlk81900503]AFC.226	Riskhantering
För att kvalitetssäkra genomförandet av uppdraget och leveransen ska entreprenören bedriva en aktiv och systematisk riskhantering (riskidentifiering, riskanalys, riskutvärdering, riskbehandling). Arbetssättet avseende en systematisk riskhantering ska följa arbetsgången i exempelvis ISO 31000 ”Riskhantering, principer och riktlinjer”. Det åligger entreprenören att fortlöpande och systematiskt hantera riskerna och vid behov samråda med beställaren samt vidta lämpliga åtgärder.
AFC.23	ÄTA-arbeten 
Underrättelse enligt AB 04 kap 2 § 7 ska ske skriftligen. 
AFC.24	Tillhandahållande av handlingar 
Entreprenören och beställaren ska under projektet arbeta i beställarens projekthanteringssystem Antura.
Entreprenören ska löpande meddela beställaren vilka personer, dock max tre stycken, som denne önskar ska få tillgång till projekthanteringssystemet.
Beställaren tillhandahåller kostnadsfria webbinarium och liknande utbildningar i systemet, entreprenören närvarar på dessa på egen bekostnad.
Tekniska krav och förutsättningar för Antura enligt: 
https://www.antura.se/
Handläggningstid för erhållande av inloggningsuppgifter till Antura är 7 arbetsdagar.
AFC.241	Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden
Beställaren tillhandahåller bygghandlingar enligt AFB.22 och eventuella ändringshandlingar digitalt i Antura och/eller Sharepoint. 
AFC.242	Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden
Arbetsmiljöplan
Enligt AFC.1831.
Underlag till arbetsmiljödokumentation enligt AFS 2023:3.  
TA-plan och starttillstånd för arbetets utförande
[bookmark: _Hlk82683798]Föreskrifter gällande utförande och redovisning av trafikanordningsplaner framgår av handling 13.2 avsnitt K:2.2.3. Vid behov av föreskrift, till exempel hastighetsbegränsning, ska särskild ansökan inlämnas till LTF@stadsmiljo.goteborg.se enligt TH kap 16AE. 
Föreskrifter gällande ansökan, tillvägagångssätt och avgifter avseende starttillstånd, se TH kap 16AG och 16AH.
[bookmark: _Hlk84317113][bookmark: _Hlk82683830]Trafikanordningsplaner ska upprättas. Dessa ska granskas av stadsmiljöförvaltningens planeringsledare, se TH kap 1C kompetens 
”Trafikreglerare trafikhantering gata”. Gäller det spår kontaktas 
”Trafikreglerare trafikhantering spår” och ”Förvaltare spårväg”. Entreprenören söker sedan starttillstånd enligt handling 13.2 avsnitt K:2.2.4. Kontakter för vägarbeten respektive spårarbeten, se TH kap 1C kompetens ” Trafikreglerare trafikhantering gata”, ”Trafikreglerare trafikhantering spår” och ”Förvaltare spårväg”. Starttillstånd söks senast 10 arbetsdagar före arbetets igångsättande. 
Vägutrustningsplaner
För ritning xxxxx som innehåller vägmärken som kräver nya myndighetsbeslut (LTF-beslut) ska entreprenören anmäla till stadsmiljöförvaltningen 8 veckor innan skyltsättning sker. Detta enligt kontaktlista TH kap 1C, Kompetens ”Vägutrustning” i skede Utförande.
Kvalitets- och miljöplan
Enligt AFC.224.
Klimatdeklaration
Enligt handling 13.25.
Övriga uppgifter
Entreprenören tillhandahåller underlag för anmälan till Arbetsmiljöverket, enligt AFC.171.
Trafiknytt
Enligt AFC.263
Jour- och beredskapslista
Enligt AFC.172
[bookmark: _Hlk100299443]Tidplan 

Förslag till betalningsplan
Enligt AFC.622
Varor från entreprenören
Dokumentation enligt AFC.151.
Driftförändring och övertagandebesked
Se TH kap 12CG3 och 12CG4.
Bygghandlingar för granskning 
Framtagna handlingar ska sändas till beställaren för granskning och märkning till bygghandlingar.
I handlingar ska visas hur verifiering av projekteringsresultatet är utfört. Av upprättat kontrollprogram och tillhörande kontrollplaner ska framgå hur verifiering ska ske under byggprocessen och under garantitiden för att säkerställa att kontrakterade krav och egenskaper kommer att uppfyllas.
Alla ändringar av bygghandlingar ska ske enligt samma krav och rutiner som gäller för framtagande av ursprunglig bygghandling.
Föranmälan ska göras av entreprenören minst tre veckor före granskningstid. Beställarens granskningstid är minst 14 arbetsdagar.
Underlag till relationshandlingar
Enligt TH (handling 13.1) kap 12CF med underkapitel och 12D med underkapitel och dokumentöversikt (handling 13.5) samt enligt mängdförteckning med beskrivande text (handling 10) kod YJ och aktuell kod och rubrik. 
Handlingarna ska följa den fil- och namnsättning som gäller för relationshandling. Filstrukturen kan laddas ner enligt TH kap 12DA2. Namnsättning, se TH kap 12CF1. Entreprenören ska, vid överlämnande av underlag till relationshandlingarna, uppdatera dokumentöversikten med eventuella tillkommande handlingar.
[bookmark: _Hlk100299655]AFC.25	Beställarens krav på sekretess
Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess för alla sekretessbelagda uppgifter hos beställaren som entreprenören får kännedom om genom sitt uppdrag för beställaren.
Sekretessen avser förbud att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom att handlingar lämnas ut eller på annat sätt. 
Uppgifter som omfattas av sekretess ska av entreprenören hanteras så att risk inte föreligger att tredje man får del av uppgifterna. 
Entreprenören ska informera all personal som berörs av uppdraget om denna sekretessplikt. Sekretess gäller även efter kontraktstidens slut och personlig sekretessförbindelse kan komma att upprättas med berörd personal. Ovanstående ska även gälla för av entreprenören kontrakterad UE.
AFC.262	Beställarens informationsverksamhet
Beställarens mål är att alla intressenter och alla berörda ska känna till att projektet ska genomföras, varför det genomförs och hur det påverkar.
Studiebesök på byggplatsen kan förekomma. Entreprenören ska medverka vid sådana tillfällen.
Entreprenören kan fritt använda projektet i egen informations- och PR-verksamhet, förutsatt att innehållet speglar entreprenörens roll och ansvar inom projektet. I sådan information ska det tydligt framgå att entreprenören är avsändare.
AFC.263	Information till fastighetsägare, boende m fl
Entreprenören ansvarar för att fastighetsägare, boende, verksamheter och andra berörda informeras om entreprenadarbetet. Dokumenterad information ska gå ut innan större trafikomläggningar, avstängningar, störningar och andra olägenheter.
Stadsmiljöförvaltningens mall för Trafiknytt ska användas och anpassas för respektive projekt. Utformning, utgivning och distribution samordnas med stadsmiljöförvaltningens ansvariga för Trafiknytt. Se TH kap 13CA för rutiner och mall.
[bookmark: _Hlk21597520]AFC.264	Information till väghållare m fl
När räddningstjänstens framkomlighet kan komma att påverkas ska Räddningstjänsten Storgöteborg kontaktas, se TH kap 1C (kompetens ”Räddningstjänsten”).
Stadsmiljöförvaltningens drift- och underhållsentreprenörer framgår av AFC.131 och ska underrättas senast en vecka före planerad byggstart samt vid trafikomläggningar och trafiköppning av ej slutbesiktigad del.
[bookmark: _Hlk19707656]Trafiken.nu, stadens och Trafikverkets gemensamma trafikledningscentral, hämtar information om projektet via Göteborgs stads verktyg för starttillstånd, Nystart. Det är mycket viktigt att utföraren fyller i informationen i Nystart korrekt och att den uppdateras löpande. Beträffande uppdatering av Starttillstånd Spår ska nytt samråd hållas med funktionsentreprenören för spårväg, för kontakt se TH kap 1C kompetens ”Starttillstånd spår” kommentar Samråd - I eller i farlig närhet av spårväg.
Vid akuta förändringar och oförutsedda störningar kontaktas Trafiken.nu direkt via telefon enligt TH kap 1C, kompetens ”Trafikinformation”. Akuta förändringar och oförutsedda störningar ska också anmälas via Nystart. Detta för att säkerställa korrekt trafikledning och vägarbetsinformation samt för att starttillståndet ska vara giltigt.
Vid olyckstillbud eller risk för olyckor som kan drabba spårvägsnätet ska kontakt tas med Trafikledning och information (TLI) enligt TH kap 1C, kompetens ”TLI akut”.
AFC.27	Underrättelser om avvikelser o d
Underrättelser enligt AB 04 kap 2 § 9 ska ske skriftligen.
AFC.28	Entreprenörens kontroll
[bookmark: _Toc227223992][bookmark: _Hlk55981286]AFC.3	Organisation  
AFC.311	Beställarens ombud
Se Kontrakt § 3.1.
AFC.3111	Beställarens ombud under garantitiden
Avdelningschef för Anläggning och infrastruktur på stadsmiljöförvaltningen.
AFC.312	Beställarens projektledare m fl
Se Kontrakt § 3.1.
AFC.313	Beställarens kontrollant
Utsedd byggledare är beställarens kontrollant.
För byggledare, se Kontrakt § 3.1.
AFC.316	Beställarens informationsansvarige 
[bookmark: _Hlk66361147]Beställarens ombud ansvarar för kontakter med massmedia.
AFC.325	Entreprenörens miljöansvarige
Miljöansvarige ska ha dokumenterad kompetens i miljölagstiftning omfattande minst 1 dags utbildning och minst XX års erfarenhet i rollen som miljöansvarig i liknande projekt.
AFC.33	Möten
Samtliga möten hålls på svenska.
AFC.331	Startmöte
[bookmark: _Hlk80689065]Entreprenören ska närvara genom ombud eller annan person med fullmakt att företräda entreprenören. 
Entreprenören tillhandahåller lokal för startmöte.
Entreprenören ska vid startmötet överlämna följande handlingar till beställaren:
· Säkerhetsorganisationen för arbete i, eller i farlig närhet av, spår enligt AFC.143
· Jour- och beredskapslista enligt AFC.172
· Uppgifter om Bas-U enligt AFC.1833
· Projektspecifik kvalitets- och miljöplan enligt AFC.224
· Förslag till detaljerad tidplan för entreprenaden enligt AFC.41
· Namnuppgift på entreprenörens tillståndsansvarige enligt AFC.5512
· Val av UE
· Bevis om försäkring enligt AB 04 kap 5 § 22
· Förslag till betalningsplan enligt AFC.622
AFC.333	Byggmöten
Entreprenörens ombud eller person med motsvarande befogenhet ska delta i alla byggmöten.
Entreprenören tillhandahåller lokal för byggmöten.
Protokoll justeras vid nästkommande möte.
AFC.338	Övriga möten
Särskilt miljöstartmöte ska hållas, se mall ”Checklista miljöstartmöte entreprenör” TH kap 13L.
AFC.34	Arbetsledning och anställda
Vid arbeten i eller i farlig närhet av spår där av beställaren legitimerad säkerhetspersonal används ska beställaren ha rätt att genomföra drog- och alkoholtester. Dessa utförs slumpmässigt och vilka och hur många personer som ska testas bestäms av beställaren. Kostnaden för testerna vid ej godkänt prov belastar entreprenören.
Social hänsyn
Projektören ska ta kontakt enligt TH kap 1C, kompetens ”Upphandling”, om social hänsyn ska ingå i projektet.
Enligt Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling, antagen av kommunstyrelsen i maj 2022, ska Göteborgs Stads modell för Social hänsyn i upphandling användas vid genomförande av upphandlingar som kan omfatta sociala hänsynskriterier. En Stödfunktion finns etablerad på Inköp och upphandlingsförvaltningen för det här arbetet. 
Syftet är att ge personer möjligheter att närma sig arbetsmarknaden och bli självförsörjande genom arbete, att främja den sociala integrationen och skapa en attraktiv väg för Göteborgs Stads leverantörer att hitta arbetskraft. Mer information om Göteborgs Stads modell för Social hänsyn och kontaktuppgifter till stödfunktionen finns på www.goteborg.se/socialhansyn.
Göteborgs Stad förbehåller sig rätten att föra dialog med entreprenören under hela avtalstiden. Dialogen är till för att främja möjligheterna för parterna att skapa förutsättningar för arbete. Personerna det avser är blivande arbetstagare som behöver kommunens hjälp att komma ut i arbete. 
Ledningshygien
Personal som ska utföra läggning av vattenledningar ska innan arbetets påbörjande deltaga i genomgång avseende ledningshygien. Genomgången hålls av Kretslopp och vatten och tar cirka två timmar. Genomgången hålls på Kretslopp och vattens kontor, Gamlestadsvägen 317. Personal som ska deltaga är de som kan komma att beröras vid läggning av vattenledningar, såsom rörläggare/anläggningsarbetare, grävmaskinist, arbetsledare och platschef. Personal som deltar i genomgång kommer att förtecknas av Kretslopp och vatten.

Förteckning fysiska personer och tillträde till arbetsområdet
Entreprenören ska hålla en förteckning över samtliga fysiska personer som vid varje givet tillfälle har rätt att utföra arbete på arbetsplatsen. Om förteckningen förs på annat sätt än i den elektroniska personalliggaren så ska denna AF äga motsvarande tillämpning på den förteckningen som gäller för personalliggaren. 
Entreprenören ska tillse att endast fysiska personer som uppfyller krav enligt AFC.343 och AFC.346 ges tillträde till arbetsområdet. Vid förfrågan ska entreprenören styrka detta. Entreprenören ska tillse att varje fysisk person som befinner sig inom arbetsområdet medverkar till sådan kontroll som anges i AFC.36.
AFC.342	Arbetsledning
Förändringar av entreprenörens arbetsledning, redovisad enligt AFB.52, ska godkännas av beställaren. Entreprenörens arbetsledning ska tala god svenska.
[bookmark: _Hlk17288888]AFC.343	Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06
Text i AMA utgår och ersätts med:
ID06, Allmänna bestämmelser för anslutning av Användarföretag till ID06-systemet (”ID06s Allmänna bestämmelser”), punkt 4.2 Villkor för arbetsplatser där ID06-systemet används, gäller för entreprenaden.
ID06 Bolagsdeklaration eller likvärdigt kontrollsystem
Entreprenören ska registrera projektet i ID06 Bolagsdeklaration eller likvärdigt kontrollsystem. Entreprenören ska tillse att uppgifter om entreprenören och UE i samtliga kontraktled i ID06 Bolagsdeklaration eller likvärdigt kontrollsystem vid varje givet tillfälle är riktiga (inkluderat avtalshierarkier). 
På begäran ska entreprenören inom en vecka ge beställaren tittbehörighet till kontrollsystemet. Beställaren har därutöver rätt att, senast inom den tid som beställaren anger, erhålla information från entreprenören om samtliga UE som föranmälts i ID06 Bolagsdeklaration eller likvärdigt kontrollsystem. Entreprenören ska överlämna detta genom utdrag, rapport eller motsvarande från aktuellt system. Om UE har utfört arbete, men inte föranmälts i kontrollsystemet, ska entreprenören skriftligen informera beställaren om detta.  
ID06 kort och ID-handling med uppgift om nationalitet
Legitimationsplikt enligt ID06, eller likvärdigt kontrollsystem, gäller för samtliga som vistas på arbetsplatsen för entreprenörens räkning, inklusive UE i alla led. Giltigt och aktiverat ID06 kort ska bäras på arbetsplatsen. Varje persons identitet ska även kunna styrkas med en giltig ID-handling där personens nationalitet framgår, såsom pass, nationellt id-kort eller digitalt id-kort via BankID eller likvärdigt.
Kostnader för kontrollsystem
Kostnaden för uppfyllandet av föreskrivet kontrollsystem såsom ID06 personalliggare, ID06 Bolagsdeklaration (inkl. tittbehörighet), framtagande av ID06-kort, läsare samt utdrag osv. bekostas av entreprenören. 
AFC.345	Elektronisk personalliggare
Entreprenören övertar samtliga skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 39 kap. 11 b och 12 §§ samt 7 kap.  2 a och 4 §§ Skatteförfarandelagen. 
Det åligger entreprenören att fullgöra följande:
· att på förfrågan av beställaren senast inom en vecka redovisa och tillhandahålla samtliga efterfrågade uppgifter i personalliggaren med dess innehåll och historik, i form av utdrag direkt från systemet, till beställaren (utan kostnad), samt
· att omedelbart till beställaren tillkännage kontrollbesök kopplade till lagen om elektronisk personalliggare samt redovisa resultatet på nästkommande byggmöte

Entreprenören ska lämna identifikationsnumret (som erhålls från Skatteverket) till beställaren snarast efter registrering, samt meddela beställaren när byggverksamhet är avanmäld hos Skatteverket.
Behandling av personuppgifter i elektronisk personalliggare
Syftet med behandling av personuppgifter i den elektroniska personalliggaren är, utöver lagstadgade krav, att beställaren ska kunna kontrollera att entreprenören uppfyller och efterlever sina skyldigheter enligt kontraktshandlingarna (exempelvis kan beställarens kontrollera att arbetade timmar i dagbok stämmer överens med uppgifterna i den elektroniska personalliggaren). 
AFC.346	Anställda 
A1-intyg för utländsk personal 
Entreprenör och UE i samtliga led, som anlitar utländsk personal, ska kunna tillhandahålla intyg (så kallat A1-intyg) som visar

· vilken socialförsäkringslagstiftning som denne omfattas av i de fall arbetsgivaravgifter inte betalas i Sverige 
· att den fysiska personen omfattas av sitt hemlands socialförsäkring under sin arbetstid i Sverige

Intyg om socialförsäkringstillhörighet ska ha utfärdats av respektive lands behöriga institution. 
Anmälan om utstationering 
Utländska entreprenörer och UE i alla led ska anmäla utstationering till Arbetsmiljöverket senast när en utstationerad arbetstagare påbörjar arbete i Sverige. Om entreprenören är en utländsk arbetsgivare kontrolleras detta av beställaren. Att eventuella utländska UE i alla led har anmält utstationering ska som senast kontrolleras av entreprenören när UE påbörjar sitt arbete.
Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal 
Arbetsrättsliga villkor enligt handlingarna 13.22 och 13.23, ska tillämpas för alla arbetstagare hos entreprenören och hos UE i samtliga led.
AFC.35	Underentreprenörer 
Antagen entreprenör förbinder sig att tillse att samtliga upphandlingar av UE sker med AB-U 07 som avtalsinnehåll. Vid entreprenörens eventuella obestånd ska beställaren ha rätt att kostnadsfritt överta ingångna avtal.

Entreprenören ansvarar för att anlitade UE uppfyller kraven i AFB.519, AFC.1891 och AFC.1892. 
Entreprenören ansvarar för att anlitade UE i samtliga kontraktsled uppfyller nedan krav. UE i samtliga kontraktsled ska vid föranmälan och under hela den tid som de utför arbete i entreprenaden
· vara momsregistrerade och godkända för svensk F-skatt (oavsett vilket land som UE i fråga är registrerad i)
· i Sverige eller i registreringslandet betala källskatt, sociala avgifter samt andra skatter eller offentligrättsliga avgifter i den omfattning som motsvarar engagemanget i entreprenaden
· vara anslutna till ID06 eller likvärdigt kontrollsystem och utfärda ID06-kort (eller likvärdigt kort) enbart till egna arbetstagare
· uppfylla de särskilda arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal som gäller för entreprenaden
· inte ha agerat på ett sätt som skulle ge en offentlig beställare rätt eller skyldighet att utesluta anbudsgivare enligt 13 kap. LOU (utan beaktande av undantagen i 5 § samma kapitel) 
· vid upphandlingar under tröskelvärdet inte ha agerat på ett sätt som skulle ge en offentlig beställare rätt eller skyldighet att utesluta anbudsgivare enligt 19 kap. 17 § LOU samt de uteslutningsgrunder som anges i AFB.51 och AFB.5 
· inte under de senaste tre (3) åren ha dömts för brott mot utlänningslagen (2005:716) eller vara föremål för en pågående utredning eller rättegång avseende sådant brott
· hos Kronofogdemyndigheten inte ha restförda skulder avseende skatter eller offentligrättsligt grundade avgifter, samt
· använda personal som har rätt att arbeta i Sverige

Det åligger entreprenören att på förfrågan styrka att varje UE oavsett kontraktsled uppfyller samtliga krav enligt denna kod. Entreprenören ska därutöver tillse att varje enskild UE oavsett kontraktsled är skyldig att till beställaren lämna information och underlag som styrker att ovanstående krav är uppfyllda för aktuell UE och dennes UE oavsett kontraktsled.
Om det förekommer skäl att misstänka att kraven enligt denna kod inte är uppfyllda kan beställaren neka anmäld UE tillstånd att utföra arbete eller begära det kompletterande som krävs för att styrka att det saknas skäl att neka denne tillstånd att utföra arbete. 
Beställaren har en rätt (men inte en skyldighet) att tillåta en UE trots bristande kravuppfyllelse om denne gör bedömningen att bristen med hänsyn till samtliga omständigheter endast är av uppenbart ringa karaktär.
[bookmark: _Hlk143683010]Med UE jämställs sådana fysiska eller juridiska personer som inom entreprenaden
· hyr ut arbetstagare till annan näringsidkare, eller
· låter arbetstagare utföra arbete med att montera levererat material eller levererade varor eller hjälpmedel utan att själva vara entreprenörer
AFC.36	Beställarens kontroll  
Beställarens kontrollant
Om beställaren har utsett en kontrollant för att genomföra kontroller innehar kontrollanten samma rättigheter att genomföra kontrollerna som om beställaren skulle ha fullgjort kontrollen. 
Kontroll genom begäran av underlag från entreprenören
På förfrågan ska entreprenören inom den tid som beställaren anger översända underlag som styrker att entreprenören eller UE i samtliga led uppfyller och efterlever de krav som uppställs i kontraktshandlingarna. 
Oannonserade arbetsplatskontroller
Beställaren har rätt att genomföra, och entreprenören en skyldighet att medverka vid, oannonserade arbetsplatskontroller av entreprenaden. 
Entreprenören är härvid skyldig att säkerställa att entreprenören och UE i alla led innehar avtal som ger beställaren respektive beställarens kontrollant rätt att utföra sådana kontroller som följer av denna punkt AFC.36.
Sådan kontroll kan omfatta samtliga fysiska eller juridiska personer inom arbetsområdet i den utsträckning som beställaren finner lämpligt. Vid kontroller har beställaren bland annat rätt att kontrollera följande.
· Kortläsare för ID06-kort
· Utdrag från den elektroniska personalliggaren i enlighet med AFC.345 (Elektronisk personalliggare)
· Att varje fysisk person som utför arbete inom entreprenaden uppfyller samtliga krav i AFC.34 (Arbetsledning och anställda) vid tidpunkten för kontrollen
· Att varje UE oavsett kontraktsled vid kontrolltillfället är föranmäld i enlighet med AFC.172 (Anmälningar till beställaren) och i övrigt vid kontrolltillfället uppfyller samtliga krav som följer av AFC.35 (Underentreprenörer)
· Att entreprenören i övrigt uppfyller sina skyldigheter enligt kontraktshandlingarna

Beställarens rätt att avvisa fysiska personer från arbetsområdet
Med tillägg till AB 04 kap. 3 § 4 gäller följande. Beställaren har rätt att avvisa fysiska personer från arbetsområdet som inte kan styrka att de vid tidpunkten för kontrollen uppfyller samtliga krav i AFC.34 (Arbetsledning och anställda) eller som vägrar medverka i beställarens kontroll. 
Beställarens rätt att neka UE att utföra arbete
Med tillägg till AB 04 kap. 3 § 4 gäller följande. Beställaren har rätt att neka UE oavsett kontraktsled att utföra arbete inom arbetsområdet vid väsentligt eller upprepade brott mot de villkor som gäller för entreprenaden. Som väsentligt brott anses bland annat:
· att fysisk person utför arbete inom arbetsområdet utan att entreprenören eller aktuell UE kan styrka personens rätt att arbeta i Sverige (av underlag ska det framgå att den fysiska personen har rätt att arbeta i Sverige vid tidpunkten för kontrollen, senare uppkommen rätt att arbeta ska inte beaktas)
· om det förekommer att fysiska personer avviker och det med hänsyn till omständigheterna är sannolikt att de utfört arbete inom entreprenaden för aktuell UE eller dennes UE i något kontraktsled, samt 
· allvarliga överträdelser av gällande skattelagstiftning

Förbudet omfattar samtliga som är anställda (inklusive inhyrd personal), konsulter eller andra anlitade uppdragstagare i något kontraktsled.
Upphörande av avvisning eller att UE åter har rätt att utföra arbete
En fysisk person som avvisats eller UE som nekats att utföra arbete enligt ovan får inte beträda arbetsområdet eller på något sätt utföra arbete inom entreprenaden om inte beställaren skriftligen meddelat att beslutet om detta återtas. 
Beställaren är endast skyldig att återta beslutet om beställaren tillställs den bevisning som krävs för att styrka att de omständigheter som beslutet grundade sig på inte längre föreligger. 
AFC.371	Samordning av arbeten
Med ändring av AB04 kap 3 § 9 ska entreprenören svara för samordning med sidoentreprenörer som förtecknats under AFC.131 och AFC.133.
Entreprenören svarar även för samordning med berörda fastighetsägare.
AFC.38	Dagbok
Dagbok ska upprättas och lämnas till beställaren senast två dagar efter utfört arbete och även innehålla uppgifter om:
15.		Tillvarataget material som körts till eller från förråd
16.		Inkörda mängder natursten
[bookmark: _Hlk16602187]17.		Vid arbete i spår ska tidpunkt för anmälan av avvikelser till förvaltare spårväg anges
[bookmark: _Hlk154051898][bookmark: _Hlk161987862]I tillägg till punkten 5 ska, avseende varje dags utförda arbete inom entreprenaden, bland annat tydligt framgå:
· namnen på den personal som utfört arbete inom entreprenaden (inklusive namnen på personal från samtliga UE)
· vilka arbetsmoment varje enskild person har utfört och under vilka arbetstider personen har utfört respektive arbetsmoment, och
· [bookmark: _Hlk154055141]om utfört arbetet utgjort kontraktsarbete eller ÄTA-arbete (ÄTA-arbeten ska på ett tydligt sätt särskiljas från kontraktsarbeten i redovisningen)

[bookmark: _Toc227223993]AFC.4	Tider
AFC.41	Tidplan
Entreprenören ska senast vid startmöte tillhandahålla förslag till detaljerad tidplan för entreprenaden. Tidplan upprättas därefter i samråd med beställaren. 
Entreprenören ska revidera tidplanen vid avtalade tidsförändringar.
AFC.42	Igångsättningstid
Se Kontrakt § 4.1.
AFC.43	Avrop
AFC.44	Deltider
Se Kontrakt § 4.2.
AFC.45	Färdigställandetider
Se Kontrakt § 4.3.
AFC.46	Förändring av kontraktstiden
Underrättelse om hinder enligt AB 04 kap 4 § 4 ska lämnas skriftligen och utan dröjsmål. Av underrättelsen ska framgå den totala tidspåverkan som det aktuella hindret medför enligt entreprenörens skäliga bedömning.
AFC.471	Garantitid för entreprenaden
Med ändring av AB 04 kap 4 § 7 ska garantitiden vara 5 år för såväl arbetsprestation som material och varor.
AFC.472	Särskild varugaranti
Kopia av följande varugarantier överlämnas till beställaren vid slutbesiktning:
· Vägmärken
· ……………….
[bookmark: _Toc227223994][bookmark: _Hlk60746848]AFC.5	Ansvar och avhjälpande  
AFC.51	Vite  
Totalt vitesbelopp enligt AFC.511 uppgår till maximalt xx % av kontraktssumman. 
Maximalt vite anpassas efter respektive projekt. För enkelt ej tidskritiskt projekt väljs 10-20 %, vid komplexa och tidspressade projekt kan en högre procentsats väljas. Vid behov ta stöd av Kompetens ”Upphandling”, se TH kap 1C.
AFC.511	Vite vid försening
Vid försening av kontraktsarbetena utgår vite med belopp motsvarande 0,5 %/ 1,0 %/xx % av kontraktssumman för varje påbörjad 7-dagarsperiod som färdigställandet överskrider kontraktstiden. 
Vid komplexa och tidspressade projekt kan en högre procentsats väljas. Vid viktiga deltider ska projektören samråda med projektledaren om olika vitesbelopp kopplade till dessa. 
[bookmark: _Hlk11660662]AFC.518	Övriga viten  
Med ändring av AB 04 kap. 5 § 11 gäller följande.
Allmänt om övriga viten 
Entreprenören är skyldig att erlägga viten enligt nedan. Viten utgår oberoende av varandra och oaktat vårdslöshet. 
Det är av synnerlig vikt för beställaren att endast fysiska och juridiska personer som uppfyller ställda krav utför arbete inom entreprenaden. Syftet med dessa föreskrifter är att motverka kriminalitet och osund konkurrens inom svenska bygg- och anläggningsprojekt och varje brott mot föreskrifterna skadar allvarligt beställarens intressen. Av detta skäl är parterna överens om att viten enligt denna bestämmelse utgör en skälig påföljd och därför inte ska vara föremål för jämkning.
Beställaren har rätt att utöver viten enligt denna kod göra gällande andra kontraktuella påföljder, som till exempel skadestånd motsvarande faktisk skada eller hävning av entreprenaden. 
Viten enligt denna kod ska inte ingå i beräkningsunderlaget för den ansvarsbegränsning som följer av AB 04 kap. 5 § 11.

Vite utgår:
Dröjsmål med dokumentation 
· med 10 000 kr per påbörjad vecka som entreprenören dröjer med att översända komplett underlag till styrkande av att krav efterlevs enligt AFC.36, 
· med 10 000 kr för varje påbörjad vecka som entreprenören dröjer med översända komplett efterfrågat underlag från ID06 Bolagsdeklaration eller likvärdigt kontrollsystem enligt AFC.343,
· med 10 000 kr per påbörjad vecka avseende entreprenörens dröjsmål att redovisa och tillhandahålla uppgifter i personalliggaren enligt AFC.345,

ID06 Bolagsdeklaration  
· med 10 000 kr för varje UE som inte är föranmäld till ID06 Bolagsdeklaration eller likvärdigt kontrollsystem enligt AFC.172,

Brister kopplade till fysiska personer 
· med 5 000 kr för varje tillfälle som en fysisk person som utför arbete inom entreprenaden inte kan uppvisa giltigt och aktiverat ID06-kort,
· med 5 000 kr för varje tillfälle som en fysisk person som utför arbete inom entreprenaden inte kan uppvisa giltig legitimation med uppgift om nationalitet, 
· med 10 000 kr för varje tillfälle som en fysisk person som utför arbete inom entreprenaden inte är anmäld i utstationeringsregistret när sådan skyldighet föreligger,
· med 10 000 kr för varje tillfälle en fysisk person som utför arbete inom entreprenaden inte har rätt att arbeta i Sverige vid kontrolltillfället (senare uppkommen rätt att arbeta i Sverige beaktas härvid inte),

Elektronisk personalliggare 
· med 5 000 kr per person och tillfälle som denne inte är korrekt registrerad i personalliggaren, 

Arbetsrättsliga villkor, skatter och UE utför arbete trots förbud 
· med 20 000 kr för varje tillfälle som entreprenören inte fullgör sina åtaganden enligt AFC.346 (arbetsrättsliga villkor) samt 2 500 kr per arbetstagare som omfattas av det konstaterade tillfället,
· med 50 000 kr för varje tillfälle som entreprenören eller UE i samtliga led som utför arbete inom entreprenaden inte kan styrka att denne betalat skatter och offentligrättsligt grundade avgifter i Sverige när sådan skyldighet föreligger, samt
· med 100 000 kr för varje tillfälle som en UE (oavsett kontraktsled) utför arbete inom entreprenaden trots att denne nekats att utföra arbete enligt AFC.36.

Skador på träd
Inget befintligt träd inom arbetsområdet får skadas i grenverk, stammar eller rotsystem. Skadas någon del härav utgår vite enligt ”Vitesmall (Alnarpsmodellen) för skador på träd”, se handlingar 13.16 och 13.17. Vid skada på träd står entreprenören för kostnader i samband med utvärdering av skadan, såsom ersättning till av beställaren upphandlad trädvårdsspecialist (arborist) m.m.
Projektören tar kontakt med beställaren för värdering av träd enligt Alnarpsmodellen, se TH kap 1C, Kompetens ”Träd”.

Hinder av spårvagnstrafik
Om arbetena försenas så att spårvagnstrafiken påverkas, utgår särskilt vite med xxx xxx kr per trafikdygn och bana, dock max 10 dygn. Efter tionde dygnet har beställaren rätt att vidtaga åtgärder som säkerställer spårvagnstrafiken på entreprenörens bekostnad, dock max xx % av kontraktssumman.
Ej uppfyllda miljökrav
Följande viten kommer att utkrävas vid konstaterande att entreprenören inte uppfyller beställarens ställda miljökrav enligt handling 13.3:
[bookmark: _Hlk11660550]Vite utgår med 10 000 kr per upptäcktstillfälle och tungt fordon (över 3,5 ton) eller arbetsmaskin vars motorer inte uppfyller kraven, plus 100 kr per utförd drifttimma. Vid andra och upprepade överträdelsen under entreprenaden utgår vite med 50 000 kr för varje tungt fordon eller arbetsmaskin, plus 100 kr per utförd drifttimma. Om fordon eller arbetsmaskin inte är noterad i dagbok beräknas vitet utifrån 80 arbetstimmar. Fordonet/maskinen måste omedelbart bytas ut.
Om ej godkänd hydraulolja används i fordon/arbetsmaskin utkrävs vite enligt ovan. Entreprenören har därefter en vecka på sig att byta till olja som uppfyller miljöegenskapskraven enligt SS 155434. Om så ej sker ska arbetsmaskinen omgående bytas ut.
[bookmark: _Hlk11914708]Brister avseende motor respektive hydraulolja för samma fordon/arbetsmaskin är vitesgrundande var för sig.
Brister enligt APG  
Vite utgår enligt handling 13.2 avsnitt K:3.4.1 om trafikanters säkerhet äventyras, säkerhetsföreskrifter ej följs, påtalade brister inte åtgärdas eller bestämmelserna i övrigt inte följs.
Brister vid framförande av fordon med lyftanordning
Vite utgår med 15 000 kr per kontrolltillfälle och arbetsmaskin eller lastbil som inte uppfyller kraven enligt AFG.44.
AFC.52	Bonus  
För de arbetsmaskiner och lastbilar som är bättre ur miljösynpunkt än vad beställarens grundkrav anger, utgår miljöbonus till entreprenören. För gällande regler hänvisas till handling 13.4. 
AFC.521	Tidsbonus
AFC.531	Syn inom närliggande område
AFC.54	Försäkringar
AFC.541	Försäkringar under garantitiden
Entreprenörens allrisk- och ansvarsförsäkring ska gälla under garantitiden.
AFC.55	Ansvar för brandskydd 
	Entreprenören ska namnge en fysisk person som ska ansvara för brandskyddet på byggarbetsplatsen. Denna roll benämns brandskyddsansvarig. 
Brandskyddsansvarig ska namnges senast vid byggstart.
AFC.551	Ansvar för brandfarliga heta arbeten 
	Vid Heta Arbeten gäller Svenska Brandskyddsföreningens (SVBF) säkerhetsregler för Heta Arbeten. 
Entreprenören ska tillhandahålla en namngiven fysisk person som delegeras tillståndsansvar för Heta Arbeten. Tillståndsansvarig ska ha giltigt certifikat Heta Arbeten. Den som utsetts till tillståndsansvarig får bara vidare delegera sin uppgift till någon annan om beställaren har gett sitt skriftliga tillstånd till att en sådan delegering får ske. 
Delegering av tillståndsansvar från beställare till entreprenör sker senast vid byggstart. 
AFC.5512	Entreprenörens tillståndsansvarige 
AFC.5513	Samordning av tillståndsansvariga
AFC.58	Ansvar efter garantitiden
[bookmark: _Toc227223995]AFC.6	Ekonomi 
Med tillägg till AB 04 kap. 5 §§ 4 och 11 förtydligas följande
Entreprenören har inte rätt till ersättning för kostnad som helt eller delvis beror på eller är förorsakad av åtgärder i entreprenaden som beställaren eller av denne utsedd kontrollant vidtagit med stöd av AFC.35 eller ett nekat tillstånd för UE att utföra arbete i entreprenaden eller avvisning av fysisk person enligt AFC.36.
Föregående stycke gäller inte i den utsträckning som entreprenören kan bevisa att beställarens åtgärder helt saknat stöd i AFC.35 respektive AFC.36.
Till undanröjande av tvivel gäller ovanstående oavsett vilken grund entreprenören gör gällande för ett krav på ersättning för sådan kostnad (exempelvis kostnad avseende skadestånd eller ersättning för hinder, kontraktsarbete, ÄTA-arbete eller därmed likställt arbete, ersättning för reglerbara mängder eller ersättning för väsentlig rubbning).
AFC.61	Ersättning
Ändringar och tillägg till MER Anläggning 23 framgår av handling 6.1.
Ändringar och tillägg till MER El 22 framgår av handling 6.4.
Värdeminskningsavdrag avseende avloppsledning, se Bilaga A. 
[bookmark: _Hlk64983498]AFC.611	Ersättning för ÄTA-arbeten 
ÄTA-arbeten ska alltid offereras enligt av beställaren godkänd procedur enligt AFC.23.
Följande, i nämnd ordning, ska användas som underlag för ersättning av ÄTA-arbete:
1. Prissatt mängdförteckning
2. Fastprisanbud
3. Självkostnadsprincipen och timprislista för tillkommande arbeten

Enligt självkostnadsprincipen
Då värdering av tillkommande arbeten sker enligt självkostnadsprincipen, AB 04 kap 6 § 9, ska entreprenörarvodet inklusive vinst enligt moment 8a utgöra 12 % på momenten 1–4, 6 och 7 samt 5 % enligt moment 5 utom vid tillämpningen av timpriset enligt prissatt timprislista, handling 10.2.
Vid normal resurssammansättning för objektet gäller att kostnader för arbetsledning på arbetsplatsen generellt får debiteras med 9 %, räknat på momenten 1 och 3–7.
Begreppet ”arbetsledning” förtydligas till att omfatta alla tekniska och all administrativ personal med erforderliga utrustningar som sysselsätts inom projektet.
Med ändring av AB 04 utgår ingen ersättning enligt kap 6 § 9 moment 8b.
Enligt överenskomna timpriser
Då överenskommelse träffas om ersättning för olika yrkeskategorier samt maskiner och transportfordon med förare enligt kontrakterade timpriser, ska sådant pris innefatta samtliga kostnader inklusive entreprenörarvode och arbetsledning.
Skälighetsbedömning
Med ändring av AB 04 kap. 6 § 10 ska en skälighetsbedömning göras vid tillämpande av självkostnadsprincipen.
Det krävs att samtliga övriga kostnader/priser/arbetade timmar är skäliga med hänsyn till ÄTA-arbetets omfattning och beskaffenhet, samt omständigheter i övrigt. Om beställaren ifrågasätter skäligheten åligger det entreprenören att visa att kostnader/priser/arbetade timmar är skäliga.
Avtalade timpriser och à-priser etc. som följer av anbud är skäliga.
AFC.612 	Ersättning för reglerbara mängder
Med ändring av AB 04 kap. 6 § 6 får uppsägning av angivet à-pris ske även med retroaktiv verkan om uppsägningen sker utan dröjsmål från när den uppsägande parten fick kännedom om att mängdökningen översteg de avtalade procentsatserna för in till vilket angivet à-pris gäller. Detta gäller för såväl reglerbara mängder enligt kontraktet som ÄTA-arbeten.
AFC.614	Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)
	Kontraktssumman ska inte indexregleras.
Alternativt:
Arbete som utförs efter 20xx-xx-xx indexregleras med 90% av Entreprenadindex enligt följande serier och proportioner. Vid indexreglering utgör [anbudsmånaden och år] basmånad.  

Exempel nedan ska projektanpassas.
Entreprenadindex                                 	Andel
211 Jord- och bergsterrasering m.m.    	24 % 
231 Överbyggnader m.m.	        	13 % 
242 Asfaltbeläggningar, gator	           	9 % 
251 Broarbeten, betong	         	54 %
Ta ställning till indexreglering, val av serier, seriernas proportioner och intervall för reglering. 
Som utgångspunkt i standardprojektet kan man utgå från att man inte behöver indexreglera första kontraktsåret.
AFC.62	Betalning
Betalning sker en gång per månad, endast mot faktura och 30 dagar efter mottagningsdatum.
AFC.622	Betalningsplan
Entreprenören ska vid startmötet, dock senast två veckor efter kontraktsskrivning, tillhandahålla förslag till prestationsbunden betalningsplan. Förslag till betalningsplan ska godkännas av beställaren.
Betalningsplan upprättas i enlighet med uppdelning av mängdförteckningar/huvuddelar.
Betalningsplanen ska gälla under förutsättning att arbetet bedrivs i takt med tidplanen. Vid förändringar av tidplanen justeras betalningsplanen.
AFC.623	Förskott
Förskott beviljas inte.
AFC.624	Fakturering 
Fakturering får inte ske förrän aktuellt arbete utförts. Första fakturering får ske när samtliga handlingar enligt AFC.331 har överlämnats till beställaren.
Faktureringsavgift, expeditionsavgift eller dylikt godkänns inte.
Av fakturan ska framgå:
· Projektnamn
· Upparbetat belopp
· Innehållet belopp för arbetenas fullgörande enligt betalningsplan alternativt AB 04 kap 6 §12 
· Belopp att fakturera
· Lagstadgad mervärdesskatt

Omvänd skattskyldighet för byggtjänster tillämpas inte eftersom kommunen inte anses bedriva byggverksamhet.
Utbetalning av innehållet ska ske på separat faktura.
[bookmark: _Hlk34988941]Fakturering av dröjsmålsränta samt ÄTA-arbeten ska ske på separata specificerade fakturor. Av fakturan ska framgå underlag för ÄTA-arbeten, till exempel underrättelsenummer eller byggmötesnummer.
Beloppen ska redovisas dels för aktuell månad, dels till och med aktuell månad.
Elektronisk fakturering
Enligt lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling, ska samtliga fakturor som utfärdas till en upphandlande myndighet vara elektroniska.
[bookmark: _Hlk5777547]För att börja med elektronisk fakturering till Göteborgs Stad, se instruktioner på www.goteborg.se/fakturera. 
Fakturamärkning 
Fakturan ska märkas med ordernummer (AA-nummer) i fältet för orderreferens.
Om entreprenörens faktureringssystem inte har detta specifika fält, används istället fältet för ”buyerreference” (köparens-/beställarens referens).
Det är viktigt att märkning med ordernummer i fakturahuvudet inte kombineras med annan information. Korrekt fakturamärkning är väsentligt för att fakturan ska komma fram till rätt person i beställarens fakturasystem och därmed kunna hanteras i tid.  
[bookmark: _Hlk5777613]Saknas ordernummer ska beställarens för- och efternamn anges som referens.
Fakturan ska även märkas med avtalsnummer i fältet ”kontraktsreferens”. Om faktureringssystemet inte har detta specifika fält används istället fältet för köparens/beställarens referens 2.
	Faktureringsadress och GLN-nummer: 
N400 Stadsmiljöförvaltningen	N200 Exploateringsförvaltningen
(GLN/ID: 738 103 500 1563)	(GLN/ID: 738 103 590 8992)
Intraservice		Intraservice	
405 38 Göteborg		405 38 Göteborg
AFC.626 	Preskription
Med ändring av AB 04 kap. 6 § 19 st. 2 och 3 gäller en preskriptionstid om ett år istället för två för entreprenörens fordringar.
AFC.631	Säkerhet till beställaren
Med ändring av AB 04 kap 6 § 21 ska entreprenören ställa säkerhet för hela garantitiden för ett belopp motsvarande 5 % av kontraktssumman. Säkerheten ska gälla från dag för godkänd slutbesiktning. Säkerheten lämnas till beställaren senast vid slutbesiktning.
Säkerheten ska utgöras av bankgaranti, kreditförsäkring eller försäkringsgaranti.

[bookmark: _Toc227223996]AFC.7	Besiktning
AFC.712	Förbesiktning
Ska utföras före trafikpåsläpp och dokumenteras.
AFC.713	Slutbesiktning  
[bookmark: _Hlk34987604][bookmark: _Hlk34987626]Senast 10 arbetsdagar före slutbesiktning ska entreprenören överlämna handlingar i enlighet med dokumentöversikten (handling 13.5) 
samt relationshandlingar.
Förberedelse inför slutbesiktning ska alltid genomföras senast 10 arbetsdagar före slutbesiktning.
AFC.714	Garantibesiktning
Garantibesiktning genomförs före garantitidens utgång.
AFC.79	Övriga besiktningar 
Ibruktagandebesiktning av spåranläggning, innan banan kan upplåtas för spårvagnstrafik, ska genomföras senast 20xx-xx-xx (se även deltider enligt AFC.44). Dokumentation av entreprenörens egenkontroll ska överlämnas till beställarens besiktningsansvarig före ibruktagandebesiktning. Den egenkontroll som ska dokumenteras framgår av handling 13.20 (Banstandard).
Vid ibruktagandebesiktningen ska anläggningen provköras med spårvagn enligt handling 13.19. Det åvilar entreprenören att ombesörja att så kan ske och stå för kostnaden för provkörningen. Provkörningen sker enligt direktiv från stadsmiljöförvaltningens förvaltare för spårväg, för kontaktuppgifter se TH kap 1C kompetens ”Förvaltare spårväg”.
Installationsbesiktning av lekplatser, lekredskap, utegym mm ska utföras i god tid innan slutbesiktning. Entreprenören påkallar installationsbesiktning senast tre veckor innan slutbesiktningen. Godkänd installationsbesiktning krävs innan anläggningen får tas i bruk.
[bookmark: _Toc227223997]AFC.8	Hävning 
Med tillägg till AB 04 kap 8 § 1 gäller att beställaren har rätt att häva kontraktet, såvitt avser återstående arbeten, om:
· Entreprenören eller någon i underentreprenörskedjan inte fullgör sina skyldigheter gentemot stat och kommun vad avser skatter och avgifter eller om sådan övrig omständighet föreligger som hade medfört att leverantören kunnat uteslutas ur en upphandling enligt LOU kap 13 §§ 1-3.
· endast vid upphandlingar under tröskelvärdet om leverantören belastas av sådan uteslutningsgrund som gällt för upphandlingen även om grunden blir känd eller uppkommer efter det att avtal tecknats, 
· Entreprenören eller någon ur underentreprenörskedjan inte fullgör sina skyldigheter enligt AFC.151, AFC.1891, AFC.1892 och/eller AFC.346.
· Entreprenören agerar i strid mot gällande Arbetsmiljölag och/eller Arbetsmiljöverkets föreskriftskrav. 
· Entreprenören har lämnat oriktiga uppgifter i anbudet och dessa uppgifter är av icke oväsentlig betydelse. 

· Entreprenören agerar illojalt och/eller i strid mot AB 04 kap. 6 § 10 genom att sätta sitt eget intresse före Beställarens på ett sådant sätt att Beställaren tappar förtroendet för Entreprenören.

Med tillägg till AB 04 kap. 8 § 1 äger beställaren rätt att häva kontraktet såvitt avser återstående arbeten om entreprenören är föremål för sanktioner enligt sanktionsförordningen (Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina) jämväl nya sanktioner som kan komma att införas senare med stöd av den ursprungliga sanktionsförordningen. 
Detsamma gäller om någon i underentreprenörs-, material-, leverantörs- och konsultkedjan är föremål för nämnda sanktioner och entreprenören inte utan dröjsmål byter ut denne.
Med tillägg till AB 04 kap. 8 § 6 gäller att entreprenören är skyldig att ersätta beställaren för den kostnadsökning som p g a hävning enligt punkterna ovan uppkommer för entreprenadens färdigställande samt för den skada som hävningen i övrigt orsakar beställaren. 
Med tillägg till AB 04 kap 8 § 8 gäller att bestämmelsen omfattar även de fall en hävning sker i enlighet med vad som särskilt anges i denna kod AFC.8.
[bookmark: _Toc227223998]AFC.9	Tvistelösning 
Tvist på grund av kontraktet ska avgöras av svensk allmän domstol i Göteborg, enligt svensk rätt, om inte parterna enas om skiljeförfarande.
[bookmark: _Toc227223999]

AFG	ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL
[bookmark: _Toc227224000]AFG.1	Etablering av arbetsplats
AFG.11	Placering av allmänna hjälpmedel
Placering av bodar, upplag och dylikt ska ske efter samråd med beställaren. Bodar och dylikt ska under hela entreprenadtiden vara klotterfria och utvändigt snygga. Om klotter förekommer ska detta borttagas inom ett dygn efter upptäckt eller anmälan.
Utan beställarens godkännande får entreprenören inte sätta upp flaggor eller förse bodar, plank eller annan utrustning med reklam.
AFG.112	Placeringsritning som tillhandahålls  
AFG.12	Bodar
Entreprenören ska vid anmodan kunna visa att energiförbrukningen från de personal- och kontorsbodar som används vid etablering är mindre än 200 kW/m2 och år.

Entreprenören söker och svarar för bygglov om så krävs. 
AFG.1211	Personalbod och toalett för sidoentreprenör
AFG.1243	Kontorsbod för beställaren
Entreprenören ska, under hela entreprenadtiden, för beställarens kontrollant tillhandahålla ett kontorsrum med inredning och tillgång till pentry och toalett. Entreprenören svarar för drift och underhåll samt städning.
Beskriv utrymme, antal arbetsplatser, utrustning, sammanträdesrum för xx personer, internet, inbrottslarm m.m.
AFG.13	Tillfällig väg och plan
AFG.132	Tillfällig väg och plan som tillhandahålls
AFG.16	Tillfällig skyltsättning och tillfällig orienteringstavla
XX st byggskyltar, placerade och riktade mot inkommande stråk (bil, fotgängare, cyklister m.m.), med storlek och utseende enligt standardritning 8503 ska sättas upp.
Objektsanpassa placering, antal, texten och välj storlek på byggskyltarna i samråd med projektledaren.
Entreprenören står för tillverkning och svarar för uppsättning och nedtagning av skyltarna.
Entreprenören söker och svarar för bygglov om det behövs. Placering bestäms på startmötet, AFC.331.
Tillfällig informationsskylt
XX st informationsskyltar, placerade och riktade åt vardera håll, med storlek och utseende enligt standardritning 8504 ska sättas upp.
Objektsanpassa skyltens placering, texten och välj storlek på informationsskyltarna i samråd med projektledaren utifrån beslutad kommunikationsplan.
[bookmark: _Toc227224001]AFG.2	Inmätning och utsättning
AFG.22	Inmätning
AFG.23	Utsättning
[bookmark: _Toc227224002]AFG.3	Skydd m.m.
AFG.311	Skydd av arbete
AFG.312	Skydd av ledning, mätpunkt m m
AFG.313	Skydd av vegetation
AFG.314	Skydd av fornminne
AFG.315	Skydd av egendom      
Inga bandburna maskiner får köra på asfalterade ytor som inte ska omasfalteras i projektet. Bestämmelsen gäller inte för maskiner som har gummilarver. 
Om trafik med bandburna maskiner inte kan undvikas måste ytan projekteras och omasfalteras.
AFG.316	Tillfällig inhägnad
Det åligger entreprenören att tillhandahålla stängsel och inhägna arbetsområdet innan arbetena påbörjas. Inhägnaden ska vara utformad så att obehöriga ej kan tillträda arbetsområdet.
Kortläsare som används för inpassering till arbetsområdet ska vara av en sådan typ att samma kort inte kan användas flera gånger utan en tidsfördröjning om minst 5 minuter, med undantag för fysisk person som är särskilt utsedd att handlägga en juridisk persons ansvar som BasAS-U för projektet. 
Beställaren har inom eller intill arbetsområdet rätt att sätta upp skyltar i syfte att informera om beställarens kontroller på byggarbetsplatsen. Beställaren har även rätt att sätta upp informationsmaterial avseende vart man kan vända sig för att anmäla överträdelser.
Denna kod kan behöva justeras eller utgå om arbetsområdet inte kan inhägnas. 
AFG.32	Skyddsanordningar
AFG.34	Bullerskydd
Om inte annat framgår av dom eller beslut från tillsynsmyndighet gäller Allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15, Naturvårdsverket.
Objektsanpassa bullerkraven i miljöplanen.
Projektören ska anpassa projekteringen enligt TH kap 12AF5.
AFG.36	Begränsning av miljöstörande utsläpp 
Med ändring av handling 13.3 ”Gemensamma miljökrav för entreprenader 2024. Version 2.0”, avsnitt 4.1.1 Klimatkrav på drivmedel, gäller att andelen förnybart drivmedel ska vara 100 %.
Med ändring av handling 13.3 ”Gemensamma miljökrav för entreprenader 2024. Version 2.0”, avsnitt 8.1.1, tabell 3, ”Krav i upphandlingar från och med 2024” utgår och ersätts med nedanstående tabell som då blir ny tabell 3:

Det är även möjligt för enskilda projekt att ställa högre krav på nollutsläppsfordon än de som anges i tabellen nedan.
	År för kontrakts-skrivning
	Personbilar
	Lätta och tunga lastbilar
	Arbetsmaskiner
	Handhållen utrustning

	
	Andel nollutsläppsfordon, arbetsmaskiner och handhållen utrustning (%)

	2025
	50
	10
	
	100

	2026
	70
	20
	20
	100

	2027
	80
	30
	30
	100

	2028
	90
	40
	40
	100

	2029
	100
	50
	50
	100

	2030
	100
	70
	70
	100

	2031
	100
	Kommer vid senare uppdatering


	100

	2032
	100
	
	100

	2033
	100
	
	100

	2034
	100
	
	100

	2035
	100
	
	100



Kravnivåerna ökar successivt under kontraktstiden enligt ovanstående tabell.

Uppföljning av kraven i tabell 3, klimatkrav för fordon och arbetsmaskiner i handling 13.3 ”Gemensamma miljökrav för entreprenader 2024. Version 2.0”, avsnitt 8.1.1 görs i dagsläget som andel nollutsläppsfordon och ska redovisas genom miljöplanens bilaga 2, Förteckning över fordon, arbetsmaskiner och hydraulvätskor samt bilaga 4, Redovisning av drivmedel. Uppföljningen kan komma att förändras under entreprenadtiden både med avseende på enhet och uppföljningsverktyg.
[bookmark: _Toc227224003]AFG.4	Leverans, transport m.m.	
AFG.44	Lyftanordning 

Arbetsfordon som utför uppdrag för beställaren ska vara försedd med anordning, som gör att fordonet inte kan flyttas om kran eller lyftanordning/arm är högre än 4,5 m (gäller ej för fordon som arbetar totalt mindre än 8 timmar i projektet).
Alternativt kan fordonet vara försett med en hastighetsregulator, som är låst till en högsta hastighet om 5 km/tim om lyftanordning/arm är högre än 4,5 m.
[bookmark: _Toc227224004]AFG.7	Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m.m.
AFG.752	Snöröjning
Åtgärder såsom kompletterande sandning, kompletterande utmärkning av vägkanter och dylikt åligger entreprenören.
[bookmark: _Toc227224005]AFG.8	Länshållning, renhållning, rengöring m.m.
AFG.81	Länshållning
AFG.82	Renhållning
AFG.832	Slutrengöring
AFG.85	Återställande av mark
Nöjdförklaring ska inhämtas. 
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[bookmark: _Toc227224006][bookmark: _Toc112067975]Bilaga A: 
Värdeminskningsavdrag avseende avloppsledning 
Värdeminskningsavdrag för riktningsavvikelse på avloppsledning
Är ledningen inte godkänd enligt toleransklass A men felet inte är större än toleransklass C utfaller ett värdeminskningsavdrag på entreprenad-summan. Vid fel större än toleransklass C ska fel åtgärdas. Ny provning av riktningsavvikelse ska utföras vid åtgärdad ledningssträcka på entreprenörens bekostnad.
Med ändring av Svenskt Vatten P91 gäller följande:
För ledning med lutning 6–20 promille och invändig dimension mindre än eller lika med 225 mm ska för godkänt utförande (toleransklass A) gälla att riktningsavvikelse i vertikalled får uppgå till högst 35 mm och för toleransklass B gäller att riktningsavvikelse i vertikalled får uppgå till högst 55 mm.
Om krav enligt toleransklass A inte uppfylls utfaller ett avdrag för värdeminskning. Avdragen är olika beroende på ledningslutning och vilken toleransklass ledningen ligger inom.
För dagvattenledning gäller att värdeminskningsavdrag som redovisas nedan reduceras med 25 %.
Avdrag för värdeminskning vid toleransklass B per ledningssträcka mellan två brunnar (typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är följande:
-Vid projekterad ledningslutning mindre än 6 ‰: 30 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.
-Vid projekterad ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰: 25 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.
-Vid projekterad ledningslutning större än 20 ‰: 10 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.
Avdrag för värdeminskning vid toleransklass C per ledningssträcka mellan två brunnar (typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är följande:
-Vid projekterad ledningslutning mindre än 6 ‰: 60 000 kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.
-Vid projekterad ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰: 50 000 kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.
-Vid projekterad ledningslutning större än 20 ‰: 20 000 kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.
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