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 Handling 9  

Datum:  [Ange datum]  

Diarienummer:  [Ange text]  

   

 

[Projektnamn] 

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 

Till användaren: 

Mall daterad 2025-01-07 2025-04-23 

AF-mallen ska projektanpassas och gås igenom före 

upphandling. 

Gulmarkerad text är valbar och projektanpassas vid behov.  

 

Säkerställ att byggherrens ansvar och uppgifter enligt  

AFS 2023:3 är uppfyllda och klargjorda innan upphandling. 

Blå Kkursiv text är en anvisning till den som upprättar en AF 

och texten ska tas bort innan dokumentet färdigställs.  

 Glöm inte bort att AMA AF 12 är er bästa ”Råd och 

anvisningar”! 
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AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER   
Alla namn och personuppgifter som förekommer i förfrågningsunderlaget 

hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR) 

samt vid var tid gällande lag, förordning, rättspraxis, allmänna råd av behörig 

tillsynsmyndighet och branschöverenskommelser.  

Detsamma förutsätts gälla för de namn- och personuppgifter som lämnas i 

anbud eller annan handling enligt dessa administrativa föreskrifter eller med 

anledning av parternas kontrakt. 

För information om hur beställaren hanterar personuppgifter, se  

www.goteborg.se/personuppgifterstadsmiljoforvaltningen.  

 

För information om hur beställaren hanterar personuppgifter, se 

www.goteborg.se/exploateringsforvaltningen under rubriken ”Så behandlar 

exploateringsförvaltningen personuppgifter”. 

AFA  ALLMÄN ORIENTERING 

AFA.1 Kontaktuppgifter 

AFA.12 Beställare   

 

Göteborgs stad Stadsmiljöförvaltningen  

Box 2403   

403 16 Göteborg   

Besöksadress: Köpmansgatan 20           

Tel. växel: 031-365 00 00              

 

Göteborgs stad Exploateringsförvaltningen 

Box 2258 

403 14 Göteborg 

Besöksadress: Postgatan 10 

Tel. växel: 031-365 00 00    

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden 

Förnamn Efternamn 

Tel: 031-xxx xx xx 

E-post: xxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx.goteborg.se  

AFA.13 Projektörer 

Företag: Xxxxxxxx 

http://www.goteborg.se/personuppgifterstadsmiljoforvaltningen
http://www.goteborg.se/exploateringsforvaltningen
mailto:xxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx.goteborg.se
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AFA.15 Nätägare 

Dessa uppgifter lämnas som upplysning utan förbindelse. 

VA 

Företag: Xxxxxxx Tel: xxx-xxxx xxxx 

Kontaktperson: Xxxxx Xxxx Tel: xxx-xxxx xxxx 

Värme 

Företag: Xxxxxxx Tel: xxx-xxxx xxxx 

Kontaktperson: Xxxxx Xxxx Tel: xxx-xxxx xxxx 

Gas 

Företag: Xxxxxxx Tel: xxx-xxxx xxxx 

Kontaktperson: Xxxxx Xxxx Tel: xxx-xxxx xxxx 

Kyla  

Företag: Xxxxxxx  Tel: xxx-xxxx xxxx 

Kontaktperson: Xxxxx Xxxx Tel: xxx-xxxx xxxx 

El 

Företag: Xxxxxxx  Tel: xxx-xxxx xxxx 

Kontaktperson: Xxxxx Xxxx Tel: xxx-xxxx xxxx 

Kommunikationsnät 

Företag: Xxxxxxx  Tel: xxx-xxxx xxxx 

Kontaktperson: Xxxxx Xxxx Tel: xxx-xxxx xxxx 

Kabel-TV 

Företag: Xxxxxxx  Tel: xxx-xxxx xxxx 

Kontaktperson: Xxxxx Xxxx Tel: xxx-xxxx xxxx 

AFA.2 Orientering om objektet 

AFA.21 Översiktlig information om objektet 

Ange bakgrund/syfte och översiktlig objektsspecifik information. 

Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast som 

orientering. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. 

AFA.22 Objektets läge 

Ange objektsspecifik information angående läget. 
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AFA.29 Seriositet hos leverantören 

Göteborgs stad arbetar aktivt med att säkerställa att oseriösa leverantörer inte 

har avtal med staden. I arbetet ingår en kontinuerlig uppföljning och prövning 

av leverantörernas seriositet, bl.a. genom ett samarbete inom 

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborgs stad. I 

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet ingår, förutom Göteborgs stad, 

Polisen, Skatteverket, Kronofogden, Länsstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, 

Säkerhetspolisen, Kriminalvården, Tullverket, Åklagarmyndigheten och 

Försäkringskassan och ett av målen för samarbetet är att identifiera 

otillbörligheter i samband med upphandlingar och under avtalsperioden. 

Beskrivningen ovan gäller även för eventuella underentreprenörer samt 

underentreprenörers underentreprenörer o.s.v. i alla led. 

Arbetslivskriminalitet är ett begrepp som används för att beskriva företag som 

begår olika former av kriminalitet i syfte att öka sin vinst. Det sker på 

bekostnad av anställdas arbetsvillkor och rättigheter, skatteunderlaget och 

välfärdssystemet. Dessa aktörer bryter mot lagar och ingångna avtal för att öka 

intäkterna eller minska kostnaderna och på så sätt tillskansa sig 

konkurrensfördelar.  

Göteborgs Stad arbetar aktivt med att säkerställa att oseriösa leverantörer inte 

har avtal med staden. I arbetet ingår en kontinuerlig uppföljning och prövning 

av att leverantören efterlever de krav som uppställs. Det sker bland annat 

genom oannonserade arbetsplatskontroller och genom att leverantören på 

begäran ska styrka att uppställda krav uppfylls. Brister i efterlevnad av kraven 

medför sanktioner. 

 

AFA.3 Förkortningar 

APG Arbete på gata 

SÄO Göteborgs Stads säkerhetsordning 

TA  Trafikanordning 

TH  Teknisk Handbok 

TLI Göteborgs Spårvägars trafikledningsinformation 

TRI Trafiksäkerhetsinstruktioner för spårvägstrafik i Göteborg 

UE  Underentreprenör/-er 

Finns det fler förkortningar i projektet? 

AFA.4 Begreppsförklaringar 

Spm  = Spårmeter, ett spår 

Rm = Rälmeter, en räl 

Bm = Banmeter, två spår 
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AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

För upphandlingen gäller lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. 

Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller över/ under 

tröskelvärdet. 

AFB.1 Former m.m. för upphandling 

AFB.11 Upphandlingsform 

Generalentreprenad 

AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling 

Följande stycke gäller vid upphandling över tröskelvärdet. Selektivt 

alternativt öppet förfarande ska väljas. 

Upphandlingen genomförs med selektivt/ öppet förfarande enligt LOU.  

Följande stycke gäller vid upphandling under tröskelvärdet. 

Upphandlingen genomförs med ett enstegsförfarande där alla intresserade har 

rätt att lämna anbud. Anbuden kommer sedan att prövas i enlighet med 

kvalificeringskrav och utvärderingskriterier som framgår av AFB.51-53. 

AFB.13 Entreprenadform 

Utförandeentreprenad 

AFB.14 Ersättningsform 

Fast pris med mängdreglering enligt angivna mät- och ersättningsregler.  

 

Indexreglering enligt AFC.614. 

AFB.15 Ersättning för anbudsgivning 

För anbudsgivning utgår ingen ersättning. 

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 

Upphandlingen genomförs under förutsättning att anbuds- och 

projektkostnaden ryms inom planerad budget.  

Beskriv eventuella villkorande tillstånd och beslut som inte finns klara. 

AFB.2 Förfrågningsunderlag 

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 

*) = bifogas ej  

2  Ändringar av AB 04 som finns upptagna i sammanställning under 

AFC.111 
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3*) AB 04 

6 Mät- och ersättningsregler 

.1 Ändringar och tillägg till MER Anläggning 23, daterad 20xx-xx-xx 

.2*) MER Anläggning 23 

.3*) Regler för avdrag och bonus vid beläggningsarbeten (se TH kap 

13PA1.1) 

.4 Ändringar och tillägg till MER El 22, daterad 20xx-xx-xx 

.5*) MER El 22 

8 Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets 

avgivande 

9 Administrativa föreskrifter, daterad 20xx -xx-xx inklusive bilagor 

10 Ej prissatt mängdförteckning 

.1 Mängdförteckning med beskrivande text, daterad 20xx-xx-xx 

.1.1 Mängdförteckning med beskrivande text, huvuddel 2, daterad  

20xx-xx-xx 

.2 Timprislista för tillkommande arbeten  

Projektören hämtar mall i TH kap 12CA. Mallen ska projektanpassas. 

11 Tekniska beskrivningar  

12 Ritningar 

.1 Ritningar enligt ritningsförteckning, daterad 20xx-xx-xx 

13 Övriga handlingar  

.1*) Teknisk Handbok TH, https://tekniskhandbok.goteborg.se, version 

2024:2 2025:1 

.2*) ”Stadsmiljöförvaltningens krav för Arbete på gata” (se TH kap 15). 

Under följande avsnitt överförs byggherrens ansvar till 

entreprenören: K:3.2C, K:3.2.1a, K:3.2.1b, K:3.2.1c, K:3.2.1d, 

K:3.2.2b, K:3.2.3a, K:3.2.3b och K:5.5.8b  

.3*) ”Gemensamma miljökrav för entreprenader 2024” inklusive 

”Vägledning till gemensamma miljökrav för entreprenader 2024” (se 

TH kap 13BA)  

.4*) ”Stadsmiljöförvaltningens anvisning för miljöbonus i 

entreprenader”, daterad 2023-04-26 (se TH kap 13BA)  

.5 Dokumentöversikt, daterad 20xx-xx-xx (TH kap 12CF) 

.6*) Jour- och beredskapslista (se TH kap 13CB) 

https://tekniskhandbok.goteborg.se/
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.7*) Mall för personuppgiftsbiträdesavtal  

( www.goteborg.se/stadsmiljoforvaltningen under rubriken  

”Så behandlar vi personuppgifter”)  

.8*) Anteckning om utmärkning av tillfällig föreskrift (se TH kap 16AE) 

.9*) Rutin för underrättelse till tillsynsmyndighet miljö (se TH kap 

13BB) 

.10*) ID06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 

närvaroredovisning (www.id06.se) 

.11) Arbetsmiljöplan, daterad 20xx-xx-xx Projektören hämtar mall i TH 

kap 12AE3. Mallen ska projektanpassas  

.12) Miljöplan, daterad 20xx-xx-xx 

Projektören hämtar mall i TH kap 12CG1. Mallen ska 

projektanpassas. 

.13*) M23 M25 - Bestämmelser för inmätning av Kretslopp och vattens 

och del av stadsmiljöförvaltningens ledningar och anläggningar (se 

TH kap 12AE1.1)  

.14) Förteckning tillhandahållet material 

.15) Riskanalys  

.16) Trädvärdering, återplanteringskostnad 

.17*) Vitesmall (Alnarpsmodellen) för skador på träd (se TH kap 13L 

.18*) EBR kabelförläggning KJ 41 

.19*) Göteborgs Stads säkerhetsordning 

(https://sao.stadsmiljo.goteborg.se)  

.20*) Göteborg Stads Banstandard (ingår i SÄO)  

(https://sao.stadsmiljo.goteborg.se/banstandard)  

.21) Myndighetsbeslut  miljödispenser, förelägganden etc. 

.22*) Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal (se TH kap 13S) 

.23*) Villkor för lön, semester och arbetstid (se TH kap 13S) 

.24*)  Anläggning av växtbäddar i urban miljö (TH kap 12TA)   

Finns det fler ”övriga handlingar” eller kapitel i TH i projektet? 

Anbudsgivare är skyldig att före anbudsgivande kontrollera att samtliga 

handlingar i förfrågningsunderlaget har levererats. 

AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag  

Eventuell komplettering av förfrågningsunderlaget publiceras senast 7 dagar 

före sista anbudsdag. 

http://www.goteborg.se/stadsmiljoforvaltningen
http://www.id06.se/
https://sao.stadsmiljo.goteborg.se/
https://sao.stadsmiljo.goteborg.se/banstandard
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AFB.25 Frågor under anbudstiden 

Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska vara skriftliga och vara 

beställaren tillhanda senast 10 dagar innan sista anbudsdag. Frågor ställs 

direkt genom upphandlingssystemet Mercell TendSign (se AFB.39). Svar 

publiceras senast 7 dagar före sista anbudsdag.  

AFB.3 Anbudsgivning 

AFB.31 Anbuds form och innehåll  

Anbudet ska avges skriftligen på svenska i elektronisk form genom Mercell 

TendSign, se vidare AFB.39.    

Samtliga anbudshandlingar ska vara läsbara i program från Microsoft Office-

paketet alternativt i pdf-format. 

Anbud får inte innehålla reservation eller annan förutsättning för anbudet som 

kan inverka på anbudssumman. Anbud får inte innehålla negativ prissättning 

(- X kr) i mängdförteckning och/eller timprislista. Sådana anbud kommer att 

förkastas.  

Anbudsgivaren förutsätts i sitt anbud ha tagit hänsyn till samtliga 

tilläggskrivelser under anbudstiden. 

Anbudssumman ska alltid anges i svensk valuta (SEK) exklusive 

mervärdesskatt. Reglering till följd av kursändring mellan svensk och utländsk 

valuta medges inte. Tullar, importavgifter och varuskatter ska i förekommande 

fall vara inräknade i anbudet. 

Anbud ska vara baserat på i mängdförteckning upptagna kvantiteter. I prissatt 

mängdförteckning ska slutsumman stämma överens med anbudssumman. Om 

så inte är fallet ska mängdförteckning justeras så att detta villkor uppfylls, 

utan att angivna kvantiteter ändras. 

Anbud ska vara undertecknat av behörig företrädare.  

I anbud ska anges: 

1. Anbudssumman 

2. Anbudssummans fördelning per huvuddel/objekt enligt AFC.1 

3. Anbudsgivarens ombud för entreprenaden enligt AB 04 kap 3 § 1 

4. Vem som besvarar förfrågningar angående anbudet 

5. Vem är anbudsgivarens behöriga företrädare 

 

Till anbudet ska bifogas: 

6. Intyg om certifiering eller en redovisning av det egna ledningssystemet för 

kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt AFB.52. 

7. CV för platschef enligt AFB.52 

8. CV för arbetschef enligt AFB.52 

9. CV och utbildningsbevis för handläggare Bas-U enligt AFB.52 

10. Komplett ifylld och sammanräknad timprislista, handling 10.2  

11. Prissatt mängdförteckning 
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Uppgifter till styrkande av krav enligt AFB.52 punkt 1-4 inhämtas och 

kontrolleras av beställaren och behöver således inte bifogas anbudet. 

AFB.311 Huvudanbud 

Huvudanbud ska avges helt enligt förfrågningsunderlaget. 

AFB.313 Alternativa utföranden 

Anbud med alternativa utföranden godtas inte. 

AFB.314 Kompletteringar till anbud  

Beställaren kan komma att begära följande uppgifter: 

• Prissatt mängdförteckning 

• Uppgift om vilka underentreprenörer UE som kan komma att anlitas 

• Förslag till tidplan 

• Förslag till betalningsplan 

• Kompletterande uppgifter avseende krav enligt AFB.52 punkt 1-4 

• Intyg ur brotts- eller belastningsregister som styrker att uteslutningsgrund 

ej föreligger enligt 13 kap 1 § LOU. 

 

Dessa uppgifter ska, om inte annat anges, lämnas skriftligt inom fem 

arbetsdagar efter anfordran. 

AFB.32 Anbudstidens utgång 

Framgår av annons. 

AFB.33 Anbuds giltighetstid 

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 90 dagar efter anbudstidens utgång. 

Anbudsgivare är inom denna tid bunden av anbudet även efter det att 

beställaren lämnat upplysning om tilldelningsbeslut till dess giltigt 

upphandlingskontrakt träffats. 

AFB.39 Elektronisk anbudsgivning 

Beställaren tillämpar elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet 

Mercell TendSign. Anbud som lämnas på annat sätt, t.ex. i pappersformat, via 

fax eller e-post kommer inte att godtas. 

För tillgång till Mercell TendSign krävs inloggning. Användarnamn och 

lösenord erhålls genom registrering på https://tendsign.com. Det är 

kostnadsfritt för anbudsgivare att använda TendSign för att lämna anbud 

Tekniska frågor om systemet ställs till TendSign support, se 

http://www.mercell.com. TendSign support har öppet vardagar kl. 08:00 till 

16:00. 

http://www.mercell.com/
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AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud 

Anbudsprövningen genomförs i två steg. I första steget prövas att 

anbudsgivarna lämnat ett komplett anbud enligt AFB.31 samt uppfyller ställda 

krav enligt AFB.511 och AFB.52. De anbudsgivare som kvalificerat sig 

kommer att utvärderas i steg två enligt AFB.53.  

Alternativt: 

Anbudsprövning kommer att ske genom s.k. omvänd utvärdering enligt LOU 

kap 4 § 12. Det innebär att beställaren först utvärderar anbuden enligt AFB.53 

och sedan kontrollerar att den anbudsgivare som lämnat det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet inte ska uteslutas och uppfyller kvalificeringskraven.  

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare  

En anbudsgivare utesluts från att delta i upphandlingen om beställaren får 

kännedom om att anbudsgivaren, eller en företrädare för den juridiska 

personen, enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som anges i 13 

kap. 1-2 §§ LOU. 

En anbudsgivare kan även komma att uteslutas från att delta i upphandlingen 

om någon av uteslutningsgrunderna enligt 13 kap. 3 § LOU föreligger. 

Anbudsgivare som ej uppfyller kraven enligt AFB.31, AFB.511 och AFB.52 

utesluts. 

Anbud som innehåller uppgift om att anbudsgivaren före antagandet vill 

klarlägga förutsättningarna för anbudet, samt anbud som innehåller egna 

antaganden, egna förutsättningar, reservationer eller motsvarande utesluts. 

Beställaren kan, utöver vad som anges vid AFB.511, även komma att begära 

in uppgifter från anbudsgivaren avseende övriga uteslutningsgrunder eller på 

annat sätt kontrollera om sådan grund för uteslutning föreligger. 

Vid upphandlingar under tröskelvärdet kan nedan uteslutningsgrunder 

användas.  Grön kursiv text ska vara blå 

Utöver de uteslutningsgrunder som följer av 13 kap. 1-3 §§ LOU tillämpas för 

denna upphandling ytterligare uteslutningsgrunder. Beställaren har möjlighet 

att utesluta en anbudsgivare från upphandlingen: 

 

• Om det framkommer att företrädare för entreprenören (avser även ägare) 

är deltagare i en kriminell organisation/kriminellt nätverk eller en 

terroristverksamhet. Utgångspunkten för definitionen av sådan verksamhet 

är samma som gäller enligt 13 kap. 1 § punkt 1 och 5 LOU men det krävs 

inte att kopplingen kan bindas till specifika brott 

• Om det i anbudsgivarens verksamhet har förekommit ett flertal brister vad 

gäller anbudsgivarens skyldigheter att betala skatter och avgifter, upprätta 

dokumentation, efterleva regler och föreskrifter och det därmed kan 

ifrågasättas om anbudsgivaren har tillräckliga rutiner för att fullgöra sina 

skyldigheter. Exempel på brister är upprepade skatteskulder eller 
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försenade deklarationer. Även olika typer av brister i skattebetalning som 

framkommer i omprövningsbeslut av Skatteverket omfattas av grunden. 

Grunden täcker även brister som rört företrädare eller nyckelpersoner hos 

anbudsgivaren i tidigare eller annan verksamhet 

• Om företrädare för anbudsgivaren i tidigare eller annan verksamhet varit 

ansvarig för en verksamhet där avtal hävts på grund av väsentligt 

avtalsbrott och grunden för hävningen är av sådan karaktär att den har 

påverkan för den professionella trovärdigheten även för den nu aktuella 

upphandlingen 

AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet 

I samband med prövning av anbudsgivare kan beställaren komma att 

kontrollera förhållanden enligt LOU 13 kap 1–3 §§ gällande betalning av 

skatter, avgifter, brottslighet m.m. 

AFB.519  Förbud mot tilldelning av kontrakt i vissa fall, mot bakgrund av 

Rysslands invasion av Ukraina 

I enlighet med rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 om 

ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund 

av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina är beställaren 

förhindrad att tilldela det kontrakt som denna upphandling avser till, eller i 

förhållande till: 

a) ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ 

som är etablerade i Ryssland, 

b) juridiska personer, enheter eller organ vars äganderätter till mer än 50 

procent direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i punkt a ovan, eller 

c) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på 

uppdrag av, en enhet som avses i punkt a eller b ovan.  

Vad som anges i punkt c ovan omfattar även, under förutsättning att de står för 

mer än 10 procent av värdet på det kontrakt som denna upphandling avser, 

underleverantörer/underentreprenörer/underkonsulter, 

leverantörer/entreprenörer/konsulter, eller företag eller andra enheter vars 

kapacitet åberopas för att uppfylla de krav på ekonomisk och finansiell 

ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet som ställs i denna 

upphandling. 

Anbudsgivare ska, om beställaren så begär, bekräfta att anbudsgivaren inte 

omfattas av någon av de omständigheter som anges ovan och som närmare 

följer av artikel 5k i rådets förordning (EU) nr 833/2014. 
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AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet  

 

Krav på registrering 

1. Anbudsgivaren ska vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller 

motsvarande register för sin bolagsform eller på annat sätt registrerad i det 

land där verksamheten bedrivs enligt landets regler om aktie-, handelsbolag 

eller liknande register. 

2. Anbudsgivaren ska vara registrerad för redovisning och betalning av moms 

och andra statliga avgifter/skatter. 

3. Anbudsgivaren ska vara registrerad för F-skattsedel eller motsvarande 

registrering i anbudsgivarens hemland. I samband med kontraktstecknande 

ska utländsk anbudsgivare på anmodan kunna uppvisa svensk F-skattsedel.  

 Krav på finansiell och ekonomisk styrka 

4. Anbudsgivaren ska ha sådan finansiell och ekonomisk styrka (uthållighet) 

som krävs för genomförandet av uppdraget. Beställaren förbehåller sig 

rätten att kontrollera anbudsgivarens finansiella och ekonomiska styrka 

genom att kräva in årsredovisning inklusive resultat- och balansräkning för 

de tre föregående åren eller på annat sätt beställaren finner lämpligt, t.ex. 

ett kreditupplysningsföretag. 

 

Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet och förmåga  

5. Anbudsgivaren ska i sin projektorganisation ha en arbetschef eller 

motsvarande med minst xx års erfarenhet av liknande projekt. 

6. Anbudsgivaren ska i sin projektorganisation ha en platschef eller 

motsvarande med minst xx års erfarenhet i rollen samt med minst xx års 

erfarenhet av liknande väg-, spår-, bro-, tunnel-, innerstadsprojekt. 

Ange typ av projekt 

7. Anbudsgivaren ska i sin projektorganisation ha en handläggare Bas-U med 

minst xx års erfarenhet i rollen som Bas-U i liknande väg-, spår-, bro-, 

tunnel-, innerstadsprojekt samt med utbildning enligt AFC.1833. och med 

ett referensprojekt som motsvarar projektets storlek, komplexitet och 

risknivå.  

Anpassa kraven efter projektets storlek, komplexitet och risknivå. 

 

Krav på ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö 

8. Anbudsgivaren ska ha ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, 

antingen i form av giltiga certifieringar (ISO 9001/14001/45001, FR 2000, 

OHSAS 18001 eller likvärdigt) eller i form av eget dokumenterat 

ledningssystem, fastställt av företagsledningen. 

 

Vid redovisning av det egna ledningssystemet ska minst följande delar ingå: 

• En kvalitetspolicy som innehåller ett åtagande om ständig förbättring 

• En miljöpolicy som innehåller ett åtagande om ständig förbättring 

• En arbetsmiljöpolicy som beskriver hur verksamheten ska uppnå en 

tillfredsställande arbetsmiljö 
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• Rutin för hantering av avvikelser 

• Ärendehanteringssystem för tillbud och olyckor (avser arbetsmiljö) 

• Ansvarig person/Ansvariga personer för kvalitet, miljö och 

arbetsmiljö samt övrig organisation 

• Mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö 

• Rutin för årlig intern och/eller extern revision av ledningssystemet för 

att hålla det aktuellt 

• Datum för senaste reviderade version 

AFB.53 Prövning av anbud  

Det anbud som har lägst pris kommer att antas. 

Utvärderat pris = Anbudssumma + Summa av prissatt handling 10.2 

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud 

Så snart beslut om antagande av anbud fattats kommer samtliga anbudsgivare 

att underrättas med skriftligt tilldelningsbeslut. 

Tilldelningsbeslut sänds till den e-postadress med vilken anbudsgivaren 

registrerat sig i TendSign. 

Sådant meddelande om antagande av anbud, beställning eller annan accept av 

anbud är bindande för beställaren först om, och när, ingen talan förts mot 

upphandlingen i förvaltningsdomstol eller lagakraftvunnen dom föreligger. 

Om förvaltningsdomstol skulle besluta att upphandlingen ska göras om eller 

rättelse ska vidtas är accepten inte bindande. Vidare ska skriftligt avtal 

upprättas mellan parterna. 

AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar 

När tilldelningsbeslutet har fattats är som regel samtliga handlingar som rör 

upphandlingen offentliga. Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

31 kap kan uppgifter bli föremål för sekretess endast i vissa fall. 

Anbudsgivare som vill skydda uppgifter i anbud bör därför: 

1. Begära sekretess 

2. Precisera vilka uppgifter som det begärs sekretess för 

3. Precisera varför skada kan antas uppstå och vilka konsekvenser detta kan 

medföra 

 

Eventuell sekretessprövning görs i enlighet med offentlighets- och 

sekretesslagen. För att beställaren i sin sekretessprövning ska kunna göra en 

säkrare bedömning krävs uppgifter enligt ovan. I annat fall saknas i regel 

förutsättningar för beslut om sekretess, I sådant fall kommer uppgifterna att 

lämnas ut. 
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AFC  ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID  

UTFÖRANDEENTREPRENAD 

AFC.1 Omfattning 

Entreprenaden omfattar utförande av mark- och ledningsarbeten i enlighet 

med förfrågningsunderlaget. Omfattning i detalj framgår av handlingar 

angivna under AFB.22.  

Entreprenaden består av två huvuddelar: 

• Huvuddel 1: Xxxxxxxxxxx 

• Huvuddel 2: Xxxxxxxxxxx 

AFC.11 Kontraktshandlingar  

Kontraktsspråket är svenska. 

Beställarens ”Kontraktsformulär” används som underlag för kontrakt.  

AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04 eller AB-U 07 

Under nedanstående koder och rubriker förekommer ändringar av fasta 

bestämmelser i AB 04. 

 AFC.36 Beställarens kontroll 

 AFC.518 Övriga viten 

 AFC.6 Ekonomi 

 AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 

 AFC.8 Hävning 

AFC.114 Undantagna arbeten 

Tryck- och täthetsprovning av tryckavloppsledning utförs av beställaren. 

AFC.121 Arbetsområdets gränser 

Arbetsområdets gränser med markerade tillfartsvägar, förbindelser etc.  

framgår av ritning XXXX/XX-XXXX. 

Om etableringsområdet är utanför arbetsområdet ska även hänvisning till 

sådan ritning framgå.  

AFC.122 Syn före påbörjande av arbete 

Entreprenören ska, före byggstart, gemensamt med beställarens ombud utföra 

syn av samtliga områden och delar som berörs av entreprenaden. 

Entreprenören kallar till syn senast vid startmöte. 

Beställaren svarar för dokumentation genom protokoll, kompletterat med 

digitala fotografier.  

Respektive part står för sina kostnader. 
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AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 

Sidoentreprenader kan förekomma under entreprenadtiden. 

Planteringsarbeten som utförs av stadsmiljöförvaltningen framgår av 

handlingen. Kontaktperson Xxxxx Xxxxxx. 

Intagning och utplacering av papperskorgar utförs av beställaren utsedd 

entreprenör. 

Projektören hämtar kontaktpersoner enligt TH kap 1C, Kompetens 

”Papperskorg” (Kommentar intagning och utplacering).  

Väderskydd på prefabricerad betongplatta som Västfastigheter tillhandahåller. 

Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 1C, Kompetens 

”Hållplatsutrustning” (Kommentar intagning och utplacering). 

Kretslopp och vatten kontaktas gällande hushållsavfallsinsamlingen från 

fastigheterna. 

Kontaktpersoner enligt TH kap 1C, Kompetens ”Hushållsavfall”. 

Kretslopp och vatten kontaktas gällande återvinningsstationer. 

Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 1C, Kompetens 

”Återvinningsstationer”.  

Klotterskydd utförs av beställaren utsedd entreprenör. 

Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 1C, Kompetens ”Klotter”. 

Drift och underhåll av gatubelysning intill arbetsområdet utförs av xxxxxx. 

Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 1C, Dokumentet ”Kontaktlista 

Drift- och funktionsentreprenörer” 

Drift och underhåll av gator och vägar intill arbetsområdet utför av xxxxxx. 

Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 1C, Dokumentet ”Kontaktlista 

Drift- och funktionsentreprenörer” 

Drift och underhåll av spårväg intill arbetsområdet utförs av xxxxxxx. 

Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 1C, Dokumentet ”Kontaktlista 

Drift- och funktionsentreprenörer” 

AFC.132 Arbetstider 

Särskilda arbetstider framgår av handling 13.2, avsnitt K:5.1.1.  

Öppna kabelschakter och dylikt inom terminal- eller hållplatsområde ska 

utföras nattetid för undvikande av störningar för kollektivtrafiken. 

AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 

Projektören ska lista verksamheter som påverkas av projektet. 

Nätägare enligt AFA.15 ska medges möjlighet att utföra arbeten på sina 

ledningar. 
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AFC.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader 

För arbete som berör befintliga ledningar och system, som ska vara i drift 

under entreprenadtiden, gäller respektive ledningsägares bestämmelser. Se TH 

kap 12 AE1. 

AFC.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik  

Det är i beställarens intresse att trafikstörningar minimeras. Särskild vikt ska 

läggas vid tillfälliga trafiklösningar under entreprenadtiden. 

För åtgärder som påverkar vägtrafik se handling 13.2, avsnitt K:5.5. 

För åtgärder som påverkar kollektivtrafik se handling 13.2, avsnitt K:5.4. 

Vid behov av förskrift, till exempel hastighetsbegränsning, ska entreprenören 

lämna särskild ansökan till LTF@stadsmiljo.goteborg.se, se TH kap 16AE.  

Samtliga entréer och infarter ska vara tillgängliga under hela entreprenadtiden. 

Avseende lastning och lossning se handling 13.2, avsnitt K:5.5.8b. 

Avseende sophantering se handling 13.2, avsnitt K:5.5.8c 

Från entreprenadens början till slutbesiktning svarar entreprenören för 

underhållet av befintliga ytor inom arbetsplatsen som inte avlämnats och tas i 

bruk före slutbesiktning. Med arbetsplats avses här område som i längsled 

begränsas av författningsenligt uppsatta varningsmärken för vägarbete, samt 

arbetsområde. 

Entreprenören ska tillse att ytor upplåtna för allmän trafik hålls rena från sten- 

och lerspill samt att skador orsakade av entreprenören omedelbart repareras. 

Entreprenören svarar dessutom för erforderlig skyltning, avstängning, 

stängsel, gatubelysning med mera som ska eller behöver utföras. 

På vägar och gator upplåtna för allmän trafik ombesörjer driftentreprenören 

vintertid på beställarens uppdrag utmärkning av vägbanan/körbanan, 

snöplogning, saltning och sandning i samma utsträckning som på anslutande 

gator/vägar. 

AFC.136 Förutsättningar med hänsyn till spårtrafik 

Arbetsområdet kommer under entreprenadtiden att beröras av spårvagnstrafik. 

Spårtrafiken ska kunna passera arbetsområdet med minsta möjliga störning 

under entreprenadtiden. 

Om kollektivtrafiken blir berörd ska entreprenören kontakta Västtrafik. För 

kontakt se TH kap 1C, kompetens ”Kollektivtrafik”. Följande ledtider gäller: 

• Hållplatsflytt på samma gata/väg som hållplatsen normalt ligger på: 5 

arbetsdagar 

• Hållplatsflytt till annan gata/väg fast där ändring av linjedragning ej 

behöver ske, eller indragning av hållplats: 15 arbetsdagar 

mailto:LTF@stadsmiljo.goteborg.se
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• Hållplatsflytt eller annan förändring som innebär att ändring av 

linjedragning behöver ske: 20 arbetsdagar 

AFC.137 Förutsättningar med hänsyn till sjötrafik 

AFC.139 Övriga förutsättningar 

 

Trädfällning får enligt artskyddsförordningen inte ske under perioden 1 april – 

31 juli om inte beställaren anger annat. 

 

Grumlande arbeten får inte utföras under tidsperioden xxx – xxx. 

Projektören ska kontrollera gällande datum. 

AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m  

AFC.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg 

Entreprenören ska ha jourtjänst dygnet runt för gatu-/vägtrafiken genom 

arbetsplatsen samt för alla driftåtgärder, se handling 13.2 avsnitt K:3.3.1. 

AFC.143 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbeten i anslutning till spår  

 

Handling 13.19 i sin helhet ska efterföljas enligt SDS 1990:1157 § 10-15. 

Entreprenören ska tillhandahålla personal som är utexaminerad enligt handling 

13.19 kap 4, 8 och 9. Utbildning i gällande TRI (Trafiksäkerhetsinstruktion för 

spårväg Göteborg) enligt handling 13.19 kap 7. 

 

Ibruktagandebesiktning ska ske enligt handling 13.19 kap 12. 

Säkerhetsåtgärder för arbete i, eller i farlig närhet av, spår enligt handling 

13.19 kap 7 ska redovisas på startmötet, se AFC.331.  

Krav på spårgående maskiner enligt handling 13.19 kap 7 och 15 samt krav på 

behörig personal för framförande enligt kap 4, 8 och 9.  

Bestämmelser i, eller i farlig närhet av spår, framgår av handling 13.19 kap 7.   

Entreprenören ska tillhandahålla behörig säkerhetsledare enligt handling 13.19 

kap 4, 8 och 9.  

Entreprenören ska tillhandahålla behörig bevakare enligt handling 13.19 kap 

4, 8 och 9.  

 

AFC.151 Varor från entreprenören   

Entreprenören ska upphandla material och varor med ABM 07 som 

avtalsvillkor. Vid entreprenörens eventuella obestånd ska beställaren 

kostnadsfritt ha rätt att överta ingångna avtal. 
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Entreprenören ska hålla en förteckning med namn och mängd över de material 

och varor som byggs in och redovisa denna vid anmodan. 

Entreprenören ska under avtalsperioden kunna visa att natursten 

producerats/bearbetats under förhållanden som är förenliga med följande 

kravområden; FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s 

åtta grundläggande internationella kärnkonventioner (29, 87, 98, 100, 105, 

111, 138, 155, 182, 187), konventioner med särskild hänsyn till säkerhet och 

arbetsskydd (170, 155 och 148), FN:s barnkonvention 32, FN:s konvention 

mot korruption samt arbetsrättslagstiftning, arbetarskydd, 

arbetsmiljölagstiftning och miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där 

arbetet utförs. 

 

Entreprenören är skyldig att under hela avtalstiden kunna redovisa på vilket 

sätt man arbetar för att detta ska kunna säkerställas och till 

beställaren/beställarrepresentant ge möjlighet till revision på plats hos 

leverantör/underleverantör.   

Entreprenören ska senast fyra veckor innan beställning av sten lämna:  

1. Information om var stenen bearbetats/producerats (företagsnamn, adress 

och kontaktuppgifter till ansvarig person på anläggningen). Uppgifter ska 

visas för alla led av entreprenörens underleverantörer, från råvara till 

bearbetning. 

2. Dokumentation från fullständig inspektion av aktuella stenbrott och 

bearbetningsanläggningar. Med fullständig inspektion avses inspektion 

innehållande visuell kontroll av produktionsanläggningar, genomgång och 

kontroll av dokument samt intervjuer med ledning och anställda på plats. 

Inspektionerna ska vara genomförda av oberoende tredjeparts 

inspektionsföretag och ej äldre än två år. Dokumentationen ska också 

innehålla underleverantörers kommentarer till funna avvikelser och 

tillhörande förbättringsplan. Leverantörens revisionsmetodik och 

rapportering ska följa sedvanlig standardiserad revisionsmetodik som t.ex. 

SA8000, SMETA, BSCI, eller motsvarande. För varje avvikelse ska 

inspektionsrapporten innehålla en beskrivning av bristande efterlevnad, 

bevis för att underbygga observationer, dess frekvens, antalet berörda 

personer samt hänvisning och detaljer om det relevanta området i kraven 

och / eller lokal lag. 

Om inspektionen visar avvikelser i form av barnarbete eller tvångsarbete är 

stenleverans från aktuellt stenbrott eller stenbearbetningsanläggning ogiltig 

och ersätts därmed ej av beställaren. Sådan sten får ej finnas i entreprenaden 

och ska betraktas som ett mycket allvarligt fel som omedelbart ska rättas. 

Dessa former av avvikelser innebär också rätt för beställaren att häva 

kontraktet. 

Om inspektionen visar allvarliga avvikelser inom hälsa och säkerhet (där risk 

för skada eller bestående men finns) eller mer än tio allvarliga avvikelser totalt 

inom hälsa, säkerhet, löner, arbetstider och dokumentation, krävs särskild 

förbättringsplan (med en tidsram för genomförande, ansvar och krav på 

verifieringsmetod). Ny inspektion ska genomföras inom tre månader och visa 
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att samtliga allvarliga eller mycket allvarliga avvikelser har åtgärdats. Se även 

dokumentet ”Avvikelsehantering av etiska krav på natursten” TH kap12AF1. 

AFC.152 Varor eller arbeten från beställaren  

Beställaren tillhandahåller åtgärd på befintlig trafiksignalanläggning enligt TH 

kap 13GK. 

 

Med vattenledningar nedan avses dricksvattenledningar. 

 

Tillfälliga inkopplingar, pluggningar eller dylika arbeten på befintliga 

vattenledningar i drift utförs av beställaren på entreprenörens bekostnad.  

 

Täthetsprovning, klorering och vattenprovtagning av vattenledningar utförs 

och bekostas av beställaren en gång. Entreprenören gör anmälan till 

beställaren tio arbetsdagar innan önskad provtrycknings- och 

provtagningsprocedur ska påbörjas. För tidsplanering ska entreprenören räkna 

med att proceduren tar minst två veckor från det att den påbörjas. Erforderligt 

material för provning samt montering av densamma tillhandahålls av 

entreprenören, se standardritning 5501. Om godkänt resultat inte erhålls vid 

första täthetsprovningen och /eller vattenprovtagningen, ska entreprenören 

bekosta alla ytterligare erforderliga åtgärder och provningar för att erhålla 

godkänt resultat.  

 

Kretslopp och vatten utför inkoppling av ny vattenledning på befintlig 

vattenledning. Avrop ska ske senast fyra veckor innan önskad inkoppling. Vid 

inkoppling på dimension 400 mm eller större ska avrop ske senast sju veckor 

innan önskad inkoppling. 

Kontrollera med respektive nätägare vem som gör inkoppling på befintlig 

anläggning.  

Beställaren beställer och bekostar rör-inspektion av självfallsledningar, samt 

deformationskontroll av självfallsledningar av plast i samband med rör-

inspektion. Detta ska utföras efter obundet bärlager lagts och packats, eller 

efter annan överenskommelse med beställaren. Avrop ska ske senast tio 

arbetsdagar innan önskad inspektionsdag. Rör-inspektion och 

deformationskontroll bekostas en gång per ledningssträcka. Om kraven inte 

uppfylls ska entreprenören bekosta alla eventuella nya rör-inspektioner och 

deformationskontroller efter att åtgärd är utförd på underkända ledningar 

Beställaren kan komma att utföra röntgen på en eller flera, eventuellt samtliga, 

elektrosvetsmuffar, dimension 280 och större, om sådana godkänts för 

användning av beställaren. Om godkänt resultat inte erhålls vid första 

provning ska entreprenör utföra och bekosta ny muff, samt bekosta ny 

röntgen, till dess att godkänt resultat erhållits. Röntgen ska tidplaneras och 

samordnas av entreprenören, som ska avropa röntgen senast fem arbetsdagar 

innan önskat röntgentillfälle. 
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AFC.1522 Varor som tillhandahålls  
 
Listan nedan är inte komplett utan måste projektanpassas. Tex kan 

sten, hållplatsutrusning, spårmaterial tillhandahållas.  
 
Kretslopp och vatten tillhandahåller: 

• Avstängningsventiler 

• Servisventiler 

• Backventil för dricksvattenledning där parallellt LTA-system finns 

• Brandposter 

• Spolposter 

• Rött märkband märkt AST för markering ovan tryckavloppsledning. 

• Monteringsboxar 

• Kompletta betäckningar till nedstigningsbrunnar 

• Betäckningar till befintliga VA-anläggningar 

• Luftningsanordningar 

 

Tillhandahållna varor ska hämtas av entreprenören på Kretslopp och vattens 

förråd på Gamlestadsvägen 319, infart från cirkulationsplatsen. För 

avhämtning av allt tillhandahållet VA-material, se ”Stadsmiljöförvaltningens 

rutin för avhämtning av VA- materiel i investerings- och 

exploateringsprojekt” i TH kap 13N. 

 

Vid dimension DN400 och större är alla ventiler flänsade, vid mindre 

dimensioner kan olika anslutningar väljas. För ventiler gäller att ventil, 

garnityr och betäckning ingår i det som tillhandahålls, men packning, bult, 

bricka, mutter och eventuell förankring ingår inte i det som tillhandahålls. 

 

För brandposter gäller att brandpost, trumma och betäckning ingår i det som 

tillhandahålls, men eventuell packning, bult, bricka, mutter och förankring 

ingår inte i det som tillhandahålls. 

 

Avrop av ventil, brandpost eller AST-band ska ske senast tio arbetsdagar 

innan önskad hämtningsdag. Vid ventil eller monteringsbox i dimension 400 

mm eller större ska avrop ske senast sex veckor innan önskad hämtningsdag. 

 

Avrop av betäckningar ska ske senast fyra veckor innan önskad hämtningsdag. 

 

Pumpstationer för dagvattenanläggningar: larmsändare med sim-kort och 

tillhörande batteripack tillhandahålls av beställaren.   

Samordning ska göras med skrivningar i Mängdförteckning med beskrivande 

text. 

 

AFC.161 Tillstånd från myndigheter 

 

Beställaren ombesörjer bygglov med undantag av AFG.12 och AFG.16. 
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I enlighet med ordningslagen (SFS 1993:1617) erfordras polismyndighetens 

tillstånd för ianspråktagande av allmän platsmark exempelvis för uppställning 

av arbetsbodar, byggupplag och dylikt. Detta gäller enbart för etablering 

utanför anvisat arbetsområde. Samtliga uppställningskostnader tas av 

entreprenören.  

Med anledning av ovanstående ska därför vid varje tillfälle ansökan göras hos 

polismyndigheten. Beställaren vill göra entreprenören uppmärksam på att 

avgift ska erläggas för ianspråktagen yta (disposition) i enlighet med 

kommunfullmäktigebeslut 2021-01-23 § 11 (underlaget till beslutet är 2019 nr 

257).  För entreprenör med generellt tillstånd från polismyndigheten angående 

ställning av arbetsbodar gäller särskilda villkor. 

Entreprenören ansöker och bekostar erforderliga tillstånd för entreprenadens 

utförande.  

AFC.163 Överenskommelser m m  

Entreprenören ska före slutbesiktning överlämna skriftligt intyg att 

mellanhavanden med ägare till grannfastighet, annan markägare, väghållare 

o.d. har reglerats. 

AFC.171 Anmälningar till myndigheter  

Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket ombesörjes av beställaren. 

Entreprenören ska lämna underlag till anmälan. Entreprenören svarar för 

sådan uppdatering av förhandsanmälan som avses i 2 kapitel 26§ AFS 2023:3 

om byggnads- och anläggningsarbete. Uppgifter om uppdateringarna ska 

löpande lämnas till beställaren.  

Entreprenören ska underrätta tillsynsmyndighet vid oförutsedda händelser 

enligt 6 § förordningen av verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) 

samt vid påträffande av föroreningar i mark enligt 10 kap 11–13 §§ 

miljöbalken, se rutin för underrättelse i TH kap 13BB. 

Om entreprenören bedriver arbetet på sådant sätt att andra myndigheters 

ansvarsområde påverkas, har entreprenören skyldighet att underrätta samt 

begära eventuella tillstånd hos berörd myndighet. 

Kopior på erhållna tillstånd som krävs för entreprenadens genomförande ska 

på anmodan lämnas till beställaren. 

 

Entreprenören ska anmäla uppsättning av vägmärken enligt 

vägutrustningsplan till stadsmiljöförvaltningen. Detta enligt kontaktlista TH 

kap 1C, kompetens ”Vägutrustning”. 

 

AFC.172 Anmälningar till beställaren  

 

Skrivelser riktade till entreprenören från myndighet, som avser den aktuella 

entreprenaden, ska skyndsamt delges beställaren i kopia. 
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Vid behov av att utföra bullrande arbeten kvälls- och nattetid (19:00 – 07:00) 

ska detta ske efter samråd med beställaren. Vid planerade nattarbeten ska 

beställaren informeras senast två veckor innan arbetet påbörjas. 

Vid arbete på längre sammanhängande övertid ska beställarens ombud 

informeras därom senast kl. 12:00 dagen före planerad start.  

Under entreprenadtiden ska jour- och beredskapslista upprättas enligt TH kap 

13CB, för att entreprenören ska kunna åtgärda uppkomna situationer på 

arbetsplatsen under icke arbetstid. Gällande jour- och beredskapslista ska 

därefter skickas till: 

• Beställaren 

• Göteborgs stads Kontaktcenter, se TH kap 1C Kompetens 

”Kontaktcenter” 

• Trafik Göteborg, se TH kap 1C Kompetens ”Trafikinformation” 

Uppdaterad jour- och beredskapslista ska läggas in i starttillståndet i Nystart 

under fliken dokument.  

Anmälan om åtgärd enligt AFC.152 avseende befintlig trafiksignalanläggning 

ska göras senast tre veckor i förväg. 

Entreprenören ska föranmäla UE i alla led senast innan respektive UE 

påbörjar arbete inom entreprenaden. Föranmälan ska göras i ID06 

Bolagsdeklaration eller likvärdigt kontrollsystem (se vidare AFC.343). 

Beställaren avgör om kontrollsystemet är likvärdigt. Föranmälan ska innehålla 

företagets firmanamn och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till 

legala ställföreträdare för UE i samtliga led.  

Vid olycka, allvarlig personskada, dödsfall och skador som drabbat flera 

samtidigt samt tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska 

entreprenören omedelbart informera beställaren. Därutöver ska entreprenören 

översända en initial skriftlig rapport till beställaren innehållande en 

redovisning av vidtagna åtgärder. Rapporten ska lämnas till beställaren inom 

ett (1) dygn efter inträffad olycka. Inom en vecka ska en mer utförlig 

utredningsrapport med vidtagna och planerade åtgärder redovisas till 

beställaren. 

Rapportering och redogörelse om avvikelser som olyckor, dödsfall, tillbud, 

riskfyllda händelser och uppmärksammade brister i arbetsmiljön som 

observeras och inträffar i entreprenaden ska vidare lämnas vid byggmöten.  
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AFC.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL 

AFC.1811 Kontrollplan enligt PBL 

AFC.1812 Kontrollansvarig enligt PBL 

AFC.1813 Samordning av kontrollansvariga enligt PBL 

AFC.182 Ansvar för personuppgifter 

Beställaren är personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter som 

entreprenören tillhandahåller beställaren. Via personuppgiftsbiträdesavtal har 

beställarens utsedda kontrollant rätt att hantera sådana personuppgifter. 

Efter genomförda kontroller och/eller efterfrågade uppgifter i den elektroniska 

personalliggaren kommer personuppgifter att lagras i syfte att tillvarata 

beställarens rätt enligt parternas avtal.  

Entreprenören ska säkerställa att anställda hos denne samt anställda hos UE, i 

samtliga kontraktsled, får information om hur denna personuppgiftshantering 

sker.  

AFC.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 

AFC.1831 Arbetsmiljöplan  

 

Arbetsmiljöplan (AMP) har upprättats tidigt i planeringsfasen, och lämnas 

från Bas-P till Bas-U innan byggstart. Överlämning ska ske strukturerat vid ett 

separat protokollfört möte. 

När byggarbetsmiljösamordnare för utförande (Bas-U) övertagit 

arbetsmiljöplanen, (handling 13.11), ansvarar Bas-U för att den finns 

tillgänglig på byggarbetsplatsen och att den fortlöpande anpassas med hänsyn 

till hur arbetet fortskrider och till eventuella förändringar. Vid ändringar i en 

redan utförd projektering, eller i produktionsplaneringen, ska motsvarande 

uppdateringar göras i arbetsmiljöplanen.  

Arbetsmiljöplanen ska vara tillgänglig på byggarbetsplatsen och 

kommunicerad till alla som får tillträde till byggarbetsplatsen. 

Arbetsmiljöplanen ska finnas på svenska och vid behov översättas till andra 

språk som talas på byggarbetsplatsen.  

 

AFC.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BasAS-P) 

Text i AMA utgår.: 

Entreprenören utses till Bas-P för eventuell egen projektering och ska 

presentera lämplig handläggare. Gråmarkerad text ska vara gulmarkerad 
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AFC.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (Bas-U)  

Entreprenören ska avsätta tillräckligt med tid och resurser för uppdraget som 

Bas-U. Detta sker genom skriftlig dokumentation som Hur det säkerställs 

presenteras skriftligen till beställaren vid startmötet. 

Handläggare för Bas-U ska ha en utbildning för Bas-U som är max 5 år 

gammal vid varje given tidpunkt och i enlighet med aktuella föreskriftskrav.  

Handläggare för Bas-U ska ha utbildning, kompetens och erfarenhet 

motsvarande kraven i AFS 2023:3 kapitel 2 § 9 andra stycket. Handläggaren 

ska till beställaren överlämna utbildningsintyg i Bas-U, som är max 5 år 

gammalt vid varje given tidpunkt, som styrker aktuell kunskap i de nya 

föreskrifterna från den 1 januari 2025. Totalt antal utbildningstimmar inom 

arbetsmiljö ska omfatta minst 48 timmar för handläggaren och inkludera 

grundläggande arbetsmiljökunskap, Bas-U utbildning samt utbildning inom 

relevanta områden för aktuellt projekt.  

Endast personer som godkänts av beställaren får användas som handläggare i 

samordningsarbetet.  

AFC.1834 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare  

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering är xxxxxxx.  

Byggarbetsmiljösamordnaruppgiften får inte överföras till annan part eller 

handläggare utan beställarens skriftliga medgivande. 

AFC.187 Registrering enligt elsäkerhetslagen 

Den som ska utföra elinstallationsarbete ska vara auktoriserad i enlighet med 

20 § elsäkerhetslagen (2016:732), vilket ska framgå av register hos 

Elsäkerhetsverket. 

Elinstallationsföretag ska på begäran av beställaren visa upp sitt 

egenkontrollprogram. 

AFC.189 Övriga författningar 

AFC.1891 Föreskrifter i anslutning till diskrimineringslagstiftningen 

Beställaren har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om företrädare för 

eller anställd hos entreprenören blir dömd för olaga diskriminering eller om 

entreprenören tvingas betala skadestånd enligt Diskrimineringslagen eller 

annan svensk lag mot förbud mot diskriminering. Entreprenören ska kräva 

samma utfästelser av den som entreprenören kan komma att anlita som 

underentreprenör UE osv i alla led. 

AFC.1892 Föreskrifter i anslutning till medbestämmandelagen 

Entreprenören får inte vidta åtgärder som kan åsidosätta författning eller 

kollektivavtal för arbetet eller annars strider mot vad som är allmänt godtaget 

inom den bransch som entreprenaden avser. 
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Entreprenören ska kräva samma utfästelser av den som entreprenören kan 

komma att anlita som underentreprenör UE osv i alla led. 

 

AFC.2 Utförande 

AFC.21 Kvalitetsangivelser 

AFC.221 Kvalitetsledning 

Entreprenören ska ha ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt 

AFB.52.  

AFC.222 Miljöledning 

Entreprenören ska ha ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt 

AFB.52.  

 

Entreprenören ska ha ett kemikaliehanteringssystem där aktuella kemiska 

produkter finns förtecknade. 

AFC.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan  

Entreprenören ska vid startmötet, AFC.331, överlämna en projektspecifik 

kvalitetsplan till beställaren. 

Entreprenören ska i kvalitetsplanen redovisa följande specifika 

kvalitetspåverkande aktiviteter: 

• Organisation, med kvalitetsansvarig 

• Information 

• Kontrollprogram/egenkontroll inklusive checklistor 

• Dokumentation 

Den ska redovisa vilka metoder och rutiner som kommer att tillämpas för: 

Befintliga anläggningar 

• Utsättningskontroll 

 

Växtbäddar 

Kontrollprogrammet ska minst innehålla kontrollpunkter enligt handling 13.24 

 

VA-ledningar 

• Kontroll av utsättning 

• Leverans- och mottagningskontroll 

• Materialkontroll 

• Kontroll av grundläggning 

• Kontroll av nivåer och lutningar 

• Kontroll av packning av ledningsbädd och kringfyllning 
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• Täthetskontroll av ledningar och brunnar 

• Deformationskontroll av självfallsledning av plast 

• Kontroll av riktningsavvikelse hos självfallsledning 

• Kontroll av förankring av tryckledning 

• Upprätthållande av hygienkrav vid förläggning av vattenledning 

 

Återställningsarbeten 

• Kontroll av återställningsarbeten för dräneringar, befintliga ledningar, 

hårdgjorda ytor, gräsytor och naturmark m.m. 

 

Kontroll- och leveranstidplan 

• Plan ska upprättas över samtliga avropstider 

 

Efter det att beställarens synpunkter på kvalitetsplanen inarbetats ska den 

utgöra avtalad kvalitetsplan. 

Under entreprenadtiden ska kvalitetsplanen uppdateras löpande och 

kompletteras med kvalitetsplaner för arbeten som utför av 

underentreprenörerUE, konsulter eller materialleverantörer av betydelse för 

entreprenadens kvalitet.  

Med ändring av AB 04 kap 2 § 2 ska entreprenören komplettera och 

genomföra anpassningar i bifogad miljöplan (handling 13.12) och visa hur 

beställarens miljökrav uppfylls eller kommer att uppfyllas. Kraven finns i 

handlingarna 13.3 och 13.4. Den projektspecifika miljöplanen, med 

namngiven miljöansvarig för entreprenaden, ska presenteras vid startmöte 

eller senast två veckor efter startmötet, AFC.331. Kvalitets- och miljöplan ska 

uppdateras vid behov. Miljöplanen ska uppdateras vid behov och 

kommuniceras med berörda på arbetsplatsen. 

AFC.2251 Beställarens kvalitets- och miljörevision 

Entreprenören ska vid anfordran kunna redovisa vilka maskiner som använts 

under entreprenaden samt hur länge de använts. 

Beställaren ska beredas möjlighet att genomföra miljörevisioner/miljöronder 

för att följa upp ställda krav. Entreprenören ska medverka vid 

miljörevisionen/ronden. 

AFC.226 Riskhantering 

För att kvalitetssäkra genomförandet av uppdraget och leveransen ska 

entreprenören bedriva en aktiv och systematisk riskhantering 

(riskidentifiering, riskanalys, riskutvärdering, riskbehandling). Arbetssättet 

avseende en systematisk riskhantering ska följa arbetsgången i exempelvis 

ISO 31000 ”Riskhantering, principer och riktlinjer”. Det åligger entreprenören 

att fortlöpande och systematiskt hantera riskerna och vid behov samråda med 

beställaren samt vidta lämpliga åtgärder. 
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AFC.23 ÄTA-arbeten  

Underrättelse enligt AB 04 kap 2 § 7 ska ske skriftligen. 

AFC.24 Tillhandahållande av handlingar  

Entreprenören och beställaren ska under projektet arbeta i beställarens 

projekthanteringssystem Antura. 

Entreprenören ska löpande meddela beställaren vilka personer, dock max tre 

stycken, som denne önskar ska få tillgång till projekthanteringssystemet. 

Beställaren tillhandahåller kostnadsfria webbinarium och liknande 

utbildningar i systemet, entreprenören närvarar på dessa på egen bekostnad. 

Tekniska krav och förutsättningar för Antura enligt:  

https://www.antura.se/ 

Handläggningstid för erhållande av inloggningsuppgifter till Antura är 7 

arbetsdagar. 

AFC.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren 

under entreprenadtiden 

Beställaren tillhandahåller bygghandlingar enligt AFB.22 och eventuella 

ändringshandlingar digitalt i Antura och/eller Sharepoint.  

AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören 

under entreprenadtiden 

Arbetsmiljöplan 

Enligt AFC.1831 

 

Underlag till arbetsmiljödokumentation enligt AFS 2023:3. inklusive 

riskanalys arbetsmiljö för bruksskedet.  

TA-plan och starttillstånd för arbetets utförande 

Föreskrifter gällande utförande och redovisning av trafikanordningsplaner 

framgår av handling 13.2 avsnitt K:2.2.3. Vid behov av föreskrift, till exempel 

hastighetsbegränsning, ska särskild ansökan inlämnas till 

LTF@stadsmiljo.goteborg.se enligt TH kap 16AE.  

Trafikanordningsplaner ska upprättas. Dessa ska granskas av 

stadsmiljöförvaltningens planeringsledare, se TH kap 1C kompetens  

”Trafikreglerare trafikhantering gata”. Gäller det spår kontaktas  

”Trafikreglerare trafikhantering spår” och ”Förvaltare spårväg”. 

Entreprenören söker sedan starttillstånd enligt handling 13.2 avsnitt K:2.2.4. 

Kontakter för vägarbeten respektive spårarbeten, se TH kap 1C kompetens ” 

Trafikreglerare trafikhantering gata”, ”Trafikreglerare trafikhantering spår” 

och ”Förvaltare spårväg”. Starttillstånd söks senast 10 arbetsdagar före 

arbetets igångsättande.  

Vägutrustningsplaner 

https://www.antura.se/
mailto:LTF@stadsmiljo.goteborg.se
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För ritning xxxxx som innehåller vägmärken som kräver nya 

myndighetsbeslut (LTF-beslut) ska entreprenören anmäla till 

stadsmiljöförvaltningen 8 veckor innan skyltsättning sker. Detta enligt 

kontaktlista TH kap 1C, kompetens ”Vägutrustning” i skede Utförande. 

Kvalitets- och miljöplan 

Enligt AFC.224. 

Övriga uppgifter 

Entreprenören tillhandahåller underlag för anmälan till Arbetsmiljöverket, 

enligt AFC.171. 

Trafiknytt 

Enligt AFC.263 

Jour- och beredskapslista 

Enligt AFC.172 

Tidplan  

 

Förslag till betalningsplan 

Enligt AFC.622 

Varor från entreprenören 

Dokumentation enligt AFC.151. 

Driftförändring och övertagandebesked 

Se TH kap 12CG3 och 12CG4. 

Bygghandlingar för granskning  

Framtagna handlingar ska sändas till beställaren för granskning och märkning 

till bygghandlingar. 

I handlingar ska visas hur verifiering av projekteringsresultatet är utfört. Av 

upprättat kontrollprogram och tillhörande kontrollplaner ska framgå hur 

verifiering ska ske under byggprocessen och under garantitiden för att 

säkerställa att kontrakterade krav och egenskaper kommer att uppfyllas. 

Alla ändringar av bygghandlingar ska ske enligt samma krav och rutiner som 

gäller för framtagande av ursprunglig bygghandling. 

Föranmälan ska göras av entreprenören minst tre veckor före granskningstid. 

Beställarens granskningstid är minst 14 arbetsdagar. 

  

Underlag till relationshandlingar 

Enligt TH (handling 13.1) kap 12CF med underkapitel och 12D med 

underkapitel och dokumentöversikt (handling 13.5) samt enligt 

mängdförteckning med beskrivande text (handling 10) kod YJ och aktuell kod 

och rubrik.  

Handlingarna ska följa den fil- och namnsättning som gäller för 

relationshandling. Filstrukturen kan laddas ner enligt TH kap 12DA2. 

Namnsättning, se TH kap 12CF1. Entreprenören ska, vid överlämnande av 
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underlag till relationshandlingarna, uppdatera dokumentöversikten med 

eventuella tillkommande handlingar. 

 

AFC.25 Beställarens krav på sekretess 

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess för alla 

sekretessbelagda uppgifter hos beställaren som entreprenören får kännedom 

om genom sitt uppdrag för beställaren. 

Sekretessen avser förbud att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom 

att handlingar lämnas ut eller på annat sätt.  

Uppgifter som omfattas av sekretess ska av entreprenören hanteras så att risk 

inte föreligger att tredje man får del av uppgifterna.  

Entreprenören ska informera all personal som berörs av uppdraget om denna 

sekretessplikt. Sekretess gäller även efter kontraktstidens slut och personlig 

sekretessförbindelse kan komma att upprättas med berörd personal. 

Ovanstående ska även gälla för av entreprenören kontrakterad 

underentreprenör UE. 

AFC.262 Beställarens informationsverksamhet 

Beställarens mål är att alla intressenter och alla berörda ska känna till att 

projektet ska genomföras, varför det genomförs och hur det påverkar. 

Studiebesök på byggplatsen kan förekomma. Entreprenören ska medverka vid 

sådana tillfällen. 

Entreprenören kan fritt använda projektet i egen informations- och PR-

verksamhet, förutsatt att innehållet speglar entreprenörens roll och ansvar 

inom projektet. I sådan information ska det tydligt framgå att entreprenören är 

avsändare. 

AFC.263 Information till fastighetsägare, boende m fl 

Entreprenören ansvarar för att fastighetsägare, boende, verksamheter och 

andra berörda informeras om entreprenadarbetet. Dokumenterad information 

ska gå ut innan större trafikomläggningar, avstängningar, störningar och andra 

olägenheter. 

Stadsmiljöförvaltningens mall för Trafiknytt ska användas och anpassas för 

respektive projekt. Utformning, utgivning och distribution samordnas med 

stadsmiljöförvaltningens ansvariga för Trafiknytt. Se TH kap 13CA för rutiner 

och mall. 

AFC.264 Information till väghållare m fl 

När räddningstjänstens framkomlighet kan komma att påverkas ska 

Räddningstjänsten Storgöteborg kontaktas, se TH kap 1C (kompetens 

”Räddningstjänsten”). 
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Stadsmiljöförvaltningens drift- och underhållsentreprenörer framgår av 

AFC.131 och ska underrättas senast en vecka före planerad byggstart samt vid 

trafikomläggningar och trafiköppning av ej slutbesiktigad del. 

Trafik Göteborg, stadens och Trafikverkets gemensamma 

trafikledningscentral, hämtar information om projektet via Göteborgs stads 

verktyg för starttillstånd, Nystart. Det är mycket viktigt att utföraren fyller i 

informationen i Nystart korrekt och att den uppdateras löpande. Beträffande 

uppdatering av Starttillstånd Spår ska nytt samråd hållas med 

funktionsentreprenören för spårväg, för kontakt se TH kap 1C kompetens 

”Starttillstånd spår” kommentar Samråd - I eller i farlig närhet av spårväg. 

Vid akuta förändringar och oförutsedda störningar kontaktas Trafik Göteborg 

direkt via telefon enligt TH kap 1C, kompetens ”Trafikinformation”. Akuta 

förändringar och oförutsedda störningar ska också anmälas via Nystart. Detta 

för att säkerställa korrekt trafikledning och vägarbetsinformation samt för att 

starttillståndet ska vara giltigt. 

Vid olyckstillbud eller risk för olyckor som kan drabba spårvägsnätet ska 

kontakt tas med Trafikledning och information (TLI) enligt TH kap 1C, 

kompetens ”TLI akut”. 

AFC.27 Underrättelser om avvikelser o d 

Underrättelser enligt AB 04 kap 2 § 9 ska ske skriftligen. 

AFC.28 Entreprenörens kontroll 

AFC.3 Organisation   

AFC.311 Beställarens ombud 

Xxxxxx Xxxxx 

Tel: 031-xxx xx xx 

E-post: xxxxx.xxxxx@xxxxxxx.goteborg.se   

AFC.312 Beställarens projektledare m fl 

AFC.313 Beställarens kontrollant 

Utsedd byggledare är beställarens kontrollant 

Xxxxxx Xxxxxx 

Tel: XXX-xxxx xxxxx 

E-post: xxxxxxxx@xxxxxxxx 

mailto:xxxxx.xxxxx@xxxxxxx.goteborg.se
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AFC.316 Beställarens informationsansvarige  

Beställarens ombud enligt AFC.311 ansvarar för kontakter med massmedia. 

 

AFC.325 Entreprenörens miljöansvarige 

Miljöansvarige ska ha dokumenterad kompetens i miljölagstiftning 

omfattande minst 1 dags utbildning och minst XX års erfarenhet i rollen som 

miljöansvarig i liknande projekt. 

AFC.33 Möten 

Samtliga möten hålls på svenska. 

AFC.331 Startmöte 

Entreprenören ska närvara genom ombud eller annan person med fullmakt att 

företräda entreprenören.  

Entreprenören tillhandahåller lokal för startmöte. 

Entreprenören ska vid startmötet överlämna följande handlingar till 

beställaren: 

• Säkerhetsorganisationen för arbete i, eller i farlig närhet av, spår enligt 

AFC.143 

• Jour- och beredskapslista enligt AFC.172 

• Uppgifter om Bas-U enligt AFC.1833 

• Projektspecifik kvalitets- och miljöplan enligt AFC.224 

• Förslag till detaljerad tidplan för entreprenaden enligt AFC.41 

• Namnuppgift på entreprenörens tillståndsansvarige enligt AFC.5512 

• Val av underentreprenörer UE 

• Bevis om försäkring enligt AB 04 kap 5 § 22 

• Säkerhet på förskott enligt AFC.631 

• Förslag till betalningsplan enligt AFC.622 

AFC.333 Byggmöten 

Entreprenörens ombud eller person med motsvarande befogenhet ska delta i 

alla byggmöten. 

Entreprenören tillhandahåller lokal för byggmöten. 

Protokoll justeras vid nästkommande möte. 

AFC.338 Övriga möten 

Särskilt miljöstartmöte ska hållas, se mall ”Checklista miljöstartmöte 

entreprenör” TH kap 13L. 
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AFC.34 Arbetsledning och anställda 

Vid arbeten i eller i farlig närhet av spår där av beställaren legitimerad 

säkerhetspersonal används ska beställaren ha rätt att genomföra drog- och 

alkoholtester. Dessa utförs slumpmässigt och vilka och hur många personer 

som ska testas bestäms av beställaren. Kostnaden för testerna vid ej godkänt 

prov belastar entreprenören. 

Social hänsyn 

Projektören ska ta kontakt enligt TH kap 1C, kompetens ”Upphandling”, om 

social hänsyn ska ingå i projektet. 

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling, antagen av 

kommunstyrelsen i maj 2022, ska Göteborgs Stads modell för Social hänsyn i 

upphandling användas vid genomförande av upphandlingar som kan omfatta 

sociala hänsynskriterier. En Stödfunktion finns etablerad på Inköp och 

upphandlingsförvaltningen för det här arbetet.  

Syftet är att ge personer möjligheter att närma sig arbetsmarknaden och bli 

självförsörjande genom arbete, att främja den sociala integrationen och skapa 

en attraktiv väg för Göteborgs Stads leverantörer att hitta arbetskraft. Mer 

information om Göteborgs Stads modell för Social hänsyn och 

kontaktuppgifter till stödfunktionen finns på www.goteborg.se/socialhansyn. 

Göteborgs Stad förbehåller sig rätten att föra dialog med entreprenören under 

hela avtalstiden. Dialogen är till för att främja möjligheterna för parterna att 

skapa förutsättningar för arbete. Personerna det avser är blivande arbetstagare 

som behöver kommunens hjälp att komma ut i arbete.  

Ledningshygien 

 

Personal som ska utföra läggning av vattenledningar ska innan arbetets 

påbörjande deltaga i genomgång avseende ledningshygien. Genomgången 

hålls av Kretslopp och vatten och tar cirka två timmar. Genomgången hålls på 

Kretslopp och vattens kontor, Gamlestadsvägen 317. Personal som ska deltaga 

är de som kan komma att beröras vid läggning av vattenledningar, såsom 

rörläggare/anläggningsarbetare, grävmaskinist, arbetsledare och platschef. 

Personal som deltar i genomgång kommer att förtecknas av Kretslopp och 

vatten. 

 

Förteckning fysiska personer och tillträde till arbetsområdet 

Entreprenören ska hålla en förteckning över samtliga fysiska personer som vid 

varje givet tillfälle har rätt att utföra arbete på arbetsplatsen. Om förteckningen 

förs på annat sätt än i den elektroniska personalliggaren så ska denna AF äga 

motsvarande tillämpning på den förteckningen som gäller för 

personalliggaren.  

Entreprenören ska tillse att endast fysiska personer som uppfyller krav enligt 

AFC.343 och AFC.346 ges tillträde till arbetsområdet. Vid förfrågan ska 

entreprenören styrka detta. Entreprenören ska tillse att varje fysisk person som 

http://www.goteborg.se/socialhansyn
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befinner sig inom arbetsområdet medverkar till sådan kontroll som anges i 

AFC.36. 

AFC.342 Arbetsledning 

Förändringar av entreprenörens arbetsledning, redovisad enligt AFB.52, ska 

godkännas av beställaren. Entreprenörens arbetsledning ska tala god svenska. 

AFC.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 

närvaroredovisning, ID06 

Text i AMA utgår och ersätts med: 

ID06, Allmänna bestämmelser för anslutning av Användarföretag till ID06-

systemet (”ID06s Allmänna bestämmelser”), punkt 4.2 Villkor för 

arbetsplatser där ID06-systemet används, gäller för entreprenaden. 

ID06 Bolagsdeklaration eller likvärdigt kontrollsystem 

Entreprenören ska registrera projektet i ID06 Bolagsdeklaration eller 

likvärdigt kontrollsystem. Entreprenören ska tillse att uppgifter om 

entreprenören och UE i samtliga kontraktled i ID06 Bolagsdeklaration eller 

likvärdigt kontrollsystem vid varje givet tillfälle är riktiga (inkluderat 

avtalshierarkier).  

På begäran ska entreprenören inom en vecka ge beställaren tittbehörighet till 

kontrollsystemet. Beställaren har därutöver rätt att, senast inom den tid som 

beställaren anger, erhålla information från entreprenören om samtliga UE som 

föranmälts i ID06 Bolagsdeklaration eller likvärdigt kontrollsystem. 

Entreprenören ska överlämna detta genom utdrag, rapport eller motsvarande 

från aktuellt system. Om UE har utfört arbete, men inte föranmälts i 

kontrollsystemet, ska entreprenören skriftligen informera beställaren om detta.   

ID06 kort och ID-handling med uppgift om nationalitet 

Legitimationsplikt enligt ID06, eller likvärdigt kontrollsystem, gäller för 

samtliga som vistas på arbetsplatsen för entreprenörens räkning, inklusive UE 

i alla led. Giltigt och aktiverat ID06 kort ska bäras på arbetsplatsen. Varje 

persons identitet ska även kunna styrkas med en giltig ID-handling där 

personens nationalitet framgår, såsom pass, nationellt id-kort eller digitalt id-

kort via BankID eller likvärdigt. 

Kostnader för kontrollsystem 

Kostnaden för uppfyllandet av föreskrivet kontrollsystem såsom ID06 

personalliggare, ID06 Bolagsdeklaration (inkl. tittbehörighet), framtagande av 

ID06-kort, läsare samt utdrag osv. bekostas av entreprenören.  

AFC.345 Elektronisk personalliggare 

Entreprenören ska överta beställarens   skyldigheter avseende elektronisk 

personalliggare enligt 39 kap 11 b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ 

Skatteförfarandelagen. 
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Entreprenören övertar samtliga skyldigheter avseende elektronisk 

personalliggare enligt 39 kap. 11 b och 12 §§ samt 7 kap.  2 a och 4 §§ 

Skatteförfarandelagen.  

Det åligger entreprenören att fullgöra följande: 

• att på förfrågan av beställaren senast inom en vecka redovisa och 

tillhandahålla samtliga efterfrågade uppgifter i personalliggaren med dess 

innehåll och historik, i form av utdrag direkt från systemet, till beställaren 

(utan kostnad), samt 

• att omedelbart till beställaren tillkännage kontrollbesök kopplade till lagen 

om elektronisk personalliggare samt redovisa resultatet på nästkommande 

byggmöte 

 

Entreprenören ska lämna identifikationsnumret (som erhålls från Skatteverket) 

till beställaren snarast efter registrering, samt meddela beställaren när 

byggverksamhet är avanmäld hos Skatteverket. 

Behandling av personuppgifter i elektronisk personalliggare 

Syftet med behandling av personuppgifter i den elektroniska personalliggaren 

är, utöver lagstadgade krav, att beställaren ska kunna kontrollera att 

entreprenören uppfyller och efterlever sina skyldigheter enligt 

kontraktshandlingarna (exempelvis kan beställarens kontrollera att arbetade 

timmar i dagbok stämmer överens med uppgifterna i den elektroniska 

personalliggaren).  

 

AFC.346 Anställda  

A1-intyg för utländsk personal 

Entreprenör, eller underentreprenör osv i alla led, som anlitar utländsk 

personal, ska kunna tillhandahålla intyg (så kallat A1-intyg) som visar vilken 

socialförsäkringslagstiftning som denne omfattas av i de fall 

arbetsgivaravgiften inte betalas i Sverige. Det ska framgå av intyget att den 

anställde omfattas av sitt hemlands socialförsäkring under tiden denne arbetar 

i Sverige. Intyg om socialförsäkringstillhörighet utfärdas av respektive lands 

behöriga institution. 
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Anmälan om utstationering 

Utländska entreprenörer ska anmäla utstationering innan arbeten utförs i 

Sverige. Om entreprenören är en utländsk arbetsgivare kontrolleras detta av 

beställaren. Eventuella underentreprenörer och underentreprenörers 

underentreprenörer ska kontrolleras av entreprenören innan arbete påbörjas. 

 

Minimilön/minimivillkor 

De arbetstagare som är engagerade för utförande av entreprenaden ska minst 

erhålla lägsta lön (minimilön) och andra minimivillkor inom de områden som 

anges i 5 § Utstationeringslagen (SFS 1999:678) motsvarande vad som följer 

av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande 

arbetstagare i den aktuella branschen. Dessa åtagande gäller även för hela 

underentreprenörskedjan. 

 

A1-intyg för utländsk personal  

Entreprenör och UE i samtliga led, som anlitar utländsk personal, ska kunna 

tillhandahålla intyg (så kallat A1-intyg) som visar 

 

• vilken socialförsäkringslagstiftning som denne omfattas av i de fall 

arbetsgivaravgifter inte betalas i Sverige  

• att den fysiska personen omfattas av sitt hemlands socialförsäkring under 

sin arbetstid i Sverige 

 

Intyg om socialförsäkringstillhörighet ska ha utfärdats av respektive lands 

behöriga institution.  

Anmälan om utstationering  

Utländska entreprenörer och UE i alla led ska anmäla utstationering till 

Arbetsmiljöverket senast när en utstationerad arbetstagare påbörjar arbete i 

Sverige. Om entreprenören är en utländsk arbetsgivare kontrolleras detta av 

beställaren. Att eventuella utländska UE i alla led har anmält utstationering 

ska som senast kontrolleras av entreprenören när UE påbörjar sitt arbete. 

Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal  

Arbetsrättsliga villkor enligt handlingarna 13.22 och 13.23, ska tillämpas för 

alla arbetstagare hos entreprenören och hos UE i samtliga led. 

AFC.35 Underentreprenörer  

Antagen entreprenör förbinder sig att tillse att samtliga upphandlingar av 

underentreprenörer UE sker med AB-U 07 som avtalsinnehåll. Vid 

entreprenörens eventuella obestånd ska beställaren ha rätt att kostnadsfritt 

överta ingångna avtal. 

 

Entreprenören ansvarar för att anlitade underentreprenörer UE uppfyller 

kraven i AFB.519, AFC.1891, och AFC.1892. och AFC.343 samt fullgör sina 

skyldigheter beträffande betalning av skatter och allmänna avgifter.  
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Inför upphandling av underentreprenörer ska entreprenören ge beställaren 

möjlighet att kontrollera sådana uppgifter som kan inhämtas genom 

Skatteverkets blankett SKV4820. Entreprenören ska ha dokumentation på alla 

underentreprenörer och eventuella underunderentreprenörer i varje led. 

SKV4820 eller liknande underlag ska uppdateras med det intervall som 

beställaren och entreprenören har bestämt.  

Underentreprenör ska erbjuda entreprenören och beställaren samma 

möjligheter att inför anlitande av underunderentreprenör, o.s.v. i varje led, 

utföra ovan nämnda kontroll. Underentreprenör äger ej rätt att anlita 

underunderentreprenör utan entreprenörens skriftliga samtycke.  

Entreprenören ska ålägga anlitade underentreprenörer att i förekommande fall 

ställa samma krav på anlitade underunderentreprenörer som beställaren ställer 

på entreprenören. Detta åtagande ska föras över på anlitade 

underentreprenörer i varje led. 

 

Entreprenören ansvarar för att anlitade UE i samtliga kontraktsled uppfyller 

nedan krav. UE i samtliga kontraktsled ska vid föranmälan och under hela den 

tid som de utför arbete i entreprenaden 

• vara momsregistrerade och godkända för svensk F-skatt (oavsett vilket 

land som UE i fråga är registrerad i) 

• i Sverige eller i registreringslandet betala källskatt, sociala avgifter samt 

andra skatter eller offentligrättsliga avgifter i den omfattning som 

motsvarar engagemanget i entreprenaden 

• vara anslutna till ID06 eller likvärdigt kontrollsystem och utfärda ID06-

kort (eller likvärdigt kort) enbart till egna arbetstagare 

• uppfylla de särskilda arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal som gäller 

för entreprenaden 

• inte ha agerat på ett sätt som skulle ge en offentlig beställare rätt eller 

skyldighet att utesluta anbudsgivare enligt 13 kap. LOU (utan beaktande 

av undantagen i 5 § samma kapitel)  

• vid upphandlingar under tröskelvärdet inte ha agerat på ett sätt som skulle 

ge en offentlig beställare rätt eller skyldighet att utesluta anbudsgivare 

enligt 19 kap. 17 § LOU samt de uteslutningsgrunder som anges i AFB.51 

och AFB.5 Grön kursiv text ska vara blå 

• inte under de senaste tre (3) åren ha dömts för brott mot utlänningslagen 

(2005:716) eller vara föremål för en pågående utredning eller rättegång 

avseende sådant brott 

• hos Kronofogdemyndigheten inte ha restförda skulder avseende skatter 

eller offentligrättsligt grundade avgifter, samt 

• använda personal som har rätt att arbeta i Sverige 

 

Det åligger entreprenören att på förfrågan styrka att varje UE oavsett 

kontraktsled uppfyller samtliga krav enligt denna kod. Entreprenören ska 

därutöver tillse att varje enskild UE oavsett kontraktsled är skyldig att till 

beställaren lämna information och underlag som styrker att ovanstående krav 

är uppfyllda för aktuell UE och dennes UE oavsett kontraktsled. 
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Om det förekommer skäl att misstänka att kraven enligt denna kod inte är 

uppfyllda kan beställaren neka anmäld UE tillstånd att utföra arbete eller 

begära det kompletterande som krävs för att styrka att det saknas skäl att neka 

denne tillstånd att utföra arbete.  

Beställaren har en rätt (men inte en skyldighet) att tillåta en UE trots bristande 

kravuppfyllelse om denne gör bedömningen att bristen med hänsyn till 

samtliga omständigheter endast är av uppenbart ringa karaktär. 

Med UE jämställs sådana fysiska eller juridiska personer som inom 

entreprenaden 

• hyr ut arbetstagare till annan näringsidkare, eller 

• låter arbetstagare utföra arbete med att montera levererat material eller 

levererade varor eller hjälpmedel utan att själva vara entreprenörer 

AFC.36 Beställarens kontroll  Gulmarkerad text ska vara ofärgad 

Beställarens kontrollant 

Om beställaren har utsett en kontrollant för att genomföra kontroller innehar 

kontrollanten samma rättigheter att genomföra kontrollerna som om 

beställaren skulle ha fullgjort kontrollen.  

Kontroll genom begäran av underlag från entreprenören 

På förfrågan ska entreprenören inom den tid som beställaren anger översända 

underlag som styrker att entreprenören eller UE i samtliga led uppfyller och 

efterlever de krav som uppställs i kontraktshandlingarna.  

I en sådan förfrågan ska det specificeras vilka krav som ni vill att 

entreprenören ska styrka, dvs undvik att begära från entreprenören att denne 

ska styrka att ”alla krav enligt kontraktshandlingarna uppfylls”. Grön kursiv 

text ska vara blå 

Oannonserade arbetsplatskontroller 

Beställaren har rätt att genomföra, och entreprenören en skyldighet att 

medverka vid, oannonserade arbetsplatskontroller av entreprenaden.  

Entreprenören är härvid skyldig att säkerställa att entreprenören och UE i alla 

led innehar avtal som ger beställaren respektive beställarens kontrollant rätt att 

utföra sådana kontroller som följer av denna punkt AFC.36. 

Sådan kontroll kan omfatta samtliga fysiska eller juridiska personer inom 

arbetsområdet i den utsträckning som beställaren finner lämpligt. Vid 

kontroller har beställaren bland annat rätt att kontrollera följande. 

• Kortläsare för ID06-kort 

• Utdrag från den elektroniska personalliggaren i enlighet med AFC.345 

(Elektronisk personalliggare) 

• Att varje fysisk person som utför arbete inom entreprenaden uppfyller 

samtliga krav i AFC.34 (Arbetsledning och anställda) vid tidpunkten för 

kontrollen 
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• Att varje UE oavsett kontraktsled vid kontrolltillfället är föranmäld i 

enlighet med AFC.172 (Anmälningar till beställaren) och i övrigt vid 

kontrolltillfället uppfyller samtliga krav som följer av AFC.35 

(Underentreprenörer) 

• Att entreprenören i övrigt uppfyller sina skyldigheter enligt 

kontraktshandlingarna 

 

Beställarens rätt att avvisa fysiska personer från arbetsområdet 

Med tillägg till AB 04 kap. 3 § 4 gäller följande. Beställaren har rätt att avvisa 

fysiska personer från arbetsområdet som inte kan styrka att de vid tidpunkten 

för kontrollen uppfyller samtliga krav i AFC.34 (Arbetsledning och anställda) 

eller som vägrar medverka i beställarens kontroll.  

Beställarens rätt att neka UE att utföra arbete 

Med tillägg till AB 04 kap. 3 § 4 gäller följande. Beställaren har rätt att neka 

UE oavsett kontraktsled att utföra arbete inom arbetsområdet vid väsentligt 

eller upprepade brott mot de villkor som gäller för entreprenaden. Som 

väsentligt brott anses bland annat: 

• att fysisk person utför arbete inom arbetsområdet utan att entreprenören 

eller aktuell UE kan styrka personens rätt att arbeta i Sverige (av underlag 

ska det framgå att den fysiska personen har rätt att arbeta i Sverige vid 

tidpunkten för kontrollen, senare uppkommen rätt att arbeta ska inte 

beaktas) 

• om det förekommer att fysiska personer avviker och det med hänsyn till 

omständigheterna är sannolikt att de utfört arbete inom entreprenaden för 

aktuell UE eller dennes UE i något kontraktsled, samt  

• allvarliga överträdelser av gällande skattelagstiftning 

 

Förbudet omfattar samtliga som är anställda (inklusive inhyrd personal), 

konsulter eller andra anlitade uppdragstagare i något kontraktsled. 

Upphörande av avvisning eller att UE åter har rätt att utföra arbete 

En fysisk person som avvisats eller UE som nekats att utföra arbete enligt 

ovan får inte beträda arbetsområdet eller på något sätt utföra arbete inom 

entreprenaden om inte beställaren skriftligen meddelat att beslutet om detta 

återtas.  

Beställaren är endast skyldig att återta beslutet om beställaren tillställs den 

bevisning som krävs för att styrka att de omständigheter som beslutet 

grundade sig på inte längre föreligger.  

AFC.371 Samordning av arbeten 

Med ändring av AB04 kap 3 § 9 ska entreprenören svara för samordning med 

sidoentreprenörer som förtecknats under AFC.131 och AFC.133. 

Entreprenören svarar även för samordning med berörda fastighetsägare. 
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AFC.38 Dagbok 

Dagbok ska upprättas och lämnas till beställaren senast två dagar efter utfört 

arbete och även innehålla uppgifter om: 

15.  Tillvarataget material som körts till eller från förråd 

16.  Inkörda mängder natursten 

17.  Vid arbete i spår ska tidpunkt för anmälan av avvikelser till förvaltare 

spårväg anges 

I tillägg till punkten 5 ska, avseende varje dags utförda arbete inom 

entreprenaden, bland annat tydligt framgå: 

• namnen på den personal som utfört arbete inom entreprenaden (inklusive 

namnen på personal från samtliga UE) 

• vilka arbetsmoment varje enskild person har utfört och under vilka 

arbetstider personen har utfört respektive arbetsmoment, och 

• om utfört arbetet utgjort kontraktsarbete eller ÄTA-arbete (ÄTA-arbeten 

ska på ett tydligt sätt särskiljas från kontraktsarbeten i redovisningen) 

 

AFC.4 Tider 

AFC.41 Tidplan 

Entreprenören ska senast vid startmöte tillhandahålla förslag till detaljerad 

tidplan för entreprenaden. Tidplan upprättas därefter i samråd med beställaren.  

Entreprenören ska revidera tidplanen vid avtalade tidsförändringar. 

AFC.42 Igångsättningstid 

Entreprenören får påbörja arbetena 20xx-xx-xx / efter erhållen beställning, 

förutsatt att starttillstånd erhållits, informationsskyltar är uppsatta (enligt 

AFG.16) och startmöte hållits. 

AFC.43 Avrop 

AFC.44 Deltider 

Etapp 1 ska vara klar 20xx-xx-xx. 

AFC.45 Färdigställandetider 

Kontraktsarbetena ska i sin helhet vara fullt färdiga och anmälda så att 

slutbesiktning kan ske senast 20xx-xx-xx. 

Kontraktsarbetenas huvuddelar enligt AFC.1 ska vara fullt färdiga och 

anmälda så att slutbesiktning kan ske enligt följande: 

Huvuddel 1: Xxxx-xx-xx 

Huvuddel 2: Xxxx-xx-xx 
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AFC.46 Förändring av kontraktstiden 

 

Underrättelse om hinder enligt AB 04 kap 4 § 4 ska lämnas skriftligen och 

utan dröjsmål. Av underrättelsen ska framgå den totala tidspåverkan som det 

aktuella hindret medför enligt entreprenörens skäliga bedömning. 

AFC.471 Garantitid för entreprenaden 

Med ändring av AB 04 kap 4 § 7 ska garantitiden vara 5 år för såväl 

arbetsprestation som material och varor. 

AFC.472 Särskild varugaranti 

Kopia av följande varugarantier överlämnas till beställaren vid slutbesiktning: 

• Vägmärken 

• ………………. 

AFC.5 Ansvar och avhjälpande   

AFC.51 Vite  Gulmarkerad text ska vara ofärgad 

Totalt vitesbelopp enligt AFC.511 och AFC.518 uppgår till maximalt xx % av 

kontraktssumman.  

 

Maximalt vite anpassas efter respektive projekt. För enkelt ej tidskritiskt 

projekt väljs 10-20 %, vid komplexa och tidspressade projekt kan en högre 

procentsats väljas. Vid behov ta stöd av Kompetens ”Upphandling”, se TH 

kap 1C. 

AFC.511 Vite vid försening 

Vid försening av kontraktsarbetena utgår vite med belopp motsvarande 0,5 %/ 

1,0 %/xx % av kontraktssumman för varje påbörjad 7-dagarsperiod som 

färdigställandet överskrider kontraktstiden. Gråmarkerad text ska vara 

gulmarkerad 

Vid tidskritiska projekt väljs den högre procentsatsen. Vid komplexa och 

tidspressade projekt kan en högre procentsats väljas. Vid viktiga deltider ska 

projektören samråda med projektledaren om olika vitesbelopp kopplade till 

dessa. Grön kursiv text ska vara blå 

AFC.518 Övriga viten   

Med ändring av AB 04 kap. 5 § 11 / gäller följande. 

Allmänt om övriga viten  

Entreprenören är skyldig att erlägga viten enligt nedan. Viten utgår oberoende 

av varandra och oaktat vårdslöshet.  
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Det är av synnerlig vikt för beställaren att endast fysiska och juridiska 

personer som uppfyller ställda krav utför arbete inom entreprenaden. Syftet 

med dessa föreskrifter är att motverka kriminalitet och osund konkurrens inom 

svenska bygg- och anläggningsprojekt och varje brott mot föreskrifterna 

skadar allvarligt beställarens intressen. Av detta skäl är parterna överens om 

att viten enligt denna bestämmelse utgör en skälig påföljd och därför inte ska 

vara föremål för jämkning. 

Beställaren har rätt att utöver viten enligt denna kod göra gällande andra 

kontraktuella påföljder, som till exempel skadestånd motsvarande faktisk 

skada eller hävning av entreprenaden.  

Viten enligt denna kod ska inte ingå i beräkningsunderlaget för den 

ansvarsbegränsning som följer av AB 04 kap. 5 § 11. 

 

Vite utgår 

Dröjsmål med dokumentation  

• med 10 000 kr per påbörjad vecka som entreprenören dröjer med att 

översända komplett underlag till styrkande av att krav efterlevs enligt 

AFC.36,  

• med 10 000 kr för varje påbörjad vecka som entreprenören dröjer med 

översända komplett efterfrågat underlag från ID06 Bolagsdeklaration eller 

likvärdigt kontrollsystem enligt AFC.343, 

• med 10 000 kr per påbörjad vecka avseende entreprenörens dröjsmål att 

redovisa och tillhandahålla uppgifter i personalliggaren enligt AFC.345, 

 

ID06 Bolagsdeklaration   

• med 10 000 kr för varje UE som inte är föranmäld till ID06 

Bolagsdeklaration eller likvärdigt kontrollsystem enligt AFC.172, 

 

Brister kopplade till fysiska personer  

• med 5 000 kr för varje tillfälle som en fysisk person som utför arbete inom 

entreprenaden inte kan uppvisa giltigt och aktiverat ID06-kort, 

• med 5 000 kr för varje tillfälle som en fysisk person som utför arbete inom 

entreprenaden inte kan uppvisa giltig legitimation med uppgift om 

nationalitet,  

• med 10 000 kr för varje tillfälle som en fysisk person som utför arbete 

inom entreprenaden inte är anmäld i utstationeringsregistret när sådan 

skyldighet föreligger, 

• med 10 000 kr för varje tillfälle en fysisk person som utför arbete inom 

entreprenaden inte har rätt att arbeta i Sverige vid kontrolltillfället (senare 

uppkommen rätt att arbeta i Sverige beaktas härvid inte), 

 

Elektronisk personalliggare  
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• med 5 000 kr per person och tillfälle som denne inte är korrekt registrerad 

i personalliggaren,  

 

Arbetsrättsliga villkor, skatter och UE utför arbete trots förbud  

• med 20 000 kr för varje tillfälle som entreprenören inte fullgör sina 

åtaganden enligt AFC.342 (arbetsrättsliga villkor) samt 2 500 kr per 

arbetstagare som omfattas av det konstaterade tillfället, 

• med 50 000 kr för varje tillfälle som entreprenören eller UE i samtliga led 

som utför arbete inom entreprenaden inte kan styrka att denne betalat 

skatter och offentligrättsligt grundade avgifter i Sverige när sådan 

skyldighet föreligger, samt 

• med 100 000 kr för varje tillfälle som en UE (oavsett kontraktsled) utför 

arbete inom entreprenaden trots att denne nekats att utföra arbete enligt 

AFC.36. 

 

Skador på träd 

Inget befintligt träd inom arbetsområdet får skadas i grenverk, stammar eller 

rotsystem. Skadas någon del härav utgår vite enligt ”Vitesmall 

(Alnarpsmodellen) för skador på träd”, se handlingar 13.16 och 13.17. Vid 

skada på träd står entreprenören för kostnader i samband med utvärdering av 

skadan, såsom ersättning till av beställaren upphandlad trädvårdsspecialist 

(arborist) m.m. 

Projektören tar kontakt med beställaren för värdering av träd enligt 

Alnarpsmodellen, se TH kap 1C, Kompetens ”Träd”. 

 

Hinder av spårvagnstrafik 

Om arbetena försenas så att spårvagnstrafiken påverkas, utgår särskilt vite 

med xxx xxx kr per trafikdygn och bana, dock max 10 dygn. Efter tionde 

dygnet har beställaren rätt att vidtaga åtgärder som säkerställer 

spårvagnstrafiken på entreprenörens bekostnad, dock max xx % av 

kontraktssumman. 

 

Ej uppfyllda miljökrav 

Följande viten kommer att utkrävas vid konstaterande att entreprenören inte 

uppfyller beställarens ställda miljökrav enligt handling 13.3: 

Vite utgår med 10 000 kr per upptäcktstillfälle och tungt fordon (över 3,5 ton) 

eller arbetsmaskin vars motorer inte uppfyller kraven, plus 100 kr per utförd 

drifttimma. Vid andra och upprepade överträdelsen under entreprenaden utgår 

vite med 50 000 kr för varje tungt fordon eller arbetsmaskin, plus 100 kr per 

utförd drifttimma. Om fordon eller arbetsmaskin inte är noterad i dagbok 

beräknas vitet utifrån 80 arbetstimmar. Fordonet/maskinen måste omedelbart 

bytas ut. 

Om ej godkänd hydraulolja används i fordon/arbetsmaskin utkrävs vite enligt 

ovan. Entreprenören har därefter en vecka på sig att byta till olja som 
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uppfyller miljöegenskapskraven enligt SS 155434. Om så ej sker ska 

arbetsmaskinen omgående bytas ut. 

Brister avseende motor respektive hydraulolja för samma fordon/arbetsmaskin 

är vitesgrundande var för sig. 

Brister enligt APG   

Vite utgår enligt handling 13.2 avsnitt K:3.4.1 om trafikanters säkerhet 

äventyras, säkerhetsföreskrifter ej följs, påtalade brister inte åtgärdas eller 

bestämmelserna i övrigt inte följs. 

 

Brister vid framförande av fordon med lyftanordning 

Vite utgår med 15 000 kr per kontrolltillfälle och arbetsmaskin eller lastbil 

som inte uppfyller kraven enligt AFG.44.  

 

AFC.52 Bonus   

För de arbetsmaskiner och lastbilar som är bättre ur miljösynpunkt än vad 

beställarens grundkrav anger, utgår miljöbonus till entreprenören. För gällande 

regler hänvisas till handling 13.4.  

AFC.521 Tidsbonus 

AFC.531 Syn inom närliggande område 

AFC.54 Försäkringar 

AFC.541 Försäkringar under garantitiden 

Entreprenörens allrisk- och ansvarsförsäkring ska gälla under garantitiden. 

 

AFC.55 Ansvar för brandskydd  

 

Entreprenören ska namnge en fysisk person som ska ansvara för brandskyddet 

på byggarbetsplatsen. Denna roll benämns brandskyddsansvarig. 

 

Brandskyddsansvarig ska namnges senast vid byggstart. 

 

AFC.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten  

 

Vid Heta Arbeten gäller Svenska Brandskyddsföreningens (SVBF) 

säkerhetsregler för Heta Arbeten.  

Entreprenören ska tillhandahålla en namngiven fysisk person som delegeras 

tillståndsansvar för Heta Arbeten. Tillståndsansvarig ska ha giltigt certifikat 

Heta Arbeten. Den som utsetts till tillståndsansvarig får bara vidare delegera 
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sin uppgift till någon annan om beställaren har gett sitt skriftliga tillstånd till 

att en sådan delegering får ske.  

Delegering av tillståndsansvar från beställare till entreprenör sker senast vid 

byggstart.  

AFC.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige  

AFC.5513 Samordning av tillståndsansvariga 

AFC.58 Ansvar efter garantitiden 

AFC.6 Ekonomi  

Kontroller mm berättigar inte till ersättning 

Med tillägg till AB 04 kap. 5 §§ 4 och 11 förtydligas följande 

Entreprenören har inte rätt till ersättning för kostnad som helt eller delvis 

beror på eller är förorsakad av åtgärder i entreprenaden som beställaren eller 

av denne utsedd kontrollant vidtagit med stöd av AFC.35 eller ett nekat 

tillstånd för UE att utföra arbete i entreprenaden eller avvisning av fysisk 

person enligt AFC.36. 

Föregående stycke gäller inte i den utsträckning som entreprenören kan bevisa 

att beställarens åtgärder helt saknat stöd i AFC.35 respektive AFC.36. 

Till undanröjande av tvivel gäller ovanstående oavsett vilken grund 

entreprenören gör gällande för ett krav på ersättning för sådan kostnad 

(exempelvis kostnad avseende skadestånd eller ersättning för hinder, 

kontraktsarbete, ÄTA-arbete eller därmed likställt arbete, ersättning för 

reglerbara mängder eller ersättning för väsentlig rubbning). 

AFC.61 Ersättning 

Ändringar och tillägg till MER Anläggning 23 framgår av handling 6.1. 

Ändringar och tillägg till MER El 22 framgår av handling 6.4. 

Värdeminskningsavdrag avseende avloppsledning, se Bilaga A.  

AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten  

ÄTA-arbeten ska alltid offereras enligt av beställaren godkänd procedur 

enligt AFC.23. 

Följande, i nämnd ordning, ska användas som underlag för ersättning av ÄTA-

arbete: 

1. Prissatt mängdförteckning 

2. Fastprisanbud 
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3. Självkostnadsprincipen och timprislista för tillkommande arbeten 

 

Enligt självkostnadsprincipen 

Då värdering av tillkommande arbeten sker enligt självkostnadsprincipen, AB 

04 kap 6 § 9, ska entreprenörarvodet inklusive vinst enligt moment 8a utgöra 

12 % på momenten 1–4, 6 och 7 samt 5 % enligt moment 5 utom vid 

tillämpningen av timpriset enligt prissatt timprislista, handling 10.2. 

Vid normal resurssammansättning för objektet gäller att kostnader för 

arbetsledning på arbetsplatsen generellt får debiteras med 9 %, räknat på 

momenten 1 och 3–7. 

Begreppet ”arbetsledning” förtydligas till att omfatta alla tekniska och all 

administrativ personal med erforderliga utrustningar som sysselsätts inom 

projektet. 

Med ändring av AB 04 utgår ingen ersättning enligt kap 6 § 9 moment 8b. 

Enligt överenskomna timpriser 

Då överenskommelse träffas om ersättning för olika yrkeskategorier samt 

maskiner och transportfordon med förare enligt kontrakterade timpriser, ska 

sådant pris innefatta samtliga kostnader inklusive entreprenörarvode och 

arbetsledning. 

Skälighetsbedömning 

Med ändring av AB 04 kap. 6 § 10 ska en skälighetsbedömning göras vid 

tillämpande av självkostnadsprincipen. 

Det krävs att samtliga övriga kostnader/priser/arbetade timmar är skäliga 

med hänsyn till ÄTA-arbetets omfattning och beskaffenhet, samt 

omständigheter i övrigt. Om beställaren ifrågasätter skäligheten åligger det 

entreprenören att visa att kostnader/priser/arbetade timmar är skäliga. 

Avtalade timpriser och à-priser etc. som följer av anbud är skäliga. 

AFC.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 

AFC.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)  

 Kontraktssumman ska inte indexregleras. 

Alternativt: 

Arbete som utförs efter 20xx-xx-xx indexregleras med 90% av 

Entreprenadindex enligt följande serier och proportioner. Vid indexreglering 

utgör [anbudsmånaden och år] basmånad.   

 

Exempel nedan ska projektanpassas. 

Entreprenadindex                                 Andel 

211 Jord- och bergsterrasering m.m.    24%  

231 Överbyggnader m.m.           13%  
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242 Asfaltbeläggningar, gator            9%  

251 Broarbeten, betong           54% 

Ta ställning till indexreglering, val av serier, seriernas proportioner och 

intervall för reglering.  

Som utgångspunkt i standardprojektet kan man utgå från att man inte behöver 

indexreglera första kontraktsåret. 

AFC.62 Betalning 

Betalning sker en gång per månad, endast mot faktura och 30 dagar efter 

mottagningsdatum. 

AFC.622 Betalningsplan 

Entreprenören ska vid startmötet, dock senast två veckor efter 

kontraktsskrivning, tillhandahålla förslag till prestationsbunden 

betalningsplan. Förslag till betalningsplan ska godkännas av beställaren. 

Betalningsplan upprättas i enlighet med uppdelning av 

mängdförteckningar/huvuddelar. 

Betalningsplanen ska gälla under förutsättning att arbetet bedrivs i takt med 

tidplanen. Vid förändringar av tidplanen justeras betalningsplanen. 

AFC.623 Förskott 

Förskott beviljas inte. 

AFC.624 Fakturering  

Fakturering får inte ske förrän aktuellt arbete utförts. Första fakturering får ske 

när samtliga handlingar enligt AFC.331 har överlämnats till beställaren. 

Faktureringsavgift, expeditionsavgift eller dylikt godkänns inte. 

Av fakturan ska framgå: 

• Projektnamn 

• Upparbetat belopp 

• Innehållet belopp för arbetenas fullgörande enligt betalningsplan alternativt 

AB 04 kap 6 §12  

• Belopp att fakturera 

• Lagstadgad mervärdesskatt 

 

Omvänd skattskyldighet för byggtjänster tillämpas inte eftersom kommunen 

inte anses bedriva byggverksamhet. 

Utbetalning av innehållet ska ske på separat faktura. 
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Fakturering av dröjsmålsränta samt ÄTA-arbeten ska ske på separata 

specificerade fakturor. Av fakturan ska framgå underlag för ÄTA-arbeten, till 

exempel underrättelsenummer eller byggmötesnummer. 

Beloppen ska redovisas dels för aktuell månad, dels till och med aktuell 

månad. 

Elektronisk fakturering: 

Enligt lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig 

upphandling, ska samtliga fakturor som utfärdas till en upphandlande 

myndighet från och med den 1 april 2019 vara elektroniska. 

För att börja med elektronisk fakturering till Göteborgs Stad, se instruktioner 

på www.goteborg.se/fakturera.   

 

Fakturamärkning  

Fakturan ska märkas med ordernummer (AA-nummer) i fältet för 

orderreferens. 

Om entreprenörens faktureringssystem inte har detta specifika fält, används 

istället fältet för ”buyerreference” (köparens-/beställarens referens). 

Det är viktigt att märkning med ordernummer i fakturahuvudet inte 

kombineras med annan information. Korrekt fakturamärkning är väsentligt för 

att fakturan ska komma fram till rätt person i beställarens fakturasystem och 

därmed kunna hanteras i tid.   

Saknas ordernummer ska beställarens för- och efternamn anges som referens. 

Fakturan ska även märkas med kontraktets diarienummer (SMF- eller EXF-

nummer) i fältet ”kontraktsreferens”. Om faktureringssystemet inte har detta 

specifika fält används istället fältet för köparens/beställarens referens 2. 

 Faktureringsadress och GLN-nummer:  

N400 Stadsmiljöförvaltningen N200 Exploateringsförvaltningen 

(GLN/ID: 738 103 500 1563) (GLN/ID: 738 103 590 8992) 

Intraservice  Intraservice  

405 38 Göteborgs stad 405 38 Göteborgs stad 

AFC.631 Säkerhet till beställaren 

Med ändring av AB 04 kap 6 § 21 ska entreprenören ställa säkerhet för hela 

garantitiden för ett belopp motsvarande 5 % av kontraktssumman. Säkerheten 

ska gälla från dag för godkänd slutbesiktning. Säkerheten lämnas till 

beställaren senast vid slutbesiktning. 

Säkerheten ska utgöras av bankgaranti, kreditförsäkring eller 

försäkringsgaranti. 
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AFC.7 Besiktning 

AFC.712 Förbesiktning 

Ska utföras före trafikpåsläpp och dokumenteras. 

AFC.713 Slutbesiktning   

Senast 10 arbetsdagar före slutbesiktning ska entreprenören överlämna 

handlingar i enlighet med dokumentöversikten (handling 13.5)  

samt relationshandlingar. 

Förberedelse inför slutbesiktning ska alltid genomföras senast 10 arbetsdagar 

före slutbesiktning. 

AFC.714 Garantibesiktning 

Garantibesiktning genomförs före garantitidens utgång. 

AFC.79 Övriga besiktningar  

Ibruktagandebesiktning av spåranläggning, innan banan kan upplåtas för 

spårvagnstrafik, ska genomföras senast 20xx-xx-xx (se även deltider enligt 

AFC.44). Dokumentation av entreprenörens egenkontroll ska överlämnas till 

beställarens besiktningsansvarig före ibruktagandebesiktning. Den 

egenkontroll som ska dokumenteras framgår av handling 13.20 (Banstandard). 

Vid ibruktagandebesiktningen ska anläggningen provköras med spårvagn 

enligt handling 13.19. Det åvilar entreprenören att ombesörja att så kan ske 

och stå för kostnaden för provkörningen. Provkörningen sker enligt direktiv 

från stadsmiljöförvaltningens förvaltare för spårväg, för kontaktuppgifter se 

TH kap 1C kompetens ”Förvaltare spårväg”. 

Installationsbesiktning av lekplatser, lekredskap, utegym mm ska utföras i god 

tid innan slutbesiktning. Entreprenören påkallar installationsbesiktning senast 

tre veckor innan slutbesiktningen. Godkänd installationsbesiktning krävs 

innan anläggningen får tas i bruk. 

AFC.8 Hävning  

Med tillägg till AB 04 kap 8 § 1 gäller att beställaren har rätt att häva 

kontraktet, såvitt avser återstående arbeten, om: 

- Entreprenören eller någon i underentreprenörskedjan inte fullgör 

sina skyldigheter gentemot stat och kommun vad avser skatter och 

avgifter eller om sådan övrig omständighet föreligger som hade 

medfört att leverantören kunnat uteslutas ur en upphandling enligt 

LOU kap 13 §§ 1-3. 

- endast vid upphandlingar under tröskelvärdet om leverantören 

belastas av sådan uteslutningsgrund som gällt för upphandlingen 
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även om grunden blir känd eller uppkommer efter det att avtal 

tecknats, Grön kursiv text ska vara blå 

- Entreprenören eller någon ur underentreprenörskedjan inte fullgör 

sina skyldigheter enligt AFC.151, AFC.1891, AFC.1892 och/eller 

AFC.346. 

- Entreprenören agerar i strid mot gällande Arbetsmiljölag och/eller 

Arbetsmiljöverkets föreskriftskrav.  

- Entreprenören har lämnat oriktiga uppgifter i anbudet och dessa 

uppgifter är av icke oväsentlig betydelse.  

 

Med tillägg till AB 04 kap. 8 § 1 äger beställaren rätt att häva kontraktet såvitt 

avser återstående arbeten om entreprenören är föremål för sanktioner enligt 

sanktionsförordningen (Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 

om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot 

bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina) 

jämväl nya sanktioner som kan komma att införas senare med stöd av den 

ursprungliga sanktionsförordningen.  

Detsamma gäller om någon i underentreprenörs-, material-, leverantörs- och 

konsultkedjan är föremål för nämnda sanktioner och entreprenören inte utan 

dröjsmål byter ut denne. 

Med tillägg till AB 04 kap. 8 § 6 gäller att entreprenören är skyldig att ersätta 

beställaren för den kostnadsökning som p g a hävning enligt punkterna ovan 

uppkommer för entreprenadens färdigställande samt för den skada som 

hävningen i övrigt orsakar beställaren.  

Med tillägg till AB 04 kap 8 § 8 gäller att bestämmelsen omfattar även de 

fall en hävning sker i enlighet med vad som särskilt anges i denna kod 

AFC.8. 

 

AFC.9 Tvistelösning  

Tvist på grund av kontraktet ska avgöras av svensk allmän domstol i 

Göteborg, enligt svensk rätt, om inte parterna enas om skiljeförfarande. 

  



   
 

 

Välj ett objekt.  ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 51 (54) 

AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 

AFG.1 Etablering av arbetsplats 

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel 

Placering av bodar, upplag och dylikt ska ske efter samråd med beställaren. 

Bodar och dylikt ska under hela entreprenadtiden vara klotterfria och 

utvändigt snygga. Om klotter förekommer ska detta borttagas inom ett dygn 

efter upptäckt eller anmälan. 

Utan beställarens godkännande får entreprenören inte sätta upp flaggor eller 

förse bodar, plank eller annan utrustning med reklam. 

AFG.112 Placeringsritning som tillhandahålls 

AFG.12 Bodar 

Entreprenören ska vid anmodan kunna visa att energiförbrukningen från de 

personal- och kontorsbodar som används vid etablering är mindre än 200 

kW/m2 och år. 

 

Entreprenören söker och svarar för bygglov om så krävs.  

AFG.1211 Personalbod och toalett för sidoentreprenör 

AFG.1243 Kontorsbod för beställaren 

Entreprenören ska, under hela entreprenadtiden, för beställarens kontrollant 

tillhandahålla ett kontorsrum med inredning och tillgång till pentry och toalett. 

Entreprenören svarar för drift och underhåll samt städning. 

Beskriv utrymme, antal arbetsplatser, utrustning, sammanträdesrum för xx 

personer, internet, inbrottslarm m.m. 

AFG.13 Tillfällig väg och plan 

AFG.132 Tillfällig väg och plan som tillhandahålls 

AFG.16 Tillfällig skyltsättning och tillfällig orienteringstavla 

XX st byggskyltar, placerade och riktade mot inkommande stråk (bil, 

fotgängare, cyklister m.m.), med storlek och utseende enligt standardritning 

8503 ska sättas upp. 

Objektsanpassa placering, antal, texten och välj storlek på byggskyltarna i 

samråd med projektledaren. 

Entreprenören står för tillverkning och svarar för uppsättning och nedtagning 

av skyltarna. 
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Entreprenören söker och svarar för bygglov om det behövs. Placering bestäms 

på startmötet, AFC.331. 

Tillfällig informationsskylt 

XX st informationsskyltar, placerade och riktade åt vardera håll, med storlek 

och utseende enligt standardritning 8504 ska sättas upp. 

Objektsanpassa skyltens placering, texten och välj storlek på 

informationsskyltarna i samråd med projektledaren utifrån beslutad 

kommunikationsplan. 

AFG.2 Inmätning och utsättning 

AFG.22 Inmätning 

AFG.23 Utsättning 

AFG.3 Skydd m.m. 

AFG.311 Skydd av arbete 

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m m 

AFG.313 Skydd av vegetation 

AFG.314 Skydd av fornminne 

AFG.315 Skydd av egendom 

AFG.316 Tillfällig inhägnad 

Det åligger entreprenören att tillhandahålla stängsel och inhägna 

arbetsområdet innan arbetena påbörjas. Inhägnaden ska vara utformad så att 

obehöriga ej kan tillträda arbetsområdet. 

Kortläsare som används för inpassering till arbetsområdet ska vara av en 

sådan typ att samma kort inte kan användas flera gånger utan en 

tidsfördröjning om minst 5 minuter, med undantag för fysisk person som är 

särskilt utsedd att handlägga en juridisk persons ansvar som BAS-U för 

projektet.  

Beställaren har inom eller intill arbetsområdet rätt att sätta upp skyltar i syfte 

att informera om beställarens kontroller på byggarbetsplatsen. Beställaren har 

även rätt att sätta upp informationsmaterial avseende vart man kan vända sig 

för att anmäla överträdelser. 

Denna kod kan behöva justeras eller utgå om arbetsområdet inte kan 

inhägnas.  
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AFG.32 Skyddsanordningar 

AFG.34 Bullerskydd 

Om inte annat framgår av dom eller beslut från tillsynsmyndighet gäller 

Allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15, Naturvårdsverket. 

Objektsanpassa bullerkraven i miljöplanen. 

AFG.36 Begränsning av miljöstörande utsläpp  

Med ändring av handling 13.3 ”Gemensamma miljökrav för entreprenader 

2024”, avsnitt 4.1.1 Klimatkrav på drivmedel, gäller att andelen förnybart 

drivmedel ska vara 100 %. 

AFG.4 Leverans, transport m.m.  

AFG.44 Lyftanordning  

 

Arbetsfordon som utför uppdrag för beställaren ska vara försedd med 

anordning, som gör att fordonet inte kan flyttas om kran eller 

lyftanordning/arm är högre än 4,5 m (gäller ej för fordon som arbetar totalt 

mindre än 8 timmar i projektet). 

Alternativt kan fordonet vara försett med en hastighetsregulator, som är låst 

till en högsta hastighet om 5 km/tim om lyftanordning/arm är högre än 4,5 m. 

AFG.7 Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m.m. 

AFG.752 Snöröjning 

Åtgärder såsom kompletterande sandning, kompletterande utmärkning av 

vägkanter och dylikt åligger entreprenören. 

AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m.m. 

AFG.81 Länshållning 

AFG.82 Renhållning 

AFG.832 Slutrengöring 

AFG.85 Återställande av mark 

Nöjdförklaring ska inhämtas.  
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 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

Bilaga A:  

Värdeminskningsavdrag avseende avloppsledning  

Värdeminskningsavdrag för riktningsavvikelse på 

avloppsledning 

Är ledningen inte godkänd enligt toleransklass A men felet inte är större än 

toleransklass C utfaller ett värdeminskningsavdrag på entreprenad-summan. 

Vid fel större än toleransklass C ska fel åtgärdas. Ny provning av 

riktningsavvikelse ska utföras vid åtgärdad ledningssträcka på entreprenörens 

bekostnad. 

Med ändring av Svenskt Vatten P91 gäller följande: 

För ledning med lutning 6–20 promille och invändig dimension mindre än 

eller lika med 225 mm ska för godkänt utförande (toleransklass A) gälla att 

riktningsavvikelse i vertikalled får uppgå till högst 35 mm och för 

toleransklass B gäller att riktningsavvikelse i vertikalled får uppgå till högst 

55 mm. 

Om krav enligt toleransklass A inte uppfylls utfaller ett avdrag för 

värdeminskning. Avdragen är olika beroende på ledningslutning och vilken 

toleransklass ledningen ligger inom. 

För dagvattenledning gäller att värdeminskningsavdrag som redovisas nedan 

reduceras med 25 %. 

Avdrag för värdeminskning vid toleransklass B per ledningssträcka mellan två 

brunnar (typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är följande: 

-Vid projekterad ledningslutning mindre än 6 ‰: 30 000 kr plus avdrag med 

400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet. 

-Vid projekterad ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰: 25 000 kr 

plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet. 

-Vid projekterad ledningslutning större än 20 ‰: 10 000 kr plus avdrag med 

400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet. 

Avdrag för värdeminskning vid toleransklass C per ledningssträcka mellan två 

brunnar (typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är följande: 

-Vid projekterad ledningslutning mindre än 6 ‰: 60 000 kr plus avdrag med 

600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet. 

-Vid projekterad ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰: 50 000 kr 

plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet. 

-Vid projekterad ledningslutning större än 20 ‰: 20 000 kr plus avdrag med 

600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet. 


